Foto: Laguna de Fóquene. JuanCarloslickr Pachón. Tomada de Flickr

SISTEMA LAGUNAR FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIOS

Bogotá D.C, 2019

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

JOSÉ ALFONSO GRANADOS SANTOS
Contralor (E) de Cundinamarca

NIDIA BEATRIZ PÉREZ ÁLVAREZ
Contralora Auxiliar (E)

AMANDA POVEDA ZAMBRANO
Secretaria General

Bogotá D.C., 2019

Directores

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
Directora Administrativa de Gestión Humana y Carrera Administrativa

JUAN FILIBERTO COTRINO GUEVARA
Director Técnico Disciplinario

GIOVANNI ALBERTO SALDARRIAGA GAVIRIA
Director Operativo de Control Departamental

RENE VIDAL GUTIÉRREZ
Director Operativo de Control Municipal (E)

OLGA YAMILE GONZÁLEZ FORERO
Directora Administrativa y Financiera

MARÍA CLAUDIA GONZÁLEZ CAYCEDO
Directora de Investigaciones Fiscales

Jefes de Oficina

LUZ ANDREA CUBILLOS GUALDRÓN
Jefe de Oficina Asesora Jurídica

JENIFFER ALEXANDRA BARBOSA ESCOBAR
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática

RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ
Jefe de Oficina de Control Interno

Funcionarios Subdirección Operativa de Costos Ambientales

ANA BERLYS BELTRÁN BARBOSA
Subdirectora Operativa de Costos Ambientales

ANA YAMILE VÁSQUEZ GONZÁLEZ
ADRIANA CARANTÓN PINEDA
PAUL DAVID COLMENARES MATIZ
DUGAR ALBERTO GUERRERO COBA

Comunicaciones

SANDRA PUREZA GÓMEZ
Asesora de Comunicaciones
OSCAR HERNANDO FANDIÑO
JINNETH ALEJANDRA IPUZ GÓMEZ

INDICE

INTRODUCCIÓN 9
1. ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3451 POR MUNICIPIOS 10
2. ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3451 DESDE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 14
CONCLUSIONES.....16
ANEXO 1. Contratación CONPES 3451 de2006 18
1 Municipio de Carmen de Carupa 18
1.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 18
1.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 31
1.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica.....32
1.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.32
1.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 32
1.6 Recuperación y protección de áreas degradadas.....37
1.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación 38
ambiental, ecoturismo e investigación científica.....38
2 Municipio de Cucunuba 42
2.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 42
2.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 42
2.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica.....42
2.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.43
2.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 43
2.6 Recuperación y protección de áreas degradadas.....55
2.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 58
3 Municipio de Fuquene 59
3.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 59
3.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 60
3.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica.....60
3.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.60
3.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 60
3.6 Recuperación y protección de áreas degradadas.....63
3.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 64
4 Municipio de Guachetá 64
4.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 64
4.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 65
4.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica.....66
4.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.67
4.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 67
4.6 Recuperación y protección de áreas degradadas.....69

4.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 69
5 Municipio de Lenguazaque 71
5.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 72
5.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 73
5.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica 73
5.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.73
5.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 74
5.6 Recuperación y protección de áreas degradadas 74
5.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación 74
ambiental, ecoturismo e investigación científica 74
6 Municipio de Simijaca 75
6.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 75
6.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 86
6.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica 86
6.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.87
6.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 87
6.6 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 95
6.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 98
6.8 Otras actividades 101
7 Municipio de Suesca 102
7.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 102
7.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 102
7.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica 103
7.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.... 103
7.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 104
7.6 Recuperación y protección de áreas degradadas 104
7.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 104
8 Municipio de Susa 105
8.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 106
8.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 115
8.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica 115
8.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.... 118
8.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 120
8.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 126
9 Municipio de Sutatausa 130
9.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 130

9.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 131
9.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica..... 131
9.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.... 132
9.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico..... 132
9.6 Recuperación y protección de áreas degradadas..... 133
9.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 135
10 Municipio de Tausa 137
10.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 138
11 Municipio de Ubaté 142
11.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 142
11.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 153
11.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica..... 153
11.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.. 154
11.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico..... 155
11.6 Recuperación y protección de áreas degradadas..... 206
11.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 210
11.8 Otras Actividades..... 212
12 Municipio de Villapinzón 218
12.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 219
12.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 222
12.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica..... 222
12.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.. 223
12.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico..... 223
12.6 Recuperación y protección de áreas degradadas..... 226
12.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 227
13 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 231
13.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía 231
13.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez 231
13.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica..... 240
13.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá.. 368
13.6 Recuperación y protección de áreas degradadas..... 584
13.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 641

Lista de tablas

Tabla 1. Evaluación de Cumplimiento del CONPES 3451 por los municipios de cuenca de la Laguna de Fúquene..... 11
Tabla 2. Inversión General de los municipios en cumplimiento del CONPES 3451..... 11
Tabla 3. Contratación municipio de Carmen de Carupa..... 18
Tabla 4. Contratación municipio de Cucunubá..... 42
Tabla 5. Contratación municipio de Fúquene..... 59
Tabla 6. Contratación municipio de Guachetá..... 64
Tabla 7. Contratación municipio de Lenguazaque..... 71
Tabla 8. Contratación municipio de Simijaca..... 75
Tabla 9. Contratación municipio de Suesca..... 102
Tabla 10. Contratación municipio de Susa..... 105
Tabla 11. Contratación municipio de Sutatausa..... 130
Tabla 12. Contratación municipio de Tausa..... 137
Tabla 13. Contratación municipio de Ubaté..... 142
Tabla 14. Contratación municipio de Villapinzón..... 218
Tabla 15. Contratación Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca..... 231

Listas de graficas

Gráfica 1. Porcentaje de ejecución de los criterios del CONPES 3451 de 2006.....12
Gráfica 2. Inversiones de la CAR, en cumplimiento del CONPES 3451 de 206 15

INTRODUCCIÓN

Dentro de las directrices de sostenibilidad del Plan de Desarrollo 2002 -2006, se establece el CONPES 3451 de 2006, denominado Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté – Suárez, el cual estableció los lineamientos y actividades que tenían como fin común atender necesidades que garantizaran la intervención para prevenir, mitigar, controlar y compensar impactos negativos que afectan el complejo lagunar del ecosistema Fúquene, Cucunubá y Palacios. Desde la Contraloría de Cundinamarca se presenta un análisis del cumplimiento de los compromisos adquiridos y plasmados en siete (7) lineamientos y cincuenta y dos (52) acciones que doce (12) municipios y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, deberían haber atendido, teniendo como fecha límite el año 2019.

Con este informe se busca, presentar el estado actual de cumplimiento del CONPES 3451 y con ello analizar la condición ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio, teniendo como lineamientos el cumplimiento por parte de los sujetos de control y de los siete (7) criterios descritos más adelante.

Es así como surge la solicitud desde la Contraloría de Cundinamarca, mediante oficio dirigido a los 12 municipios ubicados en la cuenca de la Laguna de Fúquene, donde se analiza el cumplimiento de la "Estrategia CONPES 3451". La información compilada y analizada es la respuesta de los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fómeque, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté y Villapinzón; por lo anterior la veracidad y exactitud de la información recibida y analizada corresponde a cada una de las entidades mencionadas.

Una vez recibida la información se procede a realizar análisis de cumplimiento de la estrategia CONPES 3451, resumida en 7 criterios que se presentan en este capítulo y donde más adelante se analizan los numerales de mayor inversión y los que se dejaron de atender por las entidades responsables. Los criterios para atender están relacionados a continuación *(i) Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía, (ii) Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez, (iii) Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica, (iv) Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá, (v) Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico, (vi) Recuperación y protección de áreas degradadas y (vii) Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica.*

Este documento muestra un panorama de cumplimiento y fija los lineamientos para la toma de decisiones en la zona de interés estratégico Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacios, de los municipios comprometidos y el departamento de Cundinamarca para nuevas proyecciones de inversión que garanticen la protección, la conservación y el cuidado de ecosistemas de interés para Cundinamarca.

1. ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3451 POR MUNICIPIOS

Con el fin de realizar el análisis sobre la ejecución de los proyectos encaminados a dar cumplimiento a las estrategias plasmadas en el CONPES 3451, una vez compilada la información se procedió a tomar algunas determinantes cuantitativas de cumplimiento que permitan evaluar las actividades ejecutadas por los municipios en cada una de sus líneas de acción.

Antes de realizar el análisis es importante resaltar que en Cundinamarca se ubica el 70% del área del ecosistema de Fúquene con 1.752 km^2 de sus áreas protegidas donde el Municipio de Guachetá tiene un (24,74%), Fúquene cuenta con un (25,70%) y Ubaté un (20,28%). Por lo anterior, la Contraloría de Cundinamarca analiza las acciones de los Municipios en beneficio de este ecosistema que representa un importante Centro de Biodiversidad biológica y endemismo de la biota de agua dulce Andina más importante del norte de Sudamérica.

La metodología utilizada para iniciar el análisis partió de evaluar, calificando con un punto (1) cada criterio o estrategia implementada y revisada según los contratos ejecutados por cada ente territorial y (0) para las que no reportaron acciones. Luego se realizó una sumatoria total por criterio atendido, dicha cifra se analizó en porcentaje y en inversión, sin embargo esta última no representa un determinante de cumplimiento, ya que los resultados porcentuales dependen del valor del proyecto priorizado y de la categoría del municipio

En la tabla 1 se presenta el resultado de la metodología aplicada para la evaluación del cumplimiento del CONPES.

Tabla 1. Evaluación de Cumplimiento del CONPES 3451 por los municipios de cuenca de la Laguna de Fúquene

Evaluación de cumplimiento del CONPES 3451 por Municipios del área de Influencia de la cuenca de Fúquene, Cucunubá y Palacios													
No	**Criterios**	**Carmen de Carupa**	**Cucunubá**	**Fúquene**	**Guachetá**	**Lenguazaque**	**Simijaca**	**Suesca**	**Susa**	**Sutatausa**	**Tausa**	**Ubaté**	**Villapinzón**
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total criterios ejecutados		6	2	2	5	4	4	3	6	4	6	5	4
% Ejecutados		85	28	28	71	57	57	42	85	57	85	71	57

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido por la Subdirección de Costos Ambientales.

Tabla 2. Inversión General de los municipios en cumplimiento del CONPES 3451

Inversión de los Municipios	
Carmen de Carupa	$ 840.083.658
Cucunubá	$ 2.645.063.442
Fúquene	$ 2.325.021.822
Guachetá	$ 2.146.942.554
Lenguazaque	$ 64.699.668
Simijaca	$ 1.984.541.793

Inversión de los Municipios	
Suesca	$ 50.885.000
Susa	$ 5.789.886.000
Sutatausa	$ 246.911.071
Tausa	$ 967.084.211
Ubaté	$ 10.262.269.768
Villapinzón	$ 11.330.510.190
Total Inversión	**$ 38.653.899.177**

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido por la Subdirección de Costos Ambientales.

El análisis de cumplimiento por cada criterio se presenta en la gráfica 1.

Gráfica 1. Porcentaje de ejecución de los criterios del CONPES 3451 de 2006.



Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido por la Subdirección de Costos Ambientales.

La inversión total reportada por los municipios en cumplimiento del CONPES 3451 es de $ 38.653.899.177, las administraciones de Fómeque y Cucunubá presentan la menor inversión de recursos en la implementación de actividades que permitan atender la problemática ambiental y social del ecosistema. Sin embargo, se pudo evidenciar la priorización de actividades enfocadas en la atención de fenómenos naturales, específicamente en los años 2011 y 2015, donde el país se vio afectado por dos grandes variaciones climáticas, la primera correspondió a un fuerte periodo de lluvias la segunda a una época de sequía, eventos en los que se evidenció la ejecución de estrategias que permitieran el conocimiento, manejo y atención del riesgo por fenómenos naturales, así como la reconstrucción de cada uno de los sistemas afectados.

Así mismo, se evidencia que el 90% de los municipios enfocaron sus inversiones en proyectos relacionados con la estrategia No 5 – *ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico*.

2. ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3451 DESDE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Con una inversión cercana a los $ 500.000.000.000 millones de pesos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, da muestras de su gestión en cumplimiento al documento CONPES 3451 de 2006; que se han venido ejecutando y han sido incluidas en los Planes de Acción Trienal desde el año 2007. También se destacan la formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas como Los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas – POMCA y los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. Lo que finalmente se resumen en el manejo adecuado de este importante ecosistema.

La estrategia con mayor inversión correspondió al "Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica", con una ejecución de recursos del 51%.

La inversión total en el cumplimiento del CONPES 3451 de 2006, entre las entidades territoriales y la autoridad ambiental corresponde a los $ 538.553.899.177, valor que supera el presupuesto proyectado en el documento que se estimaba aproximadamente en $ 331.046.000.000.

Tabla 3. Inversiones de la CAR, en cumplimiento al CONPES 3451 de 2006

Ítem	Estrategia CONPES 3451	Inversión por estrategia
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	$ 0
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	$ 3.765.108.716
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	$ 251.591.105.676
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	$ 183.224.119.657
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	$ 27.467.545.896
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	$ 5.277.510.091
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	$ 20.371.665.299
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**$ 493.959.433.357**

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca. Nov de 2019.

Gráfica 2. Inversiones de la CAR, en cumplimiento del CONPES 3451 de 206



Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca. Nov de 2019

De igual forma la CAR en cumplimiento del CONPES 3451, fortaleció su gestión administrativa y operativa implementando el Plan de Manejo Ambiental para el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacios, es así como en el año 2018, se realizó en el complejo la extracción de 1.600.000 m^3 de sedimentos, la definición de las rondas hidráulicas de protección, inventarios de usuarios entre otras acciones.

CONCLUSIONES

El diagnóstico sobre el cumplimiento del CONPES 3451 de 2006 – Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté – Suárez consolida por primera vez información relevante sobre las inversiones ejecutadas por los 12 municipios del departamento de Cundinamarca que hace parte del Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacios, así como lo correspondiente a la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR, determinando las siguientes conclusiones:

En Cundinamarca se ubica el 51% del área de ecosistema de la Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacios lo que justifica que la Contraloría de Cundinamarca pueda analizar cumplimiento de las estrategias incluidas en el CONPES 3451 de 2006.

De las 7 estrategias contempladas en el CONPES 3451, se pudo identificar que los Municipios hicieron mayor inversión en la estrategia No 5, (Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico); donde se podría concluir que se trata de suplir necesidades básicas insatisfechas para poblaciones rurales.

Para el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se analizaron a manera informativa la ejecución de estrategias y actividades que permitieran el cumplimiento del CONPES 3451, destacando inversiones cercanas a los $ 500.000.000 millones de pesos, en los sectores de ordenamiento de cuencas, usos de suelo, y diagnósticos de demanda de usos de los recursos agua, suelo, flora, fauna en el área de interés.

Se evidencio una presunta desarticulación entre EL Departamento de Planeación Nacional quien ejercía la secretaria técnica, quien debió hacer seguimiento al CONPES 3451 y los municipios. Lo anterior se concluye en virtud de que algunas estrategias no fueron atendidas, según los reportes de los mismos sujetos de control.

En la actualidad persisten inconvenientes de usos de suelo, en virtud a que algunas actividades continúan convirtiendo la laguna de Fúquene en fuente receptora de aguas residuales domésticas y no domestica especialmente en sus suelos.

Llama la atención que varios municipios en este último cuatrienio, enfocaron sus inversiones en 2 o 3 de las 7 estrategias para dar cumplimiento al CONPES 3451 de 2006, así las cosas, se concluye que No se cumplió al 100% la implementación de dichas estrategias; según información reportada por las entidades territoriales.

Se identificó una presunta falta de articulación entre las entidades nacionales y las departamentales en la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones estratégicas del CONPES 3451 de 2006.

Finalmente se debe reconocer que la CAR, mediante el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI, enfatiza los objetivos de conservación enfocados al mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica, operación y mantenimiento del sistema hidráulico, recuperación y protección de áreas degradadas, promoción de procesos productivos y competitivos sostenibles, fortalecimiento

institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica. Todo lo anterior se convierte en acciones que dan continuidad a las estrategias planteadas en el CONPES 3451 de 2006, garantizando la protección adecuada de ecosistemas altamente sensibles en el departamento de Cundinamarca.

ANEXO 1. Contratación CONPES 3451 de2006

1 Municipio de Carmen de Carupa

Tabla 3. Contratación municipio de Carmen de Carupa

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	230.169.200
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	71.567.515
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	35.000.000
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	178.132.223
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	20.257.491
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	86.680.000
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**621.806.429**

1.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el Municipio.
No Contrato - Convenio	Convenio de Cooperación No. 001 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y

	control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2016/08/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/08/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Sobretasa Bomberil y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la comunidad de este sector así como las instituciones educativas ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra,

	perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó la compra de silo de maíz para el ganado de los pequeños medianos productores del municipio.
No Contrato - Convenio	Contrato de suministro No. 001-2016- calamidad pública- de silo de maíz para las personas damnificadas y afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del decreto de calamidad pública No. 016 de fecha 04 de marzo de 2016 suscrito entre el municipio de Carmen de Carupa y Alexander Alarcón Pinilla.
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de silo de maíz para las personas damnificadas y afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del decreto de calamidad pública No. 016 del 4 de marzo de 2016
Partes involucradas	Alexander Alarcón Pinilla.
Plazo de ejecución	2 días
Fecha de suscripción	2016/10/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/10/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/11/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/11/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Recursos Propios)
Valor financiado por cada Entidad	1.680.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la comunidad de este sector así como las instituciones educativas ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión

	del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó la compra de silo de maíz para el ganado de los pequeños medianos productores del municipio.

Proyecto o actividad	
Descripción	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la comunidad de este sector así como las instituciones educativas ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó la compra de mercados básicos para las personas damnificadas y afectadas.
No Contrato - Convenio	Contrato de suministro No. 002-2016- calamidad pública- de mercados básicos para las personas damnificadas y afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del decreto de calamidad pública no. 016 de fecha 04 de marzo de 2016 suscrito entre el municipio de Carmen de Carupa y Wilson Javier Rojas Ortiz.
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de mercados básicos para las personas damnificadas y afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del decreto de calamidad pública No. 016 del 4 de marzo de 2016
Partes involucradas	Wilson Javier Rojas Ortiz
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2016/10/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/10/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	14/03/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/03/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato -	10.000.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Recursos Propios)
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del fenómeno del niño e incendios, se presentaron desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la comunidad de este sector así como las instituciones educativas ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad con lo expresado en las actas del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres números; 02, 03 y 04 de enero, febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente avalados por el presidente del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres, se realizó la compra de mercados básicos para las personas damnificadas y afectadas.

Proyecto o actividad	
Descripción	Teniendo en cuenta que Los efectos e impactos del fenómeno de El Niño ya son ampliamente conocidos a partir de las experiencias de las últimas décadas, en especial el desabastecimiento de agua para consumo humano y consumo agropecuario, estrés de personas y animales por las altas temperaturas, afectación del sector agropecuario por la pérdida de cultivos, muerte de animales y mermas en la producción, ante el prolongado déficit hídrico. Que De acuerdo con la magnitud y el impacto del fenómeno de El Niño en el país, los lineamientos de las disposiciones del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y en el marco del Plan Nacional de Contingencia del Gobierno, de igual forma las brechas y vacíos identificados por el Gobierno Nacional y que puedan ser complementados con socios de la cooperación internacional se realizaran bajo los esquemas de cooperación dispuestos en la institucionalidad colombiana.
No Contrato - Convenio	Contrato de Compra No. 002-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de paquetes nutricionales para bovinos silo de caña de maíz con melaza para la población afectada por el fenómeno del niño en las veredas del municipio de Carmen de Carupa.
Partes involucradas	Cesar Augusto García Cortes
Plazo de ejecución	3 días
Fecha de suscripción	27/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato -	30/04/2016

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30/04/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.244.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.244.200
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (SGP)
Valor financiado por cada Entidad	15.244.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta que Los efectos e impactos del fenómeno de El Niño ya son ampliamente conocidos a partir de las experiencias de las últimas décadas, en especial el desabastecimiento de agua para consumo humano y consumo agropecuario, estrés de personas y animales por las altas temperaturas, afectación del sector agropecuario por la pérdida de cultivos, muerte de animales y mermas en la producción, ante el prolongado déficit hídrico. Que De acuerdo con la magnitud y el impacto del fenómeno de El Niño en el país, los lineamientos de las disposiciones del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y en el marco del Plan Nacional de Contingencia del Gobierno, de igual forma las brechas y vacíos identificados por el Gobierno Nacional y que puedan ser complementados con socios de la cooperación internacional se realizaran bajo los esquemas de cooperación dispuestos en la institucionalidad colombiana.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realización de Reservorios
Partes involucradas	Gobernación Cundinamarca
Fuentes de financiación	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del Fenómeno del Niño e incendios.

Proyecto o actividad	
Descripción	Suministro de Tanques

No Contrato - Convenio	No. 004-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de tanques de almacenamiento de agua apta para consumo humano de 500 lts en polietileno con sus respectivos accesorios de instalación para los habitantes del municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Carmen de Carupa - El Hidrante S.A
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2016/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	1000%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	69.982.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	69.982.800
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa
Valor financiado por cada Entidad	69.982.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la comunidad de este sector.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión ante EPC de carro tanques agua año 2016 y 2019
Partes involucradas	Empresas Públicas de Cundinamarca y Municipio Carmen de Carupa
Fuentes de financiación	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Gestión ante EPC para apoyo de un carro tanque para provisionar de agua algunas veredas del Municipio debido a los efectos del fenómeno del niño y que los acueductos veredales presentan desabastecimiento de agua.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios,

	deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el municipio.
No Contrato - Convenio	Convenio de Cooperación No. 005 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	2 meses
Fecha de suscripción	15/06/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/06/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	14/08/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Sobretasa Bomberil y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	8.000.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el municipio.
No Contrato - Convenio	Convenio de Cooperación No. 009 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2016/01/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/01/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Recursos Propios y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	16.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el Municipio.
No Contrato - Convenio	Convenio de Cooperación No. 001 De 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y un cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	8 meses y 6 días
Fecha de suscripción	2017/06/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/09/02

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	10.700.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 17 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	14/10/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.700.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Recursos Propios y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	45.700.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el municipio.
No Contrato - Convenio	CPS 008-2018

Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de prestación del servicio público esencial a través del cuerpo de bomberos voluntario de Simijaca para realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	11 meses y 13 días
Fecha de suscripción	15/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/01/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	51.175.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	51.175.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Sobretasa Bomberil y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	51.175.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley

	1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. Capacitar a los habitantes de los diferentes sectores en el manejo de herramientas de control y elementos de protección, así mismo implementar programas de prevención en las comunidades educativas, administrativas, juntas de acción comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el municipio.
No Contrato - Convenio	CPS 001-2019
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de prestación del servicio público esencial a través del cuerpo de bomberos voluntario de Simijaca para realizar actividades de prevención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2019/02/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2019/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	3%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	14%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	14%
Estado actual del Contrato - Convenio	Ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.250.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.250.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Sobretasa Bomberil y SGP)
Valor financiado por cada Entidad	52.250.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.

conservación y recuperación del sistema lagunar	

1.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	Actualización EOT
No Contrato - Convenio	216180
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la administración jurídica y financiera de los recursos aportados por el municipio de Carmen de Carupa, departamento de Cundinamarca; para el desarrollo de las actividades que se requieren en el marco de la implementación del programa " POT/ POD Modernos" en el municipio.
Partes involucradas	FONADE y Municipio Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	31 Julio de 2018
Fecha de suscripción	14 Diciembre de 2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/30
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	31 diciembre 2018- 30 junio 2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	En Ejecución
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	0%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	60%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	86%
Estado actual del Contrato - Convenio	En Ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	71.567.515
Valor final del Contrato - Convenio ($)	71.567.515
Fuentes de financiación	
Entidad	FONADE

Proyecto o actividad	
Descripción	Actualización POMCA Rio Alto Suarez
No Contrato - Convenio	1412 de 31 diciembre de 2014
Objeto del Contrato - Convenio	Ajustar (actualizar) los planes de Ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del Rio Bogotá y el Rio Alto Suarez.
Partes involucradas	CAR y Consorcio Huitaca.
Fuentes de financiación	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se participó en las diferentes mesas de trabajo durante todo el proceso de actualización

1.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra Predios
No Contrato - Convenio	Escritura Pública No. 866
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición del predio denominado Ticaba ubicado en la vereda Tudela del municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca, como área de importancia estratégica para la conservación de recurso hídrico que surte de agua a acueductos municipales.
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa y Sr. Teodolfo Pachón
Fecha de suscripción	2017/07/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Compra como área de importancia estratégica para la conservación de recurso hídrico

1.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

1.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Cumplimiento PGIRS
No Contrato - Convenio	013 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades del plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS y desarrollo del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	10 meses y 15 días
Fecha de suscripción	Febrero 1 de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2017
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	996.000

Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	11 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 15 de 2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.996.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Cumplimiento y desarrollo de actividades programas en el PGIRS

Proyecto o actividad	
Descripción	Separación en la fuente
No Contrato - Convenio	014 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades para el cumplimiento del plan gestión integral de residuos sólidos – PGIRS adoptado mediante la resolución 376 del 24 de mayo de 2011, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y gestión ambiental para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 25 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.520.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se está realizando aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y reciclables.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación PUEAA
No Contrato - Convenio	014 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades para el cumplimiento del plan gestión integral de residuos sólidos – PGIRS adoptado mediante la resolución 376 del 24 de mayo de 2011, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y gestión ambiental para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 25 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.520.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	Se aprobó el PUEAA mediante Resolución No. 205 del 12 de diciembre de 2018

conservación y recuperación del sistema lagunar	

Proyecto o actividad	
Descripción	Mantenimiento Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
No Contrato - Convenio	No. 004 DE 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de obra para el mantenimiento y reparación de la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable y de la bocatoma del acueducto del municipio de Carmen de Carupa – Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	20 días
Fecha de suscripción	27 marzo de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/04
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Suspensión 2 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/04/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.013.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.013.200
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizan mantenimientos en la PTAP para brindar un óptimo servicio y mejorar procesos que contribuyen a la calidad de agua que se le brinda a la comunidad.

Proyecto o actividad	
Descripción	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR
No Contrato - Convenio	1097 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación técnica y financiera para Aunar esfuerzos financieros, administrativos y técnicos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Empresas Publicas de Cundinamarca- S. A ESP y los Municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque,

	Cucunubá, para adelantar acciones conjuntas en el ordenamiento y manejo del recurso hídrico de la cuenca del rio Ubaté - Suarez
Partes involucradas	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca- S. A ESP y los Municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque, Cucunubá
Fecha de suscripción	28 enero de 2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28 enero de 2014
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	2 años
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	20 de mayo de 2016 al 19 de mayo de 2018 y 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Reiniciación 15 de Marzo de 2019
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	10% aprox
Estado actual del Contrato - Convenio	Suspendido temporalmente
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca- S. A ESP y los Municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque, Cucunubá
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Construcción PETAR: 90% CAR , 10 % EPC y Municipio Carmen de Carupa Aporta el Predio
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ha avanzado en Estudios y diseños por parte de la consultoría de EPC, la adquisición del predio por parte del municipio Carmen de Carupa, y la CAR emitió concepto técnico de definición de alternativas

Proyecto o actividad	
Descripción	Suministro de materiales acueductos rurales, alcantarillado urbano y entrega de tanques para familias vulnerables a sequia
No Contrato - Convenio	CS No. 005 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de materiales para el mejoramiento y optimización de los sistemas de acueductos rurales, alcantarillado urbano y tanques para el almacenamiento de agua potable del municipio de Carmen de Carupa
Partes involucradas	Alcaldía Carmen de Carupa - El Hidrante S. A
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	7 diciembre de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	7 diciembre de 2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/22

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	114.456.223
Valor final del Contrato - Convenio ($)	114.456.223
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Carmen de Carupa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Apoyo a acueductos veredales del municipio para beneficio de la comunidad rural por desabastecimiento de agua potable.

1.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Revegetalización
No Contrato - Convenio	No. 002-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Revegetalización con especies nativas en áreas de recarga hídrica en el municipio de Carmen de Carupa – Cundinamarca con el anexo pc-1
Partes involucradas	Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2017/02/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/06
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/09/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.257.491

Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.257.491
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se han realizado diferentes actividades de reforestación con los acueductos veredales y los predios rurales del municipio mediante la implementación de corredores biológicos de la UMATA, aproximadamente un total de 21.000 árboles nativos, en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.

1.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Primer Foro Ambiental, Escuchando a las niñas, niños y adolescentes.
No Contrato - Convenio	040 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la implementación de la política y programas ambientales en el municipio de Carmen de Carupa- Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.240.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.330.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	https://youtu.be/YT-8BV93a_k Link del Primer foro ambiental

Proyecto o actividad	
Descripción	Festival de reciclaje y concurso de pintura ecológica.

No Contrato - Convenio	014 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades para el cumplimiento del plan gestión integral de residuos sólidos – PGIRS adoptado mediante la resolución 376 del 24 de mayo de 2011, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y gestión ambiental para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 25 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.520.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se han realizado 3 festivales de reciclaje y concursos de pintura con el objeto sensibilización ambiental frente al manejo de los residuos solidos

Proyecto o actividad	
Descripción	Curso taller ambiental
No Contrato - Convenio	040 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la implementación de la política y programas ambientales en el municipio de Carmen de Carupa- Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.240.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.330.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó curso taller ambiental

Proyecto o actividad	
Descripción	Seguimiento problemas fitosanitarios en páramos
No Contrato - Convenio	014 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades para el cumplimiento del plan gestión integral de residuos sólidos – PGIRS adoptado mediante la resolución 376 del 24 de mayo de 2011, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y gestión ambiental para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 25 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.520.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó identificación, seguimiento y reporte de problemas fitosanitarios en páramos

Proyecto o actividad	
Descripción	Concertación problemática de paramos
No Contrato - Convenio	014 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de actividades para el cumplimiento del plan gestión integral de residuos sólidos – PGIRS adoptado mediante la resolución 376 del 24 de mayo de 2011, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y gestión ambiental para el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía Municipal Carmen de Carupa
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22 de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 1 de 2018
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	2 meses y 25 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 26 de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.520.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Persona Natural
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizaron mesas de trabajo con habitantes de páramo y actualmente se está construyendo una propuesta participativa para el uso sostenible del páramo en Carmen de Carupa a través de acuerdos de voluntades.

2 Municipio de Cucunuba

Tabla 4. Contratación municipio de Cucunubá

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	0
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	2.616.494.152,88
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	0
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	28.569.290,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**2.645.063.442,88**

2.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El Municipio de Cucunubá realiza la atención de eventos por emergencia de sequía principalmente a través de aplicación de los planes de contingencia con que cuenta la entidad, así como la empresa de servicios públicos para el abastecimiento de agua potable.

2.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

2.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

2.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

2.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios Públicos Eficientes Para Cucunubá
No Contrato - Convenio	CONTRATO No. 120-03.03-111-2016-MC-CS
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de tubería y accesorios con destino a ampliación de las redes del acueducto en el área rural del municipio de Cucunubá - Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Ferretería El Hidrante
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2016/12/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.241.683
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.241.683
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	19.241.683
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-128-2016-MC-OB
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y mejoramiento del pozo profundo ubicado en la vereda Atraviesas correspondiente al acueducto la Chorrera del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Perforaciones Bernal Empresa Unipersonal

Plazo de ejecución	3 días
Fecha de suscripción	2018/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.896.402
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.896.402
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	15896402
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. 120-03.02-112-2017-OB-SA
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y mejoramiento de la planta de agua potable del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Buitrago Puentes German Darío
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	2017/09/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/10/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	72.246.679
Valor final del Contrato - Convenio ($)	72.246.679
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	72.246.679
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	CONTRATO No 120-03.03-055-2017-MC-CS
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de puntos de muestreo de agua potable del acueducto la chorrera y el borrachero del municipio de Cucunubá, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Ignacio León Ramírez
Plazo de ejecución	15 Días
Fecha de suscripción	2017/05/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/05/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.216.355
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.216.355
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	4.216.355
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. 120-03-03-158-2017-MC-OB
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de cajas para protección de registros y/o medidores para el mejoramiento, optimización y fortalecimiento de los acueductos veredales del municipio de Cucunubá,

	Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Sociedad R&Z Ingenieros Constructores S.A.S.
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2017/12/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.995.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.995.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	8.995.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios Públicos Eficientes Para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.02-094-2017-OB-SA
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y mejoramiento de tanques en las veredas de Buita, El Carrizal sector moyas y Media Luna del municipio de Cucunubá, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Jorge Danilo Rojas Castro
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2017/08/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/09/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	62.068.135
Valor final del Contrato - Convenio ($)	62.068.135
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	62.068.135
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.02-116-2018-OB-SA
Objeto del Contrato - Convenio	Obras de optimización y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Buitrago Puentes German Darío
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	2018/12/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.998.832
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.998.832
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	25.998.832
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-080-2017-MC-SI
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de tubería para la ampliación y optimización de los

	acueductos rurales el borrachero y la chorrera del municipio de Cucunubá y el acueducto regional Sucuneta
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Ferretería El Hidrante
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2017/07/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/08/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/08/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/08/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.823.703
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.823.703
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	64.823.703
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-157-2017-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de medidores con destino al programa de agua no contabilizada acueductos la Chorrera y el Borrachero
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Taps Química Sas
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2017/12/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.957.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.957.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	16.957.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.02-099-2017-LPC
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de 28 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Cucunubá, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Jorge Danilo Rojas Castro
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2017/08/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	313.473.378
Valor final del Contrato - Convenio ($)	313.473.378
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	313.473.378
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-104-2016-MC-OB

Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento y cambio de rejillas de los sumideros del casco urbano del municipio de Cucunubá para implementación del PSMV
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Ricardo Alfonso Colon Peña
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2016/12/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.028.142
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.028.142
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	7.028.142
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-103-2016-MC-OB
Objeto del Contrato - Convenio	Impermeabilización de celda para disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario, vereda aposentos del municipio de Cucunubá Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - OCYMM SAS
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2016/12/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.505.766
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.505.766
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	18.505.766
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-124-2016-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición e instalación de canecas para el municipio de Cucunubá como medida de implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Fernando Díaz Sastoque
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2016/12/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.980.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.980.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	14.980.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.02-111-2017-OB-SA
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento y adecuación del relleno sanitario del municipio de Cucunubá, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Consorcio Obras Cucunubá 2017
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	2017/09/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/10/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	61.723.746
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.723.746
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	61.723.746
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
Objeto del Contrato - Convenio	Obras de mejoramiento del relleno sanitario del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - José Agustín Briceño Forero
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2018/12/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.412.501
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.412.501
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	20.412.501
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 120-03.03-054-2017-MC-CS
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), por medio del suministro de canecas plásticas verdes con tapa para los suscriptores del servicio de aseo del municipio de Cucunubá, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - CJS Canecas y Cia Ltda
Plazo de ejecución	15 Días
Fecha de suscripción	2017/05/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/05/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/06/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/06/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.770.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.770.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	13.770.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. SA 015-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - consorcio sistema de tratamiento de aguas
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2015/12/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/12/30
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	561.059.788
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/03/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.249.846.543
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.810.906.331
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	1.810.906.331
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Servicios públicos eficientes para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. CM 003-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto construcción sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Julio Leandro Garzón Alfonso
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2015/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/12/30
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/30
Fecha real de terminación del	2017/07/25

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	65.250.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	65.250.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	65.250.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10000%

2.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Ambiente sano para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. 110-03.03-052-2017-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de elementos para el funcionamiento del vivero del municipio de Cucunubá
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Liliana Herminia Casasbuenas
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2017/05/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/05/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.929.180
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.929.180
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada	11.929.180

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Ambiente sano para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No. 110-03.03-053-2018-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de elementos para el funcionamiento del vivero del municipio de Cucunubá 2018
Partes involucradas	Municipio de Cucunubá - Tarcisio Tamayo Tamayo
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2018/05/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/05/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Proceso en liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.683.860
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.683.860
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	6.683.860
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Ambiente sano para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 110-03.03-117-2016-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de árboles para la ejecución del SIGAM y para dar cumplimiento al plan de acción de la sentencia para el saneamiento y recuperación del rio Bogotá
Partes involucradas	Municipio - Servicios Ambientales San Marcos SAS
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2016/12/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.540.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.540.250
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	3.540.250
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Ambiente sano para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 110-03.03-114-2017-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de árboles nativos para dar cumplimiento al plan de acción de la sentencia para el saneamiento y la recuperación del rio Bogotá y para la ejecución del SIGAM
Partes involucradas	Municipio - Rosa María Castelblanco
Plazo de ejecución	13 días
Fecha de suscripción	2017/10/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/10/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.856.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.856.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada	2,856,000.00

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Ambiente sano para Cucunubá
No Contrato - Convenio	Contrato No 110-03.03-057-2018-MC-CPV
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de árboles nativos para dar cumplimiento al plan de acción de la sentencia para el saneamiento y la recuperación del rio Bogotá y para la ejecución del SIGAM
Partes involucradas	Municipio - Rosa María Castelblanco
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	2018/06/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/06/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.560.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.560.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	3.560.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

2.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

3 Municipio de Fuquene

Tabla 5. Contratación municipio de Fúquene

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	5.500.000
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	2.319.521.822
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	0
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	0
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**2.325.021.822**

3.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Suministro de agua en carro tanque
No Contrato - Convenio	CPS No. 056 DE 2018
Objeto del Contrato - Convenio	La prestación de servicios para el transporte de agua en carro tanque de 10.500 litros para desplazamiento de agua potable para la vereda tarabita del municipio de Fúquene vigencia 2018.
Partes involucradas	Comunidad de la vereda Tarabita
Plazo de ejecución	10 días
Fecha de suscripción	18 de octubre de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	18 de octubre de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31 de octubre de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31 de octubre de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	5.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el contrato plan de desarrollo ideas que gobiernan para el progreso de todos fortalecimiento de programas y proyectos para la prevención y atención de desastres en el municipio de Fúquene

3.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

3.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

3.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

3.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de tubería para la construcción y ampliación de ,los acueductos
No Contrato - Convenio	Contrato de Suministro 046 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de tubería y accesorios para la optimización del sistema de acueducto rurales y urbanos del municipio de Fúquene Cundinamarca
Partes involucradas	Comunidad en general
Plazo de ejecución	Cinco días
Fecha de suscripción	19 de noviembre de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19 de noviembre de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	23 de noviembre de 2018

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23 de noviembre de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.384.657
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.384.657
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	21.384.657
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el contrato plan de desarrollo ideas que gobiernan para el progreso de toda construcción y ampliación de acueductos.

Proyecto o actividad	
Descripción	Mantenimiento pozos profundos
No Contrato - Convenio	Contrato de obra 007 DE 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Rehabilitar y optimizar 5 pozos profundos de los acueductos centro poblado inspección de capellanía, tarabita, sector el roble, sector Guatancuy y sector san isidro del municipio de Fúquene Cundinamarca
Partes involucradas	Comunidad en general
Plazo de ejecución	Un (01) mes
Fecha de suscripción	03 de septiembre de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03 de septiembre de 2018
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	38.280.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	15 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	03 de octubre de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24 de octubre de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	98.731.212
Valor final del Contrato - Convenio ($)	137.011.212
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	137.011.212
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el contrato para optimizar la prestación del servicio de acueducto.

Proyecto o actividad	
Descripción	Plan Maestro
No Contrato - Convenio	COP- 105 - 2015
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial casco urbano del municipio de Fúquene – Cundinamarca – convenio EPC-CI-059 -2015.
Partes involucradas	Comunidad en general
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	24 de diciembre de 2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08 de septiembre de 2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	07 de enero de 2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13 de julio de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	80%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.881.125.593
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.161.125.953
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
Valor financiado por cada Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
Porcentaje de financiación por	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó en su totalidad el plan maestro en casco urbano del municipio de Fúquene

Proyecto o actividad	
Descripción	Plan Maestro
No Contrato - Convenio	COP- 104 - 2015
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción y optimización alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado capellanía del municipio de Fúquene – Cundinamarca – convenio EPC-CI-010-2015.
Partes involucradas	Comunidad en general
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	24 de diciembre de 2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08 de septiembre de 2016
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	6 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	07 de enero de 2017
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	40%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	48%
Estado actual del Contrato - Convenio	Suspendido
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.822.516.425
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
Valor financiado por cada Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC)
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	A la fecha el contrato se encuentra suspendido debido a que no se ha establecido nuevamente el contrato de interventoría para dicha obra.

3.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

3.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

4 Municipio de Guachetá

Tabla 6. Contratación municipio de Guachetá

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	19.057.640,00
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	298.999.730,00
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	75.287.466,00
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	1.731.597.718,78
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	0
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	22.000.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**2.146.942.554,78**

4.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Tanque para agua potable de 4.000 litro y bomba para atención a población en tiempo de sequía y extensión de red para el pan de contingencia
No Contrato - Convenio	92
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de tanque para trasporte de agua potable y motobomba para el acueducto urbano del municipio de Guachetá
Partes involucradas	Alcaldía de Guachetá
Plazo de ejecución	30 días
Fecha de suscripción	2016/08/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/08/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/09/08

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/09/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.057.640
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.057.640
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía de Guachetá
Valor financiado por cada Entidad	19.057640
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Tanques lluvia para la vida
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó educación ambiental en cuidado y conservación de los recursos naturales, se recibió 167 tanques de 1000 litros para la recolección de aguas lluvias

Proyecto o actividad	
Descripción	Relación de contratos Colombia Humanitaria y fondo de calamidades de la emergencia del 2011
Objeto del Contrato - Convenio	Relación de contratos Colombia Humanitaria y fondo de calamidades de la emergencia del 2011
Partes involucradas	Alcaldía, Gobierno Departamental y Nacional
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se relacionan listado de contratos Colombia Humanitaria y fondo de calamidades de la emergencia del 2011, e informe de empalme proceso de atención humanitaria y rehabilitación "fenómeno de la niña 2010 – 2011"

4.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	Revisión y ajuste general del esquema de ordenamiento territorial de Guachetá del Departamento de Cundinamarca, con enfoque regional
No Contrato - Convenio	063-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Revisión y ajuste general del esquema de ordenamiento territorial de Guachetá del Departamento de Cundinamarca, con enfoque regional"
Partes involucradas	Municipio de Guachetá, Departamento de Cundinamarca,

	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Plazo de ejecución	Ocho meses
Fecha de suscripción	2017/02/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	99.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	16 meses y quince días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/06/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	80%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	80%
Estado actual del Contrato - Convenio	Ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	199.999.730
Valor final del Contrato - Convenio ($)	298.999.730
Fuentes de financiación	
Entidad	Gobernación de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	170.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	78%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó revisión general y ajuste al esquema de ordenamientos territorial y se encuentra en etapa de concertación.

4.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra e instalación de micro medidores, válvulas de regulación (COLBREIQUI)
No Contrato - Convenio	119
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos, equipos y micro medidores para el tratamiento y potabilización del agua, incluido servicio de mantenimiento de la PTAP, apoyo técnico y asesoría profesional
Partes involucradas	TAPS Química S.A.S. y Alcaldía de Guachetá
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	27-Sep-17
Fecha del acta de inicio del	27-Sep-17

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26 Nov de 2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26 Nov de 2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	75.287.466
Valor final del Contrato - Convenio ($)	75.287.466
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	75.287.466
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó revisión general y ajuste al esquema de ordenamientos territorial y se encuentra en etapa de concertación.

4.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

4.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Se viabilizo parte técnica y financiera ante el ministerio de vivienda del plan maestro de alcantarillado Fase 1
Objeto del Contrato - Convenio	Optimización Fase 1 del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Guachetá Cundinamarca ,
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El plan maestro de alcantarillado en la presente vigencia se encuentra en viabilidad del proyecto

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra del predio para la construcción de la PTAR

Objeto del Contrato - Convenio	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Guachetá, departamento de Cundinamarca".
Partes involucradas	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y municipio de Guachetá
Fecha de suscripción	21 de Septiembre 2017 Fecha de firma de la Escritura.
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.460.839
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.460.839
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P
Valor financiado por cada Entidad	70.460.839
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Optimización y construcción de la PTAP
No Contrato - Convenio	081- 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de agua potable, de la cabecera municipal de Guachetá, Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Guachetá - Flaminio Sánchez Sánchez
Plazo de ejecución	Cinco (05) meses
Fecha de suscripción	06 de marzo de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	06 de septiembre de 2018
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	80%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	80%
Estado actual del Contrato - Convenio	Ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.661.136.879,78
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.661.136.879,78
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	1.661.136.879,78
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

4.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Reforestación
Objeto del Contrato - Convenio	Reforestación en las veredas de San Antonio, Peñas, Monroy, Frontera y Tagua, e inculcar el cuidado a los recursos naturales a través de talleres pedagógicos
Partes involucradas	ONG Vuelve a vivir y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	1 de Febrero de 2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	1 de Febrero de 2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30 de Septiembre de 2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30 de Septiembre de 2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El programa fue liderado y ejecutado por la ONG en su totalidad sembrando 12.000 árboles nativos en las zonas impactadas por incendios y zonas de conservación y preservación

4.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Contenedores PET
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación N° 1668 de 2017 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Municipio de Guachetá - Cundinamarca
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Municipio de Guachetá - Cundinamarca, para la implementación de la estrategia de separación en la fuente, con énfasis en la recolección de materiales recuperables, en el marco del proceso de fortalecimiento de cultura para la gestión de los residuos Ciclo Re ciclo, en el Territorio CAR
Partes involucradas	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y el Municipio de Guachetá
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	09 de Noviembre 2017
Fecha del acta de inicio del	09 de Noviembre 2017

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08 de Marzo 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	08 de Marzo 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía de Guachetá
Valor financiado por cada Entidad	50%
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	50%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Alcaldía de Guachetá

Proyecto o actividad	
Descripción	Limpieza de fuentes hídricas en unión con las instituciones y comunidad del Municipio de Guachetá, salida pedagógicas a zonas estratégicas de conservación y preservación de los recursos naturales y fuentes hídricas , socializaciones a comunidad urbana y rural sobre el uso y ahorro eficiente del agua
No Contrato - Convenio	27
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la unidad de servicios públicos en el manejo ambiental en la implementación seguimiento y control del plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS) y todos los programas ambientales tales como CIDEA, PRAES, SIGAM, PROCEDAS, PUEAA del municipio de Guachetá
Partes involucradas	Alcaldía de Guachetá Y Nubia Inés Vásquez Forifua
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	12 de Enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	12 de Enero de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	11 de Diciembre de 2018
Fecha real de terminación del	11 de Diciembre de 2018

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio
Valor financiado por cada Entidad	16.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

5 Municipio de Lenguazaque

Tabla 7. Contratación municipio de Lenguazaque

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	22.470.000
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	4.000.000
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	19.529.668
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	0
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	0
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	18.700.000
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**64.699.668**

5.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	No 006 05/05/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de suministro de alimentación para las personas que han estado trabajando y cubriendo la emergencia en la bocatoma del acueducto urbano y en el deslizamiento de tierra en la vía Lenguazaque - Villapinzón en el sector divino niño del municipio de Lenguazaque (Cundinamarca)
Partes involucradas	Municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Un mes
Fecha de suscripción	2011/05/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/05/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	No 007 05/05/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de suministro de alimentación para las personas que han estado trabajando y cubriendo la emergencia invernal y las inundaciones por la rotura del jarillón del rio Lenguazaque en la vereda Saitama del municipio de Lenguazaque (Cundinamarca)
Partes involucradas	Municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Un mes
Fecha de suscripción	2011/05/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/05/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.970.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	Liquidado

5.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

5.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	004 03/05/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de suministro de recebo para realizar arreglos en varios sectores del jarillón del rio Lenguazaque por daños provocados por la oleada invernal en el municipio de Lenguazaque
Partes involucradas	Municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Un mes
Fecha de suscripción	2011/05/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/05/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	Terminado

5.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	005 03/05/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de suministro de tubería para el acueducto urbano del municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) con ocasiones de la fuerte temporada invernal
Partes involucradas	Municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Un mes
Fecha de suscripción	2011/05/03
Fecha del acta de inicio del	2011/06/02

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.529.668
Valor final del Contrato - Convenio ($)	Liquidado

5.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

5.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

5.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	0016 15/01/2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de ingeniera ambiental para el fortalecimiento de la secretaria de desarrollo rural, minero y ambiental del municipio de Lenguazaque
Partes involucradas	Municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Doce meses
Fecha de suscripción	2018/01/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/15
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.700.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	Liquidado

6 Municipio de Simijaca

Tabla 8. Contratación municipio de Simijaca

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	219.365.031
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	652.959.628
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	454.852.000
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	38.593.333
8	Otras actividades	618.771.801
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**1.984.541.793,00**

6.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CS-014-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de artículos existentes en ferretería, con destino a cumplir labores de llenado de bolsas para la reconstrucción de jarillones en la rivera de Río Suárez
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	1 día
Fecha de suscripción	2011/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/04/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/28
Fecha real de terminación del	2011/04/28

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.100.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9.100.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CS-016-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de artículos de la canasta familiar (granos, legumbres cárnicos); artículos de aseo de primera necesidad; con destino al suministro en albergues temporales de ayudas inmediatas a personas que sean evacuadas por efectos de inundación en sus viviendas
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de suscripción	2011/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/04/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.000.000
Fuentes de financiación	

Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	1.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CS-017-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de colchonetas y frazadas con destino a la dotación de albergue temporal para aquellas personas con necesidad de evacuación por los efectos de la inundación de sus viviendas y para el acantonamiento del personal uniformado (policía y ejército) de apoyo en los diferentes frentes de trabajo en la rivera del Río Suárez y Río Simijaca de la jurisdicción del Municipio de Simijaca Cundinamarca, durante la emergencia invernal
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	2 días
Fecha de suscripción	2011/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/04/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.510.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.510.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	13.510.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de alquiler de maquinaria
No Contrato - Convenio	CAM-001-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Alquiler de maquinaria, vehículos automotores y tracto bombas y/o estaciones de bombeo, para la explotación, cargue, transporte de material con destino a la reconstrucción de vías y reforzamiento de jarillones y rivera de los Ríos Suárez y Simijaca, así como para el bombeo en sitios estratégicos afectados por la oleada invernal en la jurisdicción del Municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Fondo Nacional de Calamidades
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de suscripción	2011/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/04/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	50.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Fondo Nacional de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	50.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CS-015-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de alimentación (desayuno, almuerzo y comida), para el personal uniformado (Policía y Ejército); cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja, etc) y demás personal de apoyo y logística en diferentes frentes de trabajo en la rivera del Río Suárez y Río Simijaca de la jurisdicción del Municipio de

	Simijaca Cundinamarca, durante la emergencia invernal
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de suscripción	2011/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/04/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	15,000,000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	45.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de alquiler de maquinaria
No Contrato - Convenio	CAM-002-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato Alquiler de Maquinaria
Partes involucradas	Fondo Nacional de Calamidades
Plazo de ejecución	90 días
Fecha de suscripción	2011/08/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/08/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/11/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/10/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Fondo Nacional de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	40.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de alquiler de maquinaria
No Contrato - Convenio	CAM-003-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato Alquiler de Maquinaria
Partes involucradas	Fondo Nacional de Calamidades
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2011/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/12/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Fondo Nacional de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	4,000,000
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CS-020-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de suministro de combustible
Partes involucradas	Fondo Nacional de Calamidades
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2011/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Fondo Nacional de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	4,000,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	IMC-017-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustible para tracto bombas y/o estaciones de bombeo comunitarias con el fin de prevenir y/o mitigar desastres por inundaciones dentro de la jurisdicción del municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	25 días
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	3.000.000

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de alquiler de maquinaria
No Contrato - Convenio	IMC-018-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Alquiler de maquinaria y vehículos para efectuar la explotación y cargue de recebo, reconstrucción de vías y reforzamiento de jarillones, en los puntos críticos por ola invernal en el municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CFOE-01-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustibles (gasolina corriente, A.C.P.M y lubricantes) para desarrollar actividades de prevención, atención y mitigación de desastres
Partes involucradas	Gobernación de Cundinamarca y Fondo de Calamidades
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	2012/03/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/03/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/05/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Gobernación de Cundinamarca y Fondo de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	15,000,000

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	IPMC-008-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustibles (gasolina corriente y ACPM) para desarrollar actividades de prevención, atención y mitigación de desastres)
Partes involucradas	Gobernación de Cundinamarca y Fondo de Calamidades
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2012/04/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/05/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.415.031
Fuentes de financiación	
Entidad	Gobernación de Cundinamarca y Fondo de Calamidades
Valor financiado por cada Entidad	5.415.031

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	IPMC-019-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de suplementos alimenticios para abastecer a los animales de propiedad de los ganaderos afectados por la ola invernal 2012 del municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Gobernación de Cundinamarca
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2012/07/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/07/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	501.450
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/08/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/08/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.498.550
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Gobernación de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	6.000.000

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	CMGRD-01-2013

Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustibles (gasolina corriente, A.C.P.M., aceites y/o lubricantes) con destino al mantenimiento de la red vial terciaria (Veredas Salitre, Don Lope, Aposentos y Churnica) y la atención de impactos ocasionados por la temporada invernal 2012 dentro de la jurisdicción del Municipio de Simijaca
Partes involucradas	Gobernación de Cundinamarca
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2013/02/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/04/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Gobernación de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000

Proyecto o actividad	
Descripción	Se crea el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres y el fondo municipal para la gestión del riesgo de desastres en la vigencia 2012 decreto 049 de 2012 y acuerdo municipal 014 de 2012 respectivamente

Proyecto o actividad	
Descripción	Se elaboran en el año 2012 los documentos respectivos de plan municipal para la gestión del riesgo de desastres, plan local de emergencia y contingencia, estrategia municipal para la respuesta a emergencias, plan de contingencia incendios forestales - los cuales se han actualizado para cada vigencia

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	IPMC-037-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de tanques fabricados en polietileno con sus respectivos accesorios de instalación para el almacenamiento de agua potable para el municipio de Simijaca, Cundinamarca, (de acuerdo con el anexo pc-1 y ficha técnica que se anexa para

	presentar propuesta económica. Anexo 4
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2015/12/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/12/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/15
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.340.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca

Proyecto o actividad	
Descripción	Se han adelantado año a año y con frecuencia de por lo menos una vez al mes las reuniones antes del denominado CLOPAD y desde el año 2012 del CMGRD

6.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	Participación en la formulación del POMCA alto río Suárez años 2017 y 2018 que fue contratado de parte de la CAR, Corpoboyaca, fondo de adaptación, Minhacienda, Minambiente. Se apoyó la identificación de puntos críticos en marco del proyecto adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car para la elaboración de la cartografía de amenaza, vulnerabilidad y riesgo AVR

6.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Se ha solicitado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car apoyo en la limpieza y mantenimiento de cauces principales rio Suárez y rio Simijaca

6.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	Se apoyó con préstamo de maquinaria la instalación de bombas en el año 2011 por parte de la asociación de distrito de drenaje y riego Simijaca ASODIRSIMIJACA

6.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	36 006
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de químicos para obtener agua potable en las plantas de acueducto de manejo del municipio de Simijaca departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Latinoamericana De Aguas Ltda
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2008/07/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/07/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.947.824
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.947.824
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	005 DE 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de químicos para obtener agua potable en las plantas de acueducto de manejo del municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Inversiones Dyferquimicos
Plazo de ejecución	20 días
Fecha de suscripción	2009/04/15

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/04/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	39.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	001 de 2010
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de químicos para obtener agua potable en las plantas de acueducto de manejo del municipio de Simijaca departamento de Cundinamarca de acuerdo a las siguientes condiciones
Partes involucradas	Municipio De Simijaca / Servimezclas Center y Cia Ltda
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2010/03/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/04/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	41.919.732
Valor final del Contrato - Convenio ($)	41.919.732
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro

No Contrato - Convenio	SAMCS 003/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de químicos para obtener agua potable en las plantas de acueducto de manejo del municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Servimezclas Center Y Cia Ltda
Plazo de ejecución	Hasta 31/12/2011
Fecha de suscripción	2011/05/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/05/31
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	43.154.449
Valor final del Contrato - Convenio ($)	43.154.449
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	CS-001-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos potabilización agua del municipio de Simijaca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2012/04/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/04/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	46.211.268
Valor final del Contrato - Convenio ($)	46.211.268
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	CS-01-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos potabilización agua del municipio de Simijaca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2013/04/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	50.058.640
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.058.640
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	CS-01-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos potabilización agua del municipio de Simijaca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2014/07/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/08/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/15
Fecha real de terminación del	2014/12/15

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	CS-01-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos potabilización agua del municipio de Simijaca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Latinoamericana de Aguas Ltda
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2015/04/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/04/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	LIQUIDADO
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.441.040
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.441.040
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	PSASIP-001-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos para la potabilización del agua en el municipio de Simijaca Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Latinoamericana de Aguas Ltda

Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2016/04/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/05/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.256.871
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.256.871
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	PSASIP-001-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos para la potabilización del agua en el municipio de Simijaca Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Latinoamericana de Aguas Ltda
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2017/02/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/02/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.675.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.675.000

Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

Proyecto o actividad	
Descripción	Saneamiento básico
No Contrato - Convenio	LP-007-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de treinta y cinco (35) unidades sanitarias en el municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Empresas Públicas de Cundinamarca
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2015/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/28
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga 1 por 1 mes y suspensión 1 desde el 15 de junio de 2016 hasta el 25 de julio de 2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/09/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	252.474.484
Valor final del Contrato - Convenio ($)	252.474.484
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	252.474.484
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Saneamiento básico
No Contrato - Convenio	LIC-002-2017
Objeto del Contrato - Convenio	La construcción de treinta (30) unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Simijaca - Cundinamarca (convenio no 059 de 2017 celebrado entre las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el municipio de Simijaca)
Partes involucradas	Empresas Públicas de Cundinamarca
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2017/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/14
Modificaciones en tiempo	Suspensión 1 desde el 23/05/2018 hasta el 14/06/2018

(prorrogas) Contrato - Convenio	suspensión 2 desde el 10/07/2018 hasta el 21 de agosto de 2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/02/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	335.130.599,70
Valor final del Contrato - Convenio ($)	335.130.599,70
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	335.130.599,70
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de suministro
No Contrato - Convenio	PSASIP-002-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos químicos para la potabilización del agua en el municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Simijaca / Casa Químicos S.A.S.
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2018/04/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.320.320
Valor final del Contrato -	56.320.320

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos SGP

6.6 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 481 19/09/2002
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	Consuelo
Fecha de suscripción	2002
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 549 11/11/2003
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	La Cumbre
Fecha de suscripción	2003
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	12.500.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 245 31/05/2005

Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	La Esperanza
Fecha de suscripción	2005
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	18.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 343 28/06/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	Santo Domingo
Fecha de suscripción	2007
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 382 16/07/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	Pantanitos
Fecha de suscripción	2007
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca

Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 517 04/11/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	La Cabrera
Fecha de suscripción	2011
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	124.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	124.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	124.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predio
No Contrato - Convenio	Escritura Pública N° 568 02/11/2017
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	El Cajón
Fecha de suscripción	2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	240.352.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	240.352.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	240.352.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se promovió la conservación de zonas de importancia hídrica

6.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Proceda
No Contrato - Convenio	CIA-417-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio Interadministrativo de asociación No. 417 de 2010 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el Municipio de Simijaca Cundinamarca - PROCEDA - Capacitación y Sensibilización a la Comunidad en el Cuidado del Medio Ambiente y la Descontaminación en el Municipio de Simijaca Cundinamarca
Partes involucradas	CAR y Municipio
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2010/08/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/08/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/08/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Sensibilización en el cuidado del medio ambiente y descontaminación

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	CPSP-021-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para desarrollar y adelantar actividades de capacitación y sensibilización para la comunidad en cuanto a políticas de medio ambiente principalmente de la Ley 99 de 1993, Ley 23 de 1973, plan de desarrollo nacional y departamental en materia ambiental, así mismo acerca de la preservación de bosques nativos y el recurso hídrico, normativa vigente y procedimiento para la tala

	de árboles, comparendo ambiental.
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2012/12/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/12/04
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Sensibilización en el cuidado del medio ambiente y descontaminación

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	CPSAG-055-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar campaña de sensibilización y concienciación a la comunidad en la separación en la fuente de residuos sólidos y entrega de material separado a ruta selectiva, así como de entrega de residuos especiales, efectuando acompañamiento y seguimiento a las enunciadas actividades en el Municipio de Simijaca Departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2017/08/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/08/01
Fecha programada de terminación del Contrato -	2017/12/31

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	5.000.000
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Sensibilización y concienciación en separación en la fuente

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	CPSAG-045-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la sensibilización y concienciación a la comunidad en la separación en la fuente de residuos sólidos y entrega de material separado a rutas selectivas, así como de entrega de residuos especiales, efectuando acompañamiento y seguimiento a las enunciadas actividades en el Municipio de Simijaca Departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2018/07/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/07/11
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Suspensión
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.593.333
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	3.593.333
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Sensibilización y concienciación en separación en la fuente

6.8 Otras actividades

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de consultoría
No Contrato - Convenio	CM-PDA-001-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Ajustes a los diseños de la PTAR y su articulación con el plan maestro de alcantarillado del municipio de Simijaca
Partes involucradas	Consorcio PMA Simijaca / R.L. Marlon Eduardo Zambrano Malagón
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	2016/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/01/23
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	179.973.745
Valor final del Contrato - Convenio ($)	179.973.745
Fuentes de financiación	
Entidad	EPC

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de consultoría
No Contrato - Convenio	CM-PDA-031-2015/ PDA-C-184-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización de planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de áreas urbanas y centro poblados en municipio del Departamento de Cundinamarca enmarcados en el PDA grupo 1
Partes involucradas	Consorcio PSMV Cundinamarca
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2016/03/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/04/08
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	438.798.056
Valor final del Contrato - Convenio ($)	438.798.056
Fuentes de financiación	
Entidad	EPC

7 Municipio de Suesca

Tabla 9. Contratación municipio de Suesca

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	0
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	17.920.000,00
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	0
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	18.965.000,00
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	14.000.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**50.885.000,00**

7.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

7.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

7.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Reforestación y conservación de predios con el fin de mejorar la regulación hídrica del territorio.
No Contrato - Convenio	222
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de insumos para la implementación de 8 viveros comunales que satisfagan la demanda y necesidad de reforestación en las veredas del municipio, protegiendo y conservando de esta manera las cuencas hidrográficas y el recurso suelo en el municipio de Suesca.
Partes involucradas	Alcaldía municipal Suesca, unidad desarrollo agropecuario, Juntas de Acción comunal.
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	30-Nov-18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01-Dec-18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30-Dec-18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30-Dec-18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.920.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.920.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía
Valor financiado por cada Entidad	17.920.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Este contrato permite la reforestación y conservación de predios con el fin de mejorar la regulación hídrica del territorio.

7.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

7.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

7.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Viveros comunitarios para las veredas del municipio de Suesca.
No Contrato - Convenio	232
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de material vegetal de especies nativas para la reforestación y restauración en predios rurales de los productores de las asociaciones del municipio de Suesca
Partes involucradas	Alcaldía municipal Suesca, unidad desarrollo agropecuario, Juntas de Acción comunal.
Plazo de ejecución	3 días
Fecha de suscripción	20-Dec-18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	20-Dec-18
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	26-Dec-18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.965.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.965.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía
Valor financiado por cada Entidad	18.965.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Este contrato permite la reforestación y conservación de predios con el fin de mejorar la regulación hídrica del territorio.

7.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Capacitaciones ambientales a las instituciones educativas.

No Contrato - Convenio	199
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión ambiental para capacitar a la población Educativa (rural y urbana) En tema de educación ambiental no formal en el siguiente tema: calentamiento global, reciclaje separación en la fuente e importancia de los árboles en el ambiente, en el municipio de Suesca.
Partes involucradas	Alcaldía municipal Suesca, unidad desarrollo agropecuario, Instituciones Educativas
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	24-Oct-18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25-Oct-18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24-Nov-18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24-Nov-18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía
Valor financiado por cada Entidad	14.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Este contrato permite la población educativa se forme y tenga mayores conocimientos ambientales a la hora de tomar acciones frente al ambiente.

8 Municipio de Susa

Tabla 10. Contratación municipio de Susa

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	348.228.256

2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	3.526.667.921
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	1.111.543.245
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	633.880.610
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	23.237.020
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	146.328.948
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**5.789.886.000**

8.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios No. 08 de 2007
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo a la prestación de servicio público de prevención y control de incendios en el municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	Febrero 01 de 2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 08 de 2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 01 de 2007
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato interadministrativo de mínima cuantía No. C.I. 03 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar la prestación de servicio público esencial de prevención y atención de desastres, control de incendios
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	Febrero 29 de 2008
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 29 de 2008
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 29 de 2008
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Enero 07 de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato interadministrativo No. C.I. 02 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar la prestación de servicio esencial de prevención y atención de desastres, control de incendios
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses - dieciocho (18) días
Fecha de suscripción	Febrero 12 de 2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 12 de 2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 30 de 2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Enero 25 de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	110.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	110.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	110.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato interadministrativo No. C.I. 01 de 2010
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar la prestación de servicio esencial de prevención y atención de desastres, control de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses - dieciséis (16) días
Fecha de suscripción	Enero 04 de 2010
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Enero 04 de 2010
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.462.025
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Cuarenta y tres (43) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Noviembre 20 de 2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.550.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.012.025
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	13.012.025
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato interadministrativo No. C.I. 01 de 2011
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar la prestación de servicio esencial de prevención y atención de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté

Plazo de ejecución	Diez (10) meses - veintisiete (27) días
Fecha de suscripción	Enero 04 de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Enero 04 de 2011
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	Treinta (30) días 1.284.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Noviembre 30 de 2011
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.284.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	15.284.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de suministro No. CS -23 de 2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de tubería para encausar el agua que produzca el proceso de bombeo que se realiza con el objeto de evacuar las aguas de las zonas afectadas por la ola invernal en obras de mitigar los riesgos y prevenir desastres posteriores en el municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - Servimezclas Center y Cia Ltda
Plazo de ejecución	Dos (02) meses
Fecha de suscripción	Abril 29 de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Abril 29 de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Junio 28 de 2011
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Junio 28 de 2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	4.934.060

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.934.060
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	4.934.060
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 19 de 2012
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo de prevención y atención de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	Febrero 27 de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 27 de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 27 de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.522.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.522.200
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	14.522.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 01 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo de prevención y atención de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	350 días
Fecha de suscripción	Enero 11 de 2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Enero 14 de 2013
Fecha programada de terminación del Contrato -	Diciembre 30 de 2013

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 02 de 2014
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo de prevención y atención de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	350 días
Fecha de suscripción	2014/01/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	17.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 01 de 2015
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo de prevención y atención de incendios en el municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	350 días
Fecha de suscripción	2015/01/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	24.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 0108 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo en la prevención, atención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, en el marco de la ley 1575 de 2012
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	180 días
Fecha de suscripción	2016/02/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/15
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.620.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.620.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	25.620.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 56 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos para el apoyo en la prevención, atención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y seguridad de la comunidad, en el marco de la ley 1575 de 2012.
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpos de bomberos voluntarios de Ubaté
Plazo de ejecución	132 días

Fecha de suscripción	2016/08/19
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.787.996
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.787.996
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	18.787.996
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 01 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos en el municipio de Susa para el apoyo en la prevención, atención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, en el marco de la ley 1575 de 2012
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	300 días
Fecha de suscripción	2017/01/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/01/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/11/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	45.000.000
Porcentaje de financiación por	100%

cada Entidad (%)	

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 01 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio de bomberos en el municipio de Susa para el apoyo en la prevención, atención y control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, en el marco de la ley 1575 de 2012
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	330 días
Fecha de suscripción	2018/01/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.580.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.580.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	52.580.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 01 de 2019
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación del servicio público esencial de bomberos, en el municipio de Susa Cundinamarca, de conformidad con la ley 1575 de 2012.
Partes involucradas	Municipio de Susa - cuerpo de bomberos voluntarios de Simijaca
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2019/01/02
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato -	58.800.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal

8.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

8.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra No. CO-CH-04-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Conformación y aumento de cuota jarillón en 1,6 mts del canal perimetral de la laguna de Fúquene, sector primero: túnel km 00+000 aguas abajo del kilómetro 00+782
Partes involucradas	Municipio de Susa - ing. Juan Carlos Aragón pinzón
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	Septiembre 08 de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Octubre 18 de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 02 de 2011
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 02 de 2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	236.664.306
Valor final del Contrato - Convenio ($)	236.664.306
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	236.664.306
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de interventoría no. Ci-ch-04-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para la obra de Colombia humanitaria denominada "conformación y aumento de cuota jarillón en 1,6 mts del canal perimetral de la laguna de Fúquene, sector primero: túnel km 00+000 aguas abajo del kilómetro 00+782"
Partes involucradas	Municipio D Susa - Obras Y Proyectos Civiles Y Ambientales

	Ltda. R.L. July Jimena Nieto Poveda
Plazo de ejecución	Setenta y cinco (75) días
Fecha de suscripción	Septiembre 07 de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Octubre 18 de 20011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Enero 02 de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.253.203
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.253.203
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	13.253.203
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de Interventoría No. 01 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría externa para la implementación del sistema de bombeo desembocadura rio Susa vereda punta de cruz del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2013/01/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/11
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.370.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.370.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	25.370.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra No. 82 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica del rio Susa, en el municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa- consorcio control rio Susa

Plazo de ejecución	120 días
Fecha de suscripción	2017/09/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/09/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.258.493.718
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.258.493.718
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	3.258.493.718
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de consultoría No. 86 de 2007
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde a la "ejecución de obras de adecuación hidráulica del rio Susa, en el municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - Consorcio Adecuación Hidráulica
Plazo de ejecución	150 días
Fecha de suscripción	Octubre 10 de 2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	229.551.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	229.551.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	229.551.000
Porcentaje de financiación por	100%

cada Entidad (%)	

8.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios de consultoría No. CPSC-03 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Consultoría para la realización de levantamiento topográfico del área a beneficiar del distrito de riego de las veredas de Punta de Cruz, Llano Grande y glorieta del municipio de Susa
Partes involucradas	Municipio de Susa - DATM LTDA y/o Brigith Alexandra Forero Quiñones
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	Agosto (03) de 2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Agosto (03) de 2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Septiembre (03) de 2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Septiembre (25) de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.999.120
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.999.120
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	10.999.120
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios de consultoría No. CPSC-07 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración de los diseños para las obras de optimización del distrito de riego y drenaje del sector del rio Susa Cundinamarca, que hace parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene y Cucunubá.
Partes involucradas	Municipio de Susa - Consorcio Riego para Colombia, Rep. Brigitte Alexandra Forero Quiñones
Plazo de ejecución	Cuatro (1) meses
Fecha de suscripción	Diciembre (12) de 2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Febrero 01 de 2010

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Mayo 01 de 2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Mayo 30 de 2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	76.503.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	76.503.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	76.503.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra No. 01 de 2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustible para Motobombas existentes en las veredas de Punta de Cruz, Llano grande y Estación áreas inundadas del Municipio de Susa, Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Susa - Exitarcol Ltda.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	Abril 17 de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Abril 20 de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Octubre 17 de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Octubre 17 de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	99.987.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	99.987.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	99.987.500

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para la construcción del sistema de bombeo en la desembocadura del rio Susa, ubicado en la vereda punta de

	la cruz del municipio de Susa – Cundinamarca, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.4.2.1.1. Del decreto 734 de 2.012
Partes involucradas	Municipio de Susa - Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	Octubre 9 de 2012
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	924.053.625
Valor final del Contrato - Convenio ($)	924.053.625
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	924.053.625

8.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra pública No. 14 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de obra para la construcción, renovación, adecuación y mejoramiento de redes, sanitarias y pluviales de la urbanización Villas de San German y conexión a la red del PSMV del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - Luis Gonzalo Rodríguez silva
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	Agosto 8 de 2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Agosto 12 de 2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Octubre 12 de 2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Octubre 12 de 2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	134.998.123
Valor final del Contrato - Convenio ($)	134.998.123
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	134.998.123

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios No. 38 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de filtro verde del municipio de Susa Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Susa- - Argemiro Murcia Ávila
Plazo de ejecución	260 días
Fecha de suscripción	2017/04/07

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/04/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipal
Valor financiado por cada Entidad	10.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	117_2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el muestreo y análisis físico, químico y microbiológico al nacimiento nutrias y rio Susa para la autorización sanitaria ante la secretaria de salud de Cundinamarca y muestreo compuesto de aguas residuales en el punto de vertimiento ubicado en el predio el triunfo donde funciona actualmente el sistema filtro verde PTAR del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	30 días
Fecha de suscripción	2017/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.231.324
Valor final del Contrato -	9.231.324

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	9.231.324
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	116_2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el muestreo y análisis físico, químico y microbiológico al nacimiento nutrias y rio Susa para la autorización sanitaria ante la secretaria de salud de Cundinamarca y muestreo compuesto de aguas residuales en el punto de vertimiento ubicado en el predio el triunfo donde funciona actualmente el sistema filtro verde PTAR del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	8 días
Fecha de suscripción	2017/12/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.599.934
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.599.934
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	20.599.934
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de consultoría No. EPC -PDA-C-419-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Complementación de estudios y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.P.S - MYR INGENIERA S.A.S.
Fecha de suscripción	11/10/2017

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/10/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	164.590.944
Valor final del Contrato - Convenio ($)	164.590.944
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Publicas De Cundinamarca S.A E.P.C.
Valor financiado por cada Entidad	164.590.944

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	02_2018
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de la red de alcantarillado, aguas lluvias y canalización eléctrica del espacio público carrera 3 etapa i del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	90 días
Fecha de suscripción	2018/04/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	237.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	237.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	237.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	03_2018
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde a la construcción de la red de alcantarillado, aguas lluvias y canalización eléctrica del espacio público carrera 3 etapa i del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Interventoría
Plazo de ejecución	120 días

Fecha de suscripción	2018/04/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.076.965
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.076.965
Fuentes de financiación	
Entidad	Interventoría
Valor financiado por cada Entidad	28.076.965
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios No. 17 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de filtro verde del municipio de Susa Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Susa- - Argemiro Murcia Ávila
Plazo de ejecución	334 días
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.350.320
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.350.320
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada	14.350.320

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios No. 07 de 2019
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de filtro verde del municipio de Susa Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Susa- - Argemiro Murcia Ávila
Plazo de ejecución	Diez(10) meses quince (15) días
Fecha de suscripción	Enero 16 de 2019
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Enero 16 de 2019
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.133.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.133.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	14.133.000

8.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de obra No. 17 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Plantación de árboles de especies nativas (aliso, arrayan, laurel cera, roble etc.) En los predios los campanos y San Antonio ubicados en la vereda de Paunita de propiedad del municipio de Susa Cundinamarca,
Partes involucradas	Municipio de Susa - ECOAFA SAS
Plazo de ejecución	Un (1) mes ocho (8) días
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/12/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.812.718
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.737.020
Fuentes de financiación	

Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	12.549.738
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios no. 60 de 2012
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la realización del avalúo comercial del predio denominado Montenegro, ubicado en la vereda de Paunita, con cedula catastral 00-00-007-0125-000 y matricula no. 172-1540, jurisdicción del municipio de Susa, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa- Jhon Fredy Gordillo
Plazo de ejecución	Ocho(8) días
Fecha de suscripción	Julio 23 de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Julio 23 de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Julio 31 de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Julio 31 de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	500.000
Fuentes de financiación	
Valor financiado por cada Entidad	500.000

8.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 21 de 2012
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios Profesionales para la elaboración de un diagnostico agropecuario y ambiental del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - María Angélica Romero
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2012/03/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/03/01
Fecha programada de terminación del Contrato -	2012/04/30

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/04/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	8.000.000

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios No. 38 de 2012
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para elaboración y presentación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (P.S.M.V.); y asesoría, acompañamiento y apoyo en la parte ambiental del municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa - Cesar Antonio Restrepo Garay
Plazo de ejecución	Seis meses
Fecha de suscripción	Mayo 02 de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Mayo 03 de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Diciembre 31 de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	11.900.000

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	144_2018
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de bolsas reutilizables yo ecológicas para

	campaña de no uso de las bolsas plásticas en el municipio de Susa, en pro de la conservación del medio ambiente
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de suscripción	2018/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.998.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.998.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	4.998.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato prestación de servicios No. 51 de 2014
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios capacitación taller de reciclaje encaminado en temas ambientales para los usuarios del acueducto urbano, comité CIDEA, docentes y alumnos de las instituciones educativas y comunidad en general según las especificaciones dadas por la secretaria de servicios públicos
Partes involucradas	Alcaldía
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2014/07/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/07/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	1.500.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	1.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Contrato de prestación de servicios no. 37 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Susa, Cundinamarca.
Partes involucradas	Municipio de Susa - Diego Leandro Cárdenas Chala
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2013/05/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.480.948
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.480.948
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	10.480.948
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	Convenio de asociación No. 05 de 2014
Objeto del Contrato - Convenio	Anuar esfuerzos para fortalecer procesos de participación comunitaria e institucional que impulsen el manejo de residuos sólidos y de los procesos de reciclaje en el municipio de Susa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Susa- Fundación Colores de Vida
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	Agosto 25 de 2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/09/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/30
Fecha real de terminación del	30/11/02014

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	118.450.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	118.450.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipal
Valor financiado por cada Entidad	118.450.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

9 Municipio de Sutatausa

Tabla 11. Contratación municipio de Sutatausa

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	16.683.400,00
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	88.695.839,00
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	112.654.904,00
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	28.876.928,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**246.911.071,00**

9.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Prestación de servicios de apoyo en la prevención y atención de incendios y apoyo en acciones propias del cuerpo de bomberos

	en el municipio de Sutatausa
No Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 111-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la prevención y atención de incendios y apoyo en acciones propias del cuerpo de bomberos en el municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Alcaldía municipal - Cuerpo de Bomberos de Ubaté
Plazo de ejecución	4 meses y ocho días
Fecha de suscripción	2018/08/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.683.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.683.400
Fuentes de financiación	
Entidad	Administración municipal
Valor financiado por cada Entidad	16.683.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Prestación de servicios de apoyo en la prevención y atención de incendios y apoyo en acciones propias del cuerpo de bomberos en el municipio de Sutatausa

9.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

9.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

9.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

9.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Contratación de insumos planta de tratamiento de agua potable -- muestras calidad de agua
No Contrato - Convenio	Contrato de suministro No 086 de 2018 --- contrato de prestación de servicios 054 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de reactivos e insumos químicos necesarios para la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sutatausa --- prestación de servicios para la toma, análisis y caracterización de muestras de agua del acueducto municipal de Sutatausa.
Partes involucradas	Alcaldía municipal -- Suministros de la Sabana -- Maber Colusiones
Plazo de ejecución	Seis (06) meses --- once (11) meses
Fecha de suscripción	Doce (12) de junio de 2018 --- veintitrés (23) de enero de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	Catorce (14) de junio de 2018 --- veintitrés (23) de enero de 2019
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	Trece (13) de diciembre de 2018 --- veintidós(22) de diciembre de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	Trece (13) de diciembre de 2018 --- veintidós(22) de diciembre de 2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidados
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	79.025.365 9.670.474
Valor final del Contrato - Convenio ($)	79.025.365 9.670.474
Fuentes de financiación	
Entidad	Administración municipal
Valor financiado por cada Entidad	79.025.365 9.670.474
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Brindar agua potable para bajar la contaminación a la cuenca

9.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Compra de predios 2012
No Contrato - Convenio	Comprobante de egreso 2012000402 y 2012000403
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de predios de reserva hídrica
Partes involucradas	Administración Municipal
Fecha de suscripción	2012/07/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/07/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/07/13
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	93.646.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	93.646.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Administración Municipal
Valor financiado por cada Entidad	94.564.100
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Compra de dos predios de reserva hídrica en la vereda salitre del municipio de Sutatausa

Proyecto o actividad	
Descripción	1 mantenimiento a las plantaciones
No Contrato - Convenio	101-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar el mantenimiento a las plantaciones establecidas en el marco del convenio número 1105 de 2013 en los predios Agua Clara, Manedisa y San Pablo del municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Administración -INFORAGRO SAS
Plazo de ejecución	8 días
Fecha de suscripción	2016/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.659.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.659.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Administración municipal
Valor financiado por cada Entidad	100%
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	2 mantenimiento a las plantaciones
No Contrato - Convenio	150/2018
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar el segundo mantenimiento a las plantaciones establecidas en el marco del convenio número 1105 de 2013 en los predios Agua Clara, Manedisa y San Pablo del municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Municipio de Sutatausa -Gestión y Ambiente Aplicaciones Ambientales SAS
Plazo de ejecución	15 días
Fecha de suscripción	2018/12/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.349.904
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.349.904
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Sutatausa
Valor financiado por cada Entidad	8.349.904
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

9.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Contratación Directa Ingeniero - Ambiental
No Contrato - Convenio	103-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de programas y asistencia en educación ambiental e implementación de estrategias encaminadas al manejo, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos que permitan la disminución de impactos ambientales en el municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Municipio Sutatausa - Jorge Hernando Chiquiza Quiroga
Plazo de ejecución	105 días
Fecha de suscripción	2017/09/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/09/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	10%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.300.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.300.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Sutatausa
Valor financiado por cada Entidad	6.300.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Contratación Directa Ingeniero - Ambiental
No Contrato - Convenio	039-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de programas y asistencia en educación ambiental e implementación de estrategias encaminadas al manejo, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos que permitan la disminución de impactos ambientales en el municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Municipio Sutatausa - Jorge Hernando Chiquiza Quiroga
Plazo de ejecución	7 meses

Fecha de suscripción	2018/01/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.999.999
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.999.999
Fuentes de financiación	
Valor financiado por cada Entidad	14.999.999
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Contratación Directa Ingeniero - Ambiental
No Contrato - Convenio	121-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Desarrollo de programas y asistencia en educación ambiental e implementación de estrategias encaminadas al manejo, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos que permitan la disminución de impactos ambientales en el municipio de Sutatausa
Partes involucradas	Municipio Sutatausa - Jorge Hernando Chiquiza Quiroga
Plazo de ejecución	3 meses y 4 días
Fecha de suscripción	2018/09/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/11
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.657.437
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	20 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	$5.919.492
Valor final del Contrato - Convenio ($)	$7.576.929
Fuentes de financiación	
Entidad	MUNICIPIO DE SUTATAUSA
Valor financiado por cada Entidad	$7.576.929
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	

10 Municipio de Tausa

Tabla 12. Contratación municipio de Tausa

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	80.846.700,00
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	469.920.000,00
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	4.991.011,00
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	354.270.500,57
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	9.623.000,00
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	47.433.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**967.084.211,57**

10.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	62 de 2014
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la gestión del municipio de Tausa en las actividades de prevención y atención de incendios
Partes involucradas	El Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2014/03/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/07/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/31
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	10 meses
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Tausa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	061 DE 2016
Objeto del Contrato - Convenio	prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	El Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2016/07/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/07/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/31
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	5 meses

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.046.700
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.046.700
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Tausa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	02 de 2016
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	El Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2016/01/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/01/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/23
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	5 meses
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	011 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	5 meses

Fecha de suscripción	2017/01/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/01/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/05/05
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	5 meses
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Tausa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	062 de 2017
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	6 meses y 17 días
Fecha de suscripción	2017/05/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/05/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/09
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	6 meses y 17 días
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio Tausa

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	02 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2018/01/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/03
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	4 meses
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Tausa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio). frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

Proyecto o actividad	
No Contrato - Convenio	062 de 2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en el apoyo de gestión del riesgo contraincendios, en el municipio de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Tausa
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2018/07/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/07/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	6 meses
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Tausa
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Liquidado

11 Municipio de Ubaté

Tabla 13. Contratación municipio de Ubaté

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	601.060.218,63
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	210.957.449,00
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	6.027.193.637,42
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	356.919.991,00
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	48.518.099,00
8	Otras actividades	3.017.620.373,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**10.262.269.768,05**

11.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra

No Contrato - Convenio	No. 065-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra instrumentos de cafetería y elementos para prevención de desbordamiento en el rio Ubaté para la alcaldía municipal
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Moreno Moreno, Ángel Leónidas
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 052-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de cajillas en H.F. y base en concreto, aro tapas para pozo en H.F. marco rejillas para sumidero, tapas en H.F para la of. de servicios públicos
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Santana Suarez, William Hernando
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/08/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.950.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.950.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 230-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza de pozos y cajas de sumideros de alcantarillado de aguas lluvias y servidas del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Siete (7) días
Fecha de suscripción	2009/10/13
Fecha programada de	2009/10/20

terminación del Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 230-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Arrendamiento de retroexcavadora de oruga y compra materiales necesarios para la construcción y reforzamiento de jarillón del rio Ubaté afectado por emergencia causada por el invierno en Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Villamil Bello, Carlos Eduardo
Plazo de ejecución	Siete (7) días
Fecha de suscripción	2010/12/16
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 014-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Mano de obra para reubicación de las redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Sta. Bárbara sector el Cerrito afectado por deslizamientos
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Lego Construcciones de Colombia

	E.U.
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.985.806
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.985.806
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 025-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación e instalación de sumideros y pozos de alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Lego Construcciones de Colombia E.U.
Plazo de ejecución	Un (1) día
Fecha de suscripción	2010/08/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/08/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.045.303
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.045.303
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía Municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 104-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Recuperación mantenimiento cunetas y alcantarillas durante la

	ola invernal con el fin de evitar emergencias e inundaciones del Municipio villa de san diego Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté – COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2011/03/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	31.803.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	31.803.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 001-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de hospedaje con el fin de alojar a los damnificados por la ola invernal del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gómez Malaver, Héctor Oswaldo
Plazo de ejecución	Diez (10) días
Fecha de suscripción	2011/04/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	988.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	988.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 059-2011

Objeto del Contrato - Convenio	Alquiler de una retroexcavadora de oruga con el fin de realizar obras en el jarillón del rio en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Fernández Rodríguez, Mauricio
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2011/04/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.940.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.940.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de urgencia manifiesta
No Contrato - Convenio	No. 009-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Arrendamiento tractor Jhon Deere 6310 para atender emergencia causada por fenómeno de la niña en vereda Palogordo sector puente ahorcado para realizar traslados vía principal Ubaté -Chiq/ra
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gómez Usaquén Luis Alberto
Plazo de ejecución	Cumplimiento y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2011/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de urgencia manifiesta
No Contrato - Convenio	No. 001-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo elaboración de tablestacados del rio Ubaté sector Pte

	Nariño, Vereda Palogordo, Patera y apoyo para recuperación puentes en madera Vereda Tausavita sector Matecaña
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Cumplimiento y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2011/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de urgencia manifiesta
No Contrato - Convenio	No. 007-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de materiales para la conformación del tablestacado del puente del rio de la vereda Palogordo del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Rincón Rodríguez Héctor Fernando
Plazo de ejecución	Cumplimiento y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2011/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	135.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	135.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 010-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro operarios con motosierra y tractor con operario para tala, arreglo y traslado estacones madera para conformar tablestacados rio Suta Vereda Patera, rio Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté

Plazo de ejecución	Cumplimiento y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2011/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.100.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.100.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 161-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Retiro de diferentes materiales producto de los deslizamientos que se presentaron en los sectores rurales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2011/06/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/07/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.641.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.641.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 017-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el diagnóstico y reparación de infraestructura hídrica orientada a disminuir inundación en tramo del rio Ubaté comprendido entre puente Nariño y puente Soaga del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Consorcio Dragados Ubaté

Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2011/10/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	280.363.305
Valor final del Contrato - Convenio ($)	280.363.305
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 004-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, aditiva y financiera del diagnóstico y reparación de infraestructura hídrica orientada a disminuir vulnerabilidad de inundación tramo rio Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ruiz Gómez, José Helmut
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2011/10/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.960.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.960.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 033-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de recebo común con características adecuadas para el reforzamiento del jarillón del rio Suta costado occidental vía

	Cucunubá del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Carrillo Marcelo, José Daniel
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2011/12/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de urgencia manifiesta
No Contrato - Convenio	No. 001-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de recebo para atender la emergencia causada por la ola invernal que ha afectado en gran mayoría al municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Delgado Ramos, Sandra Patricia
Plazo de ejecución	Hasta suplir necesidad
Fecha de suscripción	2012/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de urgencia manifiesta
No Contrato - Convenio	No. 004-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de combustible para los vehículos botes y maquinaria que se requerirán para colaborar en el reforzamiento jarillones, taponamiento boquete

Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Sociedad Masilures Ltda
Plazo de ejecución	Hasta suplir necesidad
Fecha de suscripción	2012/04/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 002-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Maquinaria para la construcción del muro de contención para la protección de la bocatoma del acueducto municipal y para el traslado de material, debido a deslizamientos
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ruíz Gómez, José Helmut
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2013/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	31.652.805
Valor final del Contrato - Convenio ($)	31.652.805
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 011-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de maquinaria y elementos para la prevención y mitigación del riesgo en el municipio de Ubaté Cundinamarca
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Comercializadora Siquem SAS
Plazo de ejecución	Quince (15) días

Fecha de suscripción	2013/05/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.296.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.296.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

11.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

11.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Licitación
No Contrato - Convenio	No. 004-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar la obra de dragado, limpieza de causes y conformación de los jarillones en las Veredas San Luis, La Patera, La Laguna de Palacio y de Cucunubá
Partes involucradas	Alcaldía Municipio De Ubaté - Unión Temporal Dragados UT
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2007/08/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/11/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	195.957.449
Valor final del Contrato - Convenio ($)	195.957.449
Fuentes de financiación	

Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 078-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar el mantenimiento del canal natural y recuperación de las canaletas de la vía sector puente Nariño vía ojo de agua del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 157-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Revisión del estado de ocupación física de las rondas de los ríos y quebradas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Pisco Galarza, Nydia Johana
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2013/11/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

11.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

11.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 008-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de personal para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y manejo y operación de captación, aducción y redes de acueducto y alcantarillado
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 001-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y adecuación en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Santana Pachón, Juan Manuel
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 016-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de sumideros localizados en la calle quince entre las carreras segunda y cuarta del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Pataquiva Prada, Humberto
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 035-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento de los pozos y sumideros de alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 036-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento, limpieza y recogida de escombros del canal las cardas y el canal cantero del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 014-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de accesorios y materiales para reparación e instalación de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2007/05/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/05/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.999.998
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.999.998
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 001-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Alquiler y manejo de un equipo vactor para limpieza y succión de pozos sépticos sector chircales y pozos de inspección y redes de alcantarillado en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté Saneamiento Integral para el Medio Ambiente S.A. ESP
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 068-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Equipo PH y un mechero de alcohol para las pruebas microbiológicas en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté – ServiAcueducto Ltda
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 069-2007

Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento de un aparato clorador marca hidroinstruments, modela 500 con inyector EJ-100, con número de serie 1479 para desinfección del agua en la planta de tratan
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Servicloro
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 079-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de red de alcantarillado de 56 ml y dos pozos para el sector de viento libre del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté COPBISER Ubaté
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 029-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra e instalación de dos medidores de tanque con sensor ultrasonido, 3 relé digital y reparación de un medidor de flujo para la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - ServiAcueducto Ltda
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 034-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra tubos de 24" para la construcción de alcantarillas de las vías primarias de la zona rural del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté -Garzón González, Magda Ximena
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 003-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Diseño, cálculos, memorias del nuevo desarenador y diseños de la nueva red de aducción para el acueducto interveredal de Sucunchoque
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Borja Mathieu, Miguel
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 111-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Adecuación y optimización del alcantarillado pluvial en el barrio viento libre del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Rodríguez Gordillo, Vicente
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 055-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar la obra civil relacionada con la construcción de un pozo profundo del acueducto interveredal de Sucunchoque ubicado en la vereda Guatancuy del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Unión Temporal Aguas y Pozos
Plazo de ejecución	Sesenta (60) días
Fecha de suscripción	2007/07/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/10/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	106.998.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	106.998.600
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 043-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de aparatos para dosificación de sulfato de aluminio y cal hidratada para tratamiento del agua en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - C I A & A FADIPARTES E.U
Plazo de ejecución	Ocho (8) días
Fecha de suscripción	2007/10/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/10/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/10/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	15.312.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.312.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 133-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de alcantarillado de aguas negras en la carrera 9c, del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Pataquiva Prada, Humberto
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 045-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra e instalación de un medidor de caudal de flujo con sus accesorios para ser instalados en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Fajardo Beltrán, José Hildebrando
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 059-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de red de alcantarillado de aguas negras en el barrio viento libre del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Becerra Pinzón, William
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	100%

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 147-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento carpintería metálica en equipos aseo, compuertas vertederos, rejillas sumidero y fabricación 2 crucetas para manejo válvulas distribución de agua
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Baquero Gómez, Jairo Alberto
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 052-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de 88 tubos PVC de diferentes diámetros y 8 TEES para atender emergencias en acueductos veredales
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ariza, Gladys Consuelo
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 070-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción del acueducto interveredal Sucunchoque, Apartadero, Volcán, Soagá y Guatancuy - Etapa i, a ejecutarse en el municipio villa de san diego de Ubaté, de conformidad con el convenio suscrito entre el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y el municipio de Ubaté Cundinamarca.
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Castro, Camilo Josué - Unión Temporal Del Oriente
Plazo de ejecución	Diez (10) meses

Fecha de suscripción	2007/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/01/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/11/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.754.916.126
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.754.916.126
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 004-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de personal para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable y manejo y operación de captación, aducción y redes conducción.
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/01/31
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/02/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 024-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y reconstrucción de válvulas ubicadas en la

	planta de tratamiento del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Baquero Rodríguez, Wilson Oswaldo
Plazo de ejecución	Diez (10) días
Fecha de suscripción	2008/02/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/03/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 012-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Adecuación, transporte e instalación de módulos de sedimentación en ABS y cambio de falso fondo y lecho filtrante para optimización de la planta de tratamiento de agua
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Fajardo Beltrán, José Hildebrando
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2008/03/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/05/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	93.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	93.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra

No Contrato - Convenio	No. 005-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Instalación de 300 Mts de tubería PVC de red de 12" accesorios y rehabilitación de la red de 5.250 ml para el acueducto municipal que conduce el agua de la bocatoma a la planta de tratamiento
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Ortiz, Luis Humberto
Plazo de ejecución	Treinta (30) días
Fecha de suscripción	2008/03/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/04/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	128.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	128.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 076-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Realización de pruebas de laboratorio microbiológicas y fisicoquímicas para agua cruda y agua tratada en la planta de tratamiento
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - ASINAL Ltda
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2008/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 008-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de accesorios y materiales para reparación e instalación de redes y domiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Sánchez Montaño, Álvaro
Plazo de ejecución	Ocho (8) días
Fecha de suscripción	2008/04/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.300.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.300.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 145-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento, limpieza y recogida de escombros en los canales naturales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Rodríguez Sánchez, Rafael Eduardo
Plazo de ejecución	Treinta (30) días
Fecha de suscripción	2008/06/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/07/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.500.000

Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 146-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar y actualizar el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - SIEGAIA Ltda. - Sandra Milena Gómez
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2008/07/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.700.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.700.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 029-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro y mantenimiento de motores y partes eléctricas en la planta de tratamiento del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/07/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.908.190
Valor final del Contrato -	2.908.190

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 159-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Transporte de agua potable a los diferentes lugares que requiera el municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2008/07/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 030-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de elementos y accesorios para la dotación de la planta de tratamiento fabricación transporte y montaje del sistema clorador (manifold) del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Fajardo Beltrán, José Hildebrando
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2008/07/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.571.928

Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.571.928
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 186-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de los pozos y cajas de los sumideros de alcantarillado
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2008/10/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/10/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 050-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y suministro de materiales para el encerramiento de los tanques de captación de agua ubicados en la bocatoma para el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Castillo, Carlos Julio
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2008/10/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/11/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	5.800.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 061.1-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de accesorios y elementos de laboratorio e instalación de la nueva canaleta Parshall en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté – ServiAcueducto Ltda
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/01/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/01/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.275.318
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.275.318
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 069-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de 166 M3 de recebo para el relleno de las vías que se han visto afectadas por los taponamientos en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ramos Mora, Álvaro
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/12/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.988.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.988.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 057-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de materiales para la reparación de daños en la red de conducción de agua 12" de la bocatoma a la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté – ServiAcueducto Ltda
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2008/12/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 004-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de consultoría para estudios, diseños topográficos, cálculos y planimetría para el desarrollo del proyecto, construcción alcantarillado sanitario colector norte del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - PETROAGUAS de Colombia Ltda - Fajardo Méndez, Cristian Camilo
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/01/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	79.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	79.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 007-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de consultoría para la formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos "PSMV" del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Forero Poveda, Luis Fernando
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2009/03/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 020-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de tubería y accesorios para la construcción de la primera etapa del colector norte y acometidas de redes de acueducto y alcantarillado en la ampliación de la calle 6 con cra 2 del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2009/04/27
Fecha programada de terminación del Contrato -	2009/12/27

Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	606.990.764
Valor final del Contrato - Convenio ($)	606.990.764
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 037-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de accesorios y materiales para reparación e instalación de redes y domiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - CONSTRU-YA Ubaté Ltda - Cubillos Lancheros, Hugo
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/05/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.000.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.000.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 040-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de recebo para ser utilizados en el mantenimiento de las zonas afectadas por la reparación y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ramírez Ramírez, Cesar Augusto
Plazo de ejecución	Tres (3) días

Fecha de suscripción	2009/07/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.070.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.070.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 054,1-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de materiales y accesorios para el mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/09/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.944.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.944.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 015-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de obra para la canalización del canal las cardas del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté

Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/04/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	93.770.918
Valor final del Contrato - Convenio ($)	93.770.918
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 004-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de consultoría para estudios, diseños topográficos, cálculos y planimetría para el desarrollo del proyecto, construcción alcantarillado sanitario colector norte del municipio
Partes involucradas	Alcaldía Municipio De Ubaté - PETROAGUAS De Colombia Ltda Fajardo Méndez, Cristian Camilo
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/01/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	79.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	79.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 007-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de consultoría para la formulación del plan de

	saneamiento y manejo de vertimientos "PSMV" del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Forero Poveda, Luis Fernando
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2009/03/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 020-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de tubería y accesorios para la construcción de la primera etapa del colector norte y acometidas de redes de acueducto y alcantarillado en la ampliación de la calle 6 con cra 2 del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses y/o agotar monto
Fecha de suscripción	2009/04/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	606.990.764
Valor final del Contrato - Convenio ($)	606.990.764
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 037-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de accesorios y materiales para reparación e instalación de redes y domiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - CONSTRU-YA Ubaté Ltda - Cubillos Lancheros, Hugo
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/05/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.000.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.000.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 040-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de recebo para ser utilizados en el mantenimiento de las zonas afectadas por la reparación y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ramírez Ramírez, Cesar Augusto
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2009/07/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.070.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.070.000

Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 054,1-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de materiales y accesorios para el mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2009/09/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.944.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.944.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 015-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de obra para la canalización del canal las cardas del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/04/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	93.770.918
Valor final del Contrato -	93.770.918

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 129-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento del canal Las Cardas, el canal Cantero y el canal Sicamocha del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Lego Construcciones de Colombia E.U.
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 128-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de pozos y cajas de sumideros del alcantarillado de aguas lluvias y servidas del Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Lego Construcciones de Colombia E.U.
Plazo de ejecución	Siete (7) días
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.090.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.090.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 011-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Mano de obra para la reparación de sumideros y pozos de alcantarillado del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2010/01/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.140.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.140.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 030-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Obra para la canalización de aguas lluvias y subterráneas en la vía barrio viento libre del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Santana Pachón, Juan Manuel
Plazo de ejecución	Siete (7) días
Fecha de suscripción	2010/11/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.816.025
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.816.025
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 068-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de materiales y accesorios para mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2010/12/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.664.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.664.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 035-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción y adecuación de pozos y sumideros con accesorios en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Cinco (5) días
Fecha de suscripción	2010/12/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Terminado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.190.907
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.190.907
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 007-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Instalación de tubería y construcción pozos de inspección, para la continuación del proyecto colector norte del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Lego Construcciones de Colombia E.U.
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2011/03/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/03/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	222.513.061
Valor final del Contrato - Convenio ($)	222.513.061
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 011-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación de sumideros y pozos de alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2011/05/31
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.293.945
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.293.945
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 179-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de pozos y cajas de sumideros del alcantarillado de aguas lluvias y servidas del Municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) días
Fecha de suscripción	2011/12/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/12/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 023-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación de sumideros y pozos de alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2011/12/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/01/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 080-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de pozos y tubería de alcantarillado de aguas lluvias y servidas, mediante sistema de succión vactor
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Soluciones Ambientales Integradas de Colombia S.A.
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2012/04/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/04/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.871.996
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.871.996
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 016-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Materiales y accesorios para el mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2012/06/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/12
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 010-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación de sumideros y pozos de alcantarillado y labores de pintura en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2012/08/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/10/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 003-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Estudios, diseños, topografía, cálculos, planimetría para el desarrollo del proyecto para el traslado del sitio de captación de agua del acueducto urbano del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Ortiz, Luis Humberto
Plazo de ejecución	Un (1) mes quince (15) días
Fecha de suscripción	2012/10/11
Fecha programada de terminación del Contrato -	2012/11/25

Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.989.636
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.989.636
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 015-2012
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de muro de contención en concreto reforzado para la protección del sistema de captación de agua del acueducto municipal en el sector el guacal vereda Sucunchoque
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Moscoso Barrera, Humberto
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2012/11/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 045-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro e instalación de una electrobomba para la optimización en el suministro de agua potable a los sectores altos del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté- Montes Forero, Héctor Orlando
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2012/12/03

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 018-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Materiales para la atención de emergencias y novedades que se presentan en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gavilán Chirivi, Edgar Mauricio
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2013/03/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 004-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación de sumideros y pozos de alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Murcia, Javier
Plazo de ejecución	Un (1) mes

Fecha de suscripción	2013/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 083-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de pozos y tubería de alcantarillado de aguas lluvias y servidas del municipio mediante sistema succión vactor
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - VACTROX SAS
Plazo de ejecución	Diez (10) días
Fecha de suscripción	2013/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/04/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 005-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de coagulante y floculante liquido en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Productora Química Colombiana

	Procol Ltda
Plazo de ejecución	Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2013/04/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	36.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	36.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 013-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Compraventa de elementos y materiales para el apoyo a los acueductos veredales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ferretería Brand limitada
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2013/05/23
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	4.352.344
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.430.045
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.782.389
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 032-2013

Objeto del Contrato - Convenio	Materiales y accesorios para el mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2013/07/25
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	3.975.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.975.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 008-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración de un diagnostico jurídico, financiero y administrativo sobre la viabilidad de constitución de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - FEDELTA SAS
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2013/10/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 017-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Paso del rio Ubaté de la red de alcantarillado proyecto colector norte
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Standard Energy Company S.A.
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2013/10/02
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	34.246.182
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Ocho (8) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	246.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	280.246.182
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 019-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Instalación de tubería y accesorios para la ampliación y/o reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2013/10/11
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	12.987.858
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.974.734
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.962.592
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 148-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y recolección de material sedimentado de pozos y tubería de alcantarillado de aguas lluvias y servidas del municipio de Ubaté, mediante el sistema de vactor
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Soluciones Ambientales Integradas de Colombia S.A.
Plazo de ejecución	Cuatro (4) días
Fecha de suscripción	2013/10/21
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	4.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos (2) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/10/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 011-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración estudios, diseños, para la construcción de redes primarias de alcantarillados zonas rurales del municipio de Ubaté, en los sectores rurales palogordo, buenos aires, vol
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Chaves García Dairo William
Plazo de ejecución	Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2013/12/11
Fecha programada de	2013/12/31

terminación del Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 002-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Materiales para el mantenimiento y la atención de emergencias y novedades que se presentan en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gavilán Chirivi, Edgar Mauricio
Plazo de ejecución	Seis (6) meses y/o agotar
Fecha de suscripción	2014/01/15
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	10.000.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 001-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de una red de alcantarillado en el sector instituto Bolívar del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COINOBRAS E.U

Plazo de ejecución	Sesenta (60) días
Fecha de suscripción	2014/01/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44.969.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	44.969.400
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 003-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de una red de alcantarillado en la vereda Palogordo sector plaza de ganado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Páez Obando, Nelson Eduardo
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2014/01/20
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Quince días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	50.875.451
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.875.451
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 004-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de una red de alcantarillado en la vereda volcán

	bajo sector tres esquinas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Ruiz Espinel, Jesús Antonio
Plazo de ejecución	Sesenta (60) días
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	115.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	115.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 006-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Instalación de materiales y accesorios para el mantenimiento correctivo de las bombas y motores que suministran agua potable a los sectores altos del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - López Rengifo, José Yesid
Plazo de ejecución	Seis (6) meses y/o agotar
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 008-2014

Objeto del Contrato - Convenio	Material recebo y arena de peña para el mantenimiento y construcción de la redes de acueducto, de alcantarillado del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Delgado Ramos, Luis Eduardo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses y/o agotar
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de arrendamiento
No Contrato - Convenio	No. 048-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Retroexcavadora tipo oruga para la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado de la oficina de servicios públicos del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Cortes Pinilla, Nixon German
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2014/01/21
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.000.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/04/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de compra
No Contrato - Convenio	No. 001-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de elementos y materiales para el apoyo a los acueductos veredales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Sánchez Sánchez, Wilson Orlando
Plazo de ejecución	Tres (3) días
Fecha de suscripción	2014/03/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 140-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, operación planta de tratamiento de agua potable, operación redes conducción y distribución
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2014/07/24
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	10.000.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	137.670.350

Valor final del Contrato - Convenio ($)	147.670.350
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 017-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Unión Temporal PTAR Ubaté 2014
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2014/08/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	418.861.229
Valor final del Contrato - Convenio ($)	418.861.229
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 018-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Optimización de lechos de secado, la mitigación de olores y la reducción de la intromisión sobre la escena paisajística de la planta de tratamiento de aguas residuales del
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Carranza Roa, Mariano Antonio
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2014/08/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	21.290.250

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.290.250
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 036-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Materiales para la implementación del programa conexiones intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Sánchez Sánchez, Wilson Orlando
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2014/08/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 022-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Ampliación y/o reposición de redes de acueducto pluvial y sanitario alcantarillado y construcción de pozos, cajas y sumideros en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - COPBISER Ubaté
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2014/09/24
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.000.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.000000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 011-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración del catastro de los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la oficina de servicios públicos del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Épico Ingeniería Ltda.
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2014/09/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	120.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	120.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 014-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra para el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Jare Ingeniería SAS
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2014/10/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.145.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.145.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 182-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Lavado, desinfección y mantenimiento de los tanques de reserva de agua potable ubicados en las instituciones educativas oficiales y sedes administrativas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Castillo Murcia Yeferson Ferney
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2014/10/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	10.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 018-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración de estudios, diseños, topografía, cálculos, planimetría, para el desarrollo del proyecto para el traslado del sitio de captación de agua del acueducto
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Épico Ingeniería Ltda.
Plazo de ejecución	Treinta (30) días
Fecha de suscripción	2014/11/19
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.000.000
Fecha programada de	2014/12/19

terminación del Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	57.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de obra
No Contrato - Convenio	No. 035-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de cubiertas para el recubrimiento de lechos de secado y un foso para disposición de material proveniente de los lechos de secado en la PTAR
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Construcciones Civiles C Y G SAS
Plazo de ejecución	Ocho (8) días
Fecha de suscripción	2014/12/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.999.999
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.999.999
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 145-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo a la implementación de la estrategia de educación ambiental para el manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas del municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Delgado Pinilla, Erika Lissed

Plazo de ejecución	Dos (2) Meses
Fecha de suscripción	2015/10/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.600.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.600.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio interadministrativo
No Contrato - Convenio	No. 012-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo para llevar a cabo la canalización del canal las cardas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - EMSERVILLA S.A. ESP
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (5) días
Fecha de suscripción	2015/10/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	45.361.762
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Veinte (20) días- Cuarenta y Cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	310.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	355.361.762
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio interadministrativo

No Contrato - Convenio	No. 014-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo para llevar a cabo la construcción de interceptores de alcantarillado en la zona oriental (carrera 3) del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - EMSERVILLA S.A. ESP
Plazo de ejecución	Cuarenta (40) días
Fecha de suscripción	2015/11/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Diez (10) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	290.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	290.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio interadministrativo
No Contrato - Convenio	No. 015-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo entre la empresa de servicios públicos EMSERVILLA S.A ESP y el municipio de Ubaté para optimización del sistema de secado de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - EMSERVILLA S.A. ESP
Plazo de ejecución	Treinta (30) días
Fecha de suscripción	2016/11/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Ochenta y dos (82) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.571.445

Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.571.445
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 006-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Materiales como apoyo a acueductos interveredales para las JAC de Soaga Alto El Chuscal-Volcán bajo acueducto no 02 y Guatancuy en Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gavilán Cortes, Fernando
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2016/12/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.849.176
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.849.176
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 070-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de elementos para contribuir con la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Parra, Hilda
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2018/11/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/11/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 126-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para capacitar y sensibilizar en programas de aprovechamiento e inclusión de recicladores tanto a la comunidad determinada como a la población recicladora de oficio para contribuir con la implementación del PGIRS del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Gutiérrez, Jimena
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2018/10/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.417.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.417.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

11.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 191-2008
Objeto del Contrato - Convenio	Reforestación de la rivera del rio Ubaté ubicada en la bocatoma del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Peraza Ortiz, José Alonso

Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2008/10/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/11/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.250.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.250.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 122-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo y aplicación de técnicas para la reforestación de predios y zonas de conservación en el Municipio
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Peláez De Morcillo, Ana Gabriela
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2009/04/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 225-2009
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración seguimiento y radicación en la car de un proyecto de reforestación de 20 hectáreas de diferentes zonas del Municipio

Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Godoy, Isaías
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2009/10/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/11/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 004-2013
Objeto del Contrato - Convenio	Instalación, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Servicios Ambientales San Marcos S.A.S.
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2013/02/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.980.656
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.980.656
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 008-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración del plan de alternativas de recuperación,

	restauración y conservación de las rondas de los ríos y quebradas del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Pisco Galarza, Nydia Johana
Plazo de ejecución	Setenta y cinco (75) días
Fecha de suscripción	2014/07/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	
No Contrato - Convenio	
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predio identificado con no. Catastral 00-00-0003-1304-000 ubicado en la vereda el volcán con destinación a reserva de recursos hídricos del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Rodríguez Garzón, Eli
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	46.689.335
Valor final del Contrato - Convenio ($)	46.689.335
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Compra de predios de interés hídrico vereda el hato municipio Carmen de Carupa
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Murcia Quiroga, Virgilio
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	270.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	270.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

11.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 086-2007
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para capacitar a la comunidad de las riveras del rio Ubaté y Suta de los posibles riesgos que se puedan presentar en la época invernal del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Moreno Moreno, Ángel Leónidas
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Consultoría
No Contrato - Convenio	No. 004-2010
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa y financiera para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales en el municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Proyectos Integrales de Desarrollo Ambiental PRIDA Ltda
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2010/05/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.784.250
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos (2) meses y cinco (5) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.181.817
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.966.067
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio de cooperación
No Contrato - Convenio	No. 028-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, operativos y económicos para capacitación, sensibilización en manejo de recursos naturales, cambio climático y residuos solidos
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Fundación BIOS TERRAE
Plazo de ejecución	Dos (2) días
Fecha de suscripción	2014/10/30
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.100.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.100.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 056-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Eco-contenedores para la educación y cultura ambiental en el sector urbano y rural del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Soluciones Mecánicas, Técnicas y Diseño S.A.S
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2017/09/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/18

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.226.016
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.226.016
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de suministro
No Contrato - Convenio	No. 054-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contenedores de residuos aprovechables para la educación y cultura ambiental para el sector urbano y rural del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Parra Nova, Miguel Ángel
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2018/09/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.226.016
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.226.016
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

11.8 Otras Actividades

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Servicio de evaluación ambiental para la ampliación de la concesión de aguas superficiales al municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Corporación Autónoma Regional

	de Cundinamarca. "CAR."
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	937.429
Valor final del Contrato - Convenio ($)	937.429
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Pago 50% de la liquidación provisional contribución especial vigencia 2009 de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico.
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	503.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	503.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Pago inscripción del municipio al programa PICCAP, para certificación del laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable. Según certificación expedida por la of de servicios públicos
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Instituto Nacional de Salud
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.585.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.585.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Pago tasas por utilización de aguas según art. 43 ley 99 de 1993. Según certificación of de servicios públicos, y factura de venta no. Tuso 005736
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. "CAR."
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.588.758
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.588.758
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Transferencias para el Plan Departamental de Aguas correspondiente a la ultimo doceava 2009 y 2010
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	467.640.988
Valor final del Contrato - Convenio ($)	467.640.988
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Descripción	Contrato de prestación de servicios
No Contrato - Convenio	No. 146-2011
Objeto del Contrato - Convenio	Coordinación y ejecución del proceda "programa de uso eficiente y ahorro de agua" según convenio 680 realizado entre la car y Municipio de Ubaté vereda Sucunchoque
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Asociación para el Fomento de la

	Publicidad y los Procesos Logísticos Proyectemos Colombia
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2011/05/31
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	11-11-31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Inscripción anual programa interlaboratorios de control de calidad para agua potable (PICCAP) del municipio de Ubaté
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Instituto Nacional De Salud
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.808.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.808.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Transferencia recursos SGP agua potable para el Plan Departamental de Aguas vigencia 2012 de acuerdo a los documentos CONPES 145 y 148
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Terminado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	268.579.727
Valor final del Contrato - Convenio ($)	268.579.727
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Servicio de evaluación ambiental al plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de Ubaté, de conformidad con el auto OPUB no. 228 del 29 de abril de 2013
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. "CAR."
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.844.444
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.844.444
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Servicio de control y seguimiento ambiental a la concesión de aguas superficiales otorgada al municipio de Ubaté de conformidad al auto OPUB no. 235 del 02 de mayo de 2013
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. "CAR."
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	739.569
Valor final del Contrato - Convenio ($)	739.569
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Transferencia recursos plan departamental de aguas que le

	corresponde al municipio de Ubaté, correspondiente a la vigencia 2013
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	538.091.879
Valor final del Contrato - Convenio ($)	538.091.879
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Transferencias recursos SGP agua potable al Plan Departamental de Aguas, correspondiente a la vigencia 2014
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	541.373.240
Valor final del Contrato - Convenio ($)	541.373.240
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Trasferencia recursos SGP agua potable del municipio de Ubaté para el plan departamento de aguas vigencia 2015
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	557.132.580
Valor final del Contrato -	557.132.580

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

Proyecto o actividad	
Objeto del Contrato - Convenio	Recursos del municipio de Ubaté Cundinamarca para el plan departamental de aguas, vigencia 2016
Partes involucradas	Alcaldía municipio de Ubaté - Patrimonio Autónomo FIA
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	620.795.759
Valor final del Contrato - Convenio ($)	620.795.759
Fuentes de financiación	
Entidad	Alcaldía municipio de Ubaté

12 Municipio de Villapinzón

Tabla 14. Contratación municipio de Villapinzón

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	9.862.500,00
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	0
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	0
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	0
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	10.699.585.972,81
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	587.561.718,00
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	33.500.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**11.330.510.190,81**

12.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión del riesgo
No Contrato - Convenio	OSP-A-005-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Arriendo de un inmueble para mitigar el riesgo como consecuencia de colapso de vivienda a causa de la ola invernal
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2017/07/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/07/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	750.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	750.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por ola invernal se presenta colapso de infraestructura en una vivienda del municipio, se procede a efectuar contrato de arrendamiento para vivienda temporal.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión del riesgo
No Contrato - Convenio	OSP-A-013-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el arriendo de un inmueble para una reubicación provisional en cumplimiento de una orden de tutela
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2017/12/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/05
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	630.000
Modificaciones en tiempo	3 meses

(prorrogas) Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/09/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.260.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.890.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	1.890.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se recibió orden judicial a la alcaldía para reubicación provisional a una familia cuya vivienda se encuentra en riesgo por desbordamiento del río Bogotá.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión del riesgo
No Contrato - Convenio	OSP-A-014-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el arriendo de un inmueble para una reubicación provisional en cumplimiento de una orden de tutela
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2017/12/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/07
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.156.500
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	3 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/09/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.313.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.649.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	3.649.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se recibió orden judicial a la alcaldía para reubicación provisional a una familia cuya vivienda se encuentra en riesgo por desbordamiento del río Bogotá.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión del riesgo
No Contrato - Convenio	OSP-A-010-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el arriendo de un inmueble para una reubicación provisional en cumplimiento de una orden de tutela
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2018/09/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	83%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	83%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	83%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.313.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.313.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	2.313.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se recibió orden judicial a la alcaldía para reubicación provisional a una familia cuya vivienda se encuentra en riesgo por desbordamiento del río Bogotá.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión del riesgo
No Contrato - Convenio	Osp-a-011-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el arriendo de un inmueble para una reubicación provisional en cumplimiento de una orden de tutela
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2018/10/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/04/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	66%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	66%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	66%
Estado actual del Contrato - Convenio	En Ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.260.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.260.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	1.260.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se recibió orden judicial a la alcaldía para reubicación provisional a una familia cuya vivienda se encuentra en riesgo por desbordamiento del río Bogotá.

12.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

12.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad

Descripción	No reporta proyecto o actividades

12.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

12.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Actualización plan maestro
No Contrato - Convenio	EPC-PDA-C-346-05
Objeto del Contrato - Convenio	Actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Villapinzón
Partes involucradas	Empresas públicas de Cundinamarca - municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Seis (06) meses
Fecha de suscripción	09 de octubre de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/06/06
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	10%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	33%
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	370.996.780
Valor final del Contrato - Convenio ($)	370.996.780
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca, a través del Plan Departamental de Aguas
Valor financiado por cada Entidad	370.996.780
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Contrato efectuado por Empresas Públicas de Cundinamarca, a través de recursos del municipio del Plan Departamental de Aguas.

Proyecto o actividad	
Descripción	Construcción planta de tratamiento de agua residual
No Contrato - Convenio	Convenio 1821 de 2017

Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la corporación autónoma regional de Cundinamarca car, el municipio de Villapinzón Cundinamarca y empresas públicas de Cundinamarca s.a. ESP, para ejecutar el proyecto denominado "construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR del municipio de Villapinzón, Cundinamarca.
Partes involucradas	Empresas públicas de Cundinamarca - municipio de Villapinzón - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Plazo de ejecución	Veintiocho (28) meses
Fecha de suscripción	10 de noviembre de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2020/04/17
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	En proceso
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9,988,387,242
Fuentes de financiación	
Entidad	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	9.643.332.921
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	97%
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca, a través del Plan Departamental de Aguas
Valor financiado por cada Entidad	345,054,321
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	3%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Recursos del municipio manejados por Empresas Públicas de Cundinamarca a través del Plan Departamental de Aguas.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reposición de redes
No Contrato - Convenio	OSP-SAMC-COP-032-2018
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecutar las obras para la construcción, ampliación y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillad dentro del casco urbano del municipio de Villapinzón, Cundinamarca
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Tres (03) meses
Fecha de suscripción	04 de diciembre de 2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/14
Fecha programada de terminación del Contrato -	2018/12/28

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	80.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	80.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	80.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Reposición de redes
No Contrato - Convenio	OSP-SAMC-COP-030-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecutar las obras de construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Villapinzón
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Dos (02) meses
Fecha de suscripción	21 de noviembre de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	28.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/02/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/02/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	75.528.952

Valor final del Contrato - Convenio ($)	103.528.952
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	103.528.952
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Proyecto o actividad	
Descripción	Reposición de redes
No Contrato - Convenio	OSP-SAMC-COP-018-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecutar las obras de construcción ampliación y optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Villapinzón
Partes involucradas	Municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Dos (02) meses
Fecha de suscripción	23 de diciembre de 2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/01/23
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	52.147.806
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/03/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/04/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	105.525.193
Valor final del Contrato - Convenio ($)	156.672.999
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	156.672.999
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

12.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad

Descripción	Actualización PSMV
No Contrato - Convenio	PDA-C-184
Objeto del Contrato - Convenio	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de áreas urbanas y centros poblados en municipios del departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	Empresas Públicas de Cundinamarca
Plazo de ejecución	Siete (07) meses
Fecha de suscripción	30 de marzo de 2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/06/02
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	148.763.662
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	3
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/03/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/02/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	438.798.056
Valor final del Contrato - Convenio ($)	587.561.718
Fuentes de financiación	
Entidad	Empresas Públicas de Cundinamarca, a través del Plan Departamental de Aguas
Valor financiado por cada Entidad	587.561.718
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Contrato efectuado por Empresas Públicas de Cundinamarca, a través de recursos del municipio del Plan departamental de aguas, este contrato se creó para 11 municipios de Cundinamarca.

12.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio
No Contrato - Convenio	SDEAS-C-008-2014
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para la organización y realización del festival

	del agua concurso de la canción de la trova y la copla ecológica
Partes involucradas	Asociación de usuarios del acueducto veredal de Chásquez / municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	2 meses
Fecha de suscripción	2014/09/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/09/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/24
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón - Acueducto
Valor financiado por cada Entidad	5.000.000 - 2.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	71.42% - 28.57%

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio
No Contrato - Convenio	SDEAS-C-004-2015
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para la organización y realización del festival del agua: concurso de la canción, de la trova y la copla ecológica" versión 2015.
Partes involucradas	Asociación de Usuarios del acueducto veredal de Chásquez - municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2015/03/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/07
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón - Acueducto
Valor financiado por cada Entidad	2.000.000 - 2.000.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	50% - 50%

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio
No Contrato - Convenio	SDEAS-C-011-2016
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio con la asociación administradora del acueducto de la vereda de Chásquez, para la celebración del concurso de la canción y trova ecológica en el municipio de Villapinzón, versión 2016.
Partes involucradas	Asociación de Usuarios del acueducto veredal de Chásquez - municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Cuatro meses
Fecha de suscripción	2016/05/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/05/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/09/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/09/25
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón - Acueducto
Valor financiado por cada Entidad	3.000.000 - 2.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	60% - 40%

Proyecto o actividad	
Descripción	Convenio
No Contrato - Convenio	SDEAS-C-017-2017
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la celebración del concurso de la canción y trova ecológica en el municipio de Villapinzón – versión 2017.
Partes involucradas	Asociación de Usuarios del acueducto veredal de Chásquez - municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Diez (10) días contados a partir del acta de inicio
Fecha de suscripción	2017/05/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/06/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/06/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/06/23

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón - Acueducto
Valor financiado por cada Entidad	4.000.000 - 2.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	61,53% - 38,46%

Proyecto o actividad	
Descripción	Mínima cuantía
No Contrato - Convenio	SDEAS-MC-CSU-029-2018
Objeto del Contrato - Convenio	La contratación de la logística, planificación y realización de eventos ambientales, agropecuarios, y de mascotas en el municipio de Villapinzón
Partes involucradas	Irley Esperanza Saboya Valero - municipio de Villapinzón
Plazo de ejecución	Hasta el 30 de noviembre de 2018.
Fecha de suscripción	2018/04/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/30
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Villapinzón
Valor financiado por cada Entidad	11.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

13 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

Tabla 15. Contratación Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ÍTEM	ESTRATEGIA CONPES 3451	VALOR INVERSIÓN ESTRATEGIA ($) MLLS
1	Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía	0
2	Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez	3.765.108.716
3	Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica	251.591.105.676
4	Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene- Cucunubá	183.224.119.657
5	Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico	27.467.545.896
6	Recuperación y protección de áreas degradadas	5.277.510.091
7	Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica	20.371.665.299
VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451		**493.959.433.357**

13.1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía

Proyecto o actividad	
Descripción	No reporta proyecto o actividades

13.2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 2.1. Adoptar el Plan de Ordenación y Manejo (POMCA) de la cuenca Ubaté - Suárez.
No Contrato - Convenio	Contrato 800 de 2005
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar la elaboración de los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación para la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y La Unión temporal AUDICIÓN - AMBIOTEC
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2005/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/02/15

Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Una suspensión de sesenta (60) días calendario
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/07/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2006/09/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	117.002.080
Valor final del Contrato - Convenio ($)	117.002.080
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	117.002.080
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El POMCA es el principal instrumento de ordenación del territorio sobre el cual se pueden ejecutar diversas actividades tendientes al correcto uso y gestión de los recursos naturales (suelo, fuentes hídricas, flora, fauna, etc.). La formulación y adopción de este POMCA es la base para fundamentar lineamientos en el territorio influencia de la laguna de Fúquene

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 2.5. Elaborar el Plan de Manejo del complejo de humedales Fúquene, Cucunubá y Palacio.
No Contrato - Convenio	Convenio 951 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Formular la propuesta de declaratoria como área protegida de carácter regional del complejo lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio, junto con el plan de manejo ambiental en el marco de las especificaciones dadas por las resoluciones MAVDT No. 157 de 2004 y 196 de 2006 y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Propuesta.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y Conservation International Foundation
Plazo de ejecución	Doce (12) Meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/02/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/02/14
Fecha real de terminación del	2011/05/02

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	240.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	240.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	200.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83%
Entidad	Conservation International Foundation
Valor financiado por cada Entidad	40.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	17%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La formulación y adopción de áreas protegidas junto con su plan de manejo, zonificación y régimen de uses constituyen una herramienta fundamental para la protección de ecosistemas vulnerables, garantizando la conservación y preservación de los diferentes recursos naturales. La declaratoria de esta zona como área protegida ayudará a la regulación fundamentalmente del recurso hídrico, disminuyendo los riesgos naturales (erosión, inundaciones, sequías u otros eventos extremos) y procurando la oferta de servicios ecosistémicos que se traducen en bienestar humano sostenible.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
No Contrato - Convenio	512/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el levantamiento topográfico e alta precisión mediante la tecnología láser y batimetría de las lagunas de Palacio, Cucunubá, Fúquene y de los ríos Ubaté (entre la confluencia del río la Playa hasta la laguna de Fúquene), Suárez (entre la laguna de Fúquene y la estación Limnigráfica Garavito) y Negro (desde su nacimiento en el cerro de la soldadesca hasta su confluencia con el río Patá) incluyendo las rondas de los mismos.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	27 de diciembre de 2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	7 de Febrero de 2008

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	$ 125,768,587
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	(120) días, (5) meses , (3) meses, (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	6 de junio de 2008
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	6 de septiembre de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	687.536.640
Valor final del Contrato - Convenio ($)	813.305.327
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
No Contrato - Convenio	1151/2014
Objeto del Contrato - Convenio	Desarrollar la consultoría para la elaboración de los estudios consistentes en componente 1: Formular un plan de gestión de riesgos con énfasis en medidas de gestión ambiental para mejorar y mantener la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca de la quebrada negra - provincia de Gualivá y componente 2 : Adelantar los estudios técnicos para delimitar la ronda hídrica de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio en el marco del CONPES 3451 DE 2006 - Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté-Suarez.

Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	21 de octubre de 2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26 de noviembre de 2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25 de agosto de 2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25 de agosto de 2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.099.912.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.099.912.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
Objeto del Contrato - Convenio	Delimitación de las rondas hídricas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes: Resolución 0654 de 2015 - Río Ubaté Resolución 0978 de 2015 - Quebrada Santa Ana Resolución 1795 de 2015 - Quebrada Tagua*** Resolución 2162 de 2015 - Quebrada La Toma*** Resolución 2167 de 2015 - Quebrada Honda Guachetá*** Resolución 2170 de 2015 - Río Madrón

	Resolución 2171 de 2015 - Río Chiquinquirá Resolución 2175 de 2015 - Quebrada Charquira Resolución 2176 de 2015 - Quebrada Agua Dulce*** Resolución 2787 de 2015 - Quebrada La Playa
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	227.437.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	227.437.500
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
Objeto del Contrato - Convenio	Delimitación de las rondas hídricas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes: Resolución 1156 de 2016 - Laguna de Fúquene*** Resolución 1732 de 2016 - Río Lenguazaque Resolución 1876 de 2016 - Quebrada Zanja grande*** Resolución 1877 de 2016 - Quebrada San Isidro Resolución 1878 de 2016 - Quebrada Buita Resolución 1880 de 2016 - Quebrada Chuncesia Resolución 1881 de 2016 - Quebrada La Laja***
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	193.375.073
Valor final del Contrato - Convenio ($)	193.375.073
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
Objeto del Contrato - Convenio	Delimitación de las rondas hídricas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes: Resolución 0307 de 2017 - Complejo Lagunar Cucunubá y Palacios*** Resolución 0308 de 2017 - Quebrada El Salitre -Suesca Resolución 0939 de 2017 - Río Fúquene*** Resolución 0944 de 2017 - Quebrada Arboles Resolución 0945 de 2017 - Río Quindión
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	166.233.213
Valor final del Contrato - Convenio ($)	166.233.213
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento

sistema lagunar	ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
Objeto del Contrato - Convenio	Delimitación de las rondas hídricas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes: Resolución 3025 de 2018 - Quebrada Los Alisos Resolución 3104 de 2018 - Quebrada La Miña Resolución 3026 de 2018 - Quebrada Río Dulce Resolución 4244 de 2018 - Río Simijaca Resolución 4243 de 2018 - Quebrada El Salitre Resolución 0104 de 2019 - Río Susa***
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	213.133.974
Valor final del Contrato - Convenio ($)	213.133.974
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

Proyecto o actividad	
Descripción	2.4. Declarar la delimitación de las rondas hidráulicas de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y corrientes.
No Contrato - Convenio	1873/2017
Objeto del Contrato - Convenio	Delimitar físicamente a través del amojonamiento del perímetro de la zona de ronda de protección de la laguna de Fúquene con el propósito de favorecer el control, la vigilancia y la protección del cuerpo hídrico.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	13 de diciembre de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19 de diciembre de 2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18 de mayo de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18 de mayo de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado/En liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	694.709.550
Valor final del Contrato - Convenio ($)	694.709.550
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual, se deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. Adicional a ello, el Artículo 206 (Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, establece que: "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional.

13.3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El laboratorio de la corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión análisis de laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	91.570.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	91.570.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El laboratorio de la corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión análisis de laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.499.000
Valor final del Contrato -	45.499.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	115/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR y la evaluación digitación en el sistema cíclica, procesamiento y publicación de la información generada por la operación de la red.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	23 meses
Fecha de suscripción	8 de junio de 2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22 de junio de 2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21 de mayo de 2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21 de mayo de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del

	río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El laboratorio de la corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión análisis de laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	79.432.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	79.432.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	115/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR y la evaluación digitación en el sistema cíclica, procesamiento y publicación de la información generada por la operación de la red.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	23 meses
Fecha de suscripción	8 de junio de 2007

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22 de junio de 2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21 de mayo de 2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21 de mayo de 2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	115/2007
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR y la evaluación digitación en el sistema cíclica, procesamiento y publicación de la información generada por la operación de la red.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	23 meses
Fecha de suscripción	8 de junio de 2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22 de junio de 2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21 de mayo de 2009
Fecha real de terminación del	21 de mayo de 2009

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.921.239.999
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	483/2009
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR, junto con la recopilación, clasificación, evaluación, digitación y procesamiento de la información Hidrometeorológica generada.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	13 de julio de 2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21 de julio de 2009
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	885.958.600
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	(5.5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20 de julio de 2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	5 de Enero de 2011
Avance financiero del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.772.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	483/2009
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR, junto con la recopilación, clasificación, evaluación, digitación y procesamiento de la información Hidrometeorológica generada.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	13 de julio de 2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21 de julio de 2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20 de julio de 2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	5 de Enero de 2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	N/A
Objeto del Contrato - Convenio	El laboratorio de la corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión análisis de laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	76,908,830
Valor final del Contrato - Convenio ($)	76,908,830
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	723/2010
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la operación y el mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la CAR y la evaluación digitación en el sistema cíclica, procesamiento y publicación de la información generada por la operación de la red.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	31 de diciembre de 2010
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13 de enero de 2011
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	24.750.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	14 de junio de 2011
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14 de junio de 2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.569.885.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.594.635.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e

	hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	209/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR, realizar la evaluación, digitación, procesamiento y publicación de la información generada, y adelantar el estudio de optimización de la red hidrometeorológica en la variable de niveles de agua y sedimentos.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9.5 meses
Fecha de suscripción	23 de junio de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	5 de julio de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20 de abril de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	20 de abril de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	N/A
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de

	Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	61.999.208
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.999.208
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	209/2011
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR, realizar la evaluación, digitación, procesamiento y publicación de la información generada, y adelantar el estudio de optimización de la red hidrometeorológica en la variable de niveles de agua y sedimentos.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9.5 meses
Fecha de suscripción	23 de junio de 2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	5 de julio de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20 de abril de 2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	20 de abril de 2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.657.958.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	160/2012
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener la red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	25 de abril de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	3 de mayo de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2 marzo de 2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	17 de septiembre de 2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.924.360.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.924.360.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	77.694.208
Valor final del Contrato - Convenio ($)	77.694.208
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	160/2012
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener la red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR

Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	25 de abril de 2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	3 de mayo de 2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2 marzo de 2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	17 de septiembre de 2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.924.360.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.924.360.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	919/2013
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener la red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	10 de septiembre de 2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	8 de octubre de 2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	7 de septiembre de 2013
Fecha real de terminación del	7 de diciembre de 2014

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.309.451.892
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.309.451.892
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.286.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.286.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando

conservación y recuperación del sistema lagunar	muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	919/2013
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener la red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	10 de septiembre de 2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	8 de octubre de 2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	7 de septiembre de 2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	7 de diciembre de 2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.309.451.892
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.309.451.892
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	N/A
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	36.761.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	36.761.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1383/2014
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener la red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	30 de diciembre de 2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11 de febrero de 2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	10 de noviembre de 2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10 de noviembre de 2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.179.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.179.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1521/2015
Objeto del Contrato - Convenio	Mantener, Operar y Fortalecer la Red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	31 de diciembre de 2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13 de enero de 2016
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.948.585.869
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	(135) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12 de noviembre de 2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27 de febrero de 2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.897.360.326
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.845.946.195
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	77.125.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	77.125.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1521/2015
Objeto del Contrato - Convenio	Mantener, Operar y Fortalecer la Red de monitoreo hidrometeorológica de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	31 de diciembre de 2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13 de enero de 2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12 de noviembre de 2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27 de febrero de 2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.845.946.195
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.845.946.195
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1624/2017
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses

Fecha de suscripción	9 de agosto de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	1 de septiembre de 2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31 de mayo de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31 de agosto de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.495.191.534
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.495.191.534
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	183.264.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	183.264.800

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1624/2017
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	9 de agosto de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	1 de septiembre de 2017
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.051.042.770
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	(3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31 de mayo de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31 de agosto de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.495.191.534
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.546.234.304
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de

sistema lagunar	abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	1624/2017
Objeto del Contrato - Convenio	Operar y mantener el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR.
Partes involucradas	CAR
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	9 de agosto de 2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	1 de septiembre de 2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31 de mayo de 2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31 de agosto de 2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.546.234.304
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.546.234.304
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Laguna de Fúquene es uno de los cuerpos de agua más importante del territorio CAR, por tal motivo, desde el Centro Regional de Monitoreo y de Clima se hace un constante seguimiento que permite regular sus aguas, fuente de abastecimiento de algunos municipios de Boyacá por medio del río Suárez, afluente que nace este caudal. Además, es la base para el sistema hidráulico del manejo ambiental y control de inundaciones de Fúquene – Cucunubá mediante la evaluación de las condiciones Hidrometeorológica y el monitoreo en tiempo real, lo cual permite prevenir y evitar inundaciones en los sectores aledaños a la laguna; a través de la red de estaciones convencionales y satelitales ubicadas en esta zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	N/A
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	262.551.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	262.551.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	3.11 Ejecutar el plan de monitoreo del sistema Fúquene - Cucunubá (automatización, calidad, cantidad, sedimentos e hidrotopografía).
No Contrato - Convenio	N/A
Objeto del Contrato - Convenio	El Laboratorio de la Corporación, realiza muestreos en la zona de influencia del CONPES, con el fin que se tenga un registro de las características del agua, se relaciona inversión Análisis de Laboratorio.
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	97.538.300

Valor final del Contrato - Convenio ($)	97.538.300
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Dirección de Laboratorio DLIA dentro de su misión tiene un programa CAR donde todos los años realiza monitoreo del complejo Lagunar con unos puntos determinados, tomando muestras de agua y realizando análisis los cuales son emitidos y entregados a la Dirección de Recursos Naturales y las dependencias de la Corporación que los requiera, mediante estos muestreos y análisis se realiza el seguimiento a la calidad del recurso hídrico del complejo lagunar y así evidenciar los cambios en la calidad por los programas y proyectos que la Corporación CAR desarrolla en el complejo Lagunar.

Proyecto o actividad	
Descripción	Distrito de riego Fúquene
No Contrato - Convenio	209
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la interventoría técnica y administrativa para la operación mantenimiento y asistencia técnica del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Wilson Leonar García Fajardo
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2006/09/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/09/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/02/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/02/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de

conservación y recuperación del sistema lagunar	la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Laguna de Fúquene
No Contrato - Convenio	210
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría administrativa, contable y técnica al contrato de excavación perimetral y conformación de jarillón de la laguna de Fúquene, de acuerdo a la delimitación establecida por el INCODER en la resolución 081 de 2004
Partes involucradas	CAR - Vanegas Ingenieros Compañía Limitada
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses y (15) quince días
Fecha de suscripción	2006/09/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/08/22
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	68 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/10/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100.00
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.311.185
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.311.185
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.311.185
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	219

Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para aunar esfuerzos técnicos y económicos que permitan a el municipio adelantar la conformación de jarillones de protección de las zonas productivas que reduzcan el riesgo por desbordamiento y la afectación al medio ambiente y a los recursos naturales renovables por eventuales inundaciones
Partes involucradas	CAR - municipio de Fúquene
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2006/10/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/09/27
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/10/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	100.608.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	100.608.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	90.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	89.46
Entidad	Municipio de Fúquene
Valor financiado por cada Entidad	10.608.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10.54
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administ Oper Mtto Dtto Rgo Fúquene C - Gestión De Embalses Departamento Riego Abast Hidric
No Contrato - Convenio	293

Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2006/10/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/11/02
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $ 52.040.000 2 - $ 52.040.000 3 - $ 37.345.000 4 - $ 37.345.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Un (1) mes 3 - Un (1) mes 4 - Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/04/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/08/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	393.987.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	572.687.500
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	572.687.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Laguna de Fúquene
No Contrato - Convenio	199
Objeto del Contrato - Convenio	Excavación perimetral y conformación de jarillón de la laguna de Fúquene, de acuerdo a la delimitación establecida por el INCODER en la resolución 081 de 2004
Partes involucradas	CAR - Arquitectura Ingeniería Ambiental Atlantis Limitada

Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses y (15) quince días
Fecha de suscripción	2006/07/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/07/22
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	68 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/10/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	419.871.282
Valor final del Contrato - Convenio ($)	419.871.282
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	419.871.282
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	297
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para aunar esfuerzos técnicos y económicos que permitan a el municipio adelantar obras de limpieza mecánica en la zona contigua al canal perimetral de la laguna de Fúquene y la quebrada bautista con el propósito de reducir el riesgo por desbordamiento y la afectación al medio ambiente y a los recursos naturales renovables por eventuales inundaciones en la zona productiva
Partes involucradas	CAR - municipio de Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/10/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/12/26

Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	150 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/06/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.88
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.912.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.892.640
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	9.980.640
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	62.84
Entidad	Municipio de Fúquene
Valor financiado por cada Entidad	5.912.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	37.16
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administ Oper Mtto Dtto Rgo Fúquene
No Contrato - Convenio	340
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración de estudios y diseños para la rehabilitación y ampliación de la compuerta tolón ubicada en el municipio de Chiquinquirá
Partes involucradas	CAR - Wilson Leonar García Fajardo
Plazo de ejecución	Un (1) mes y quince (15) días
Fecha de suscripción	2006/11/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/11/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/12/29
Fecha real de terminación del	2007/01/19

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.395.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.395000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.395.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	367
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Guachetá
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/01/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	221.084.136
Valor final del Contrato - Convenio ($)	221.084.136
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	184.236.780
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Guachetá
Valor financiado por cada Entidad	36.847.356
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	368
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección de las lagunas de Fúquene y palacio a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Ubaté
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	206.271.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	206.271.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	171.892.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Ubaté
Valor financiado por cada Entidad	34.378.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	recuperación laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	384
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
PARTES INVOLUCRADAS	CAR - municipio de Ráquira
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2006/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	96.70
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	163.462.572
Valor final del Contrato - Convenio ($)	163.462.572
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	136.218.810
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	86.17
Entidad	Municipio de Ráquira
Valor financiado por cada Entidad	27.243.762
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	13.83
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	385
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - Municipio de Saboya
Plazo de ejecución	Siete (7) Meses
Fecha de suscripción	2006/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	102.511.890

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	102.511.890
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	85.426.575
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Saboyá
Valor financiado por cada Entidad	17.085.315
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	386
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma Regional y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de las lagunas de Fúquene y Cucunubá y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Cucunubá
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2006/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/04/26
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes y quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/06/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Acta de cierre

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	263.000.322
Valor final del Contrato - Convenio ($)	210.406.014
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	210.406.014
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	79.86
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	52.594.308
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	20.14
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	387
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Susa para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/01/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/06/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	148.265.676

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	148.265.676
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	123.554.730
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Susa
Valor financiado por cada Entidad	24.710.946
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	388
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Lenguazaque
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/06/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Acta de cierre
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	83.707.650

Valor final del Contrato - Convenio ($)	83.707.650
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	69.756.275
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.33
Entidad	Municipio de Lenguazaque
Valor financiado por cada Entidad	13.951.275
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.67
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	419
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de las lagunas de Fúquene y Cucunubá y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva
Partes involucradas	CAR - municipio de Sutatausa
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	139.113.000
Valor final del Contrato -	139.113.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	115.927.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Sutatausa
Valor financiado por cada Entidad	23.185.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	420
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	Ilegible
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	157.751.856
Valor final del Contrato - Convenio ($)	157.751.856

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	131.309.880
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Fúquene
Valor financiado por cada Entidad	26.261.976
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	421
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan o lo protección de la laguna de Fúquene y a lo continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona
Partes involucradas	CAR - municipio de San Miguel de Sema
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	Ilegible
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	233.853.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	233.853.750
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	194.878.125
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de San Miguel de Sema
Valor financiado por cada Entidad	38.975.625
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación Laguna Fúquene
No Contrato - Convenio	422
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para realizar el dragado, limpieza y conformación de jarillones con su correspondiente interventoría técnica y administrativa, con el fin de recuperar los terrenos productivos y aquellos que requieren de protección ante eventos futuros de fenómenos lluviosos, que contribuyan a la protección de la laguna de Fúquene y a la continuidad de los procesos de explotación económica y productiva de la zona.
Partes involucradas	CAR - municipio de Simijaca
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2006/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/01/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	167.367.330
Valor final del Contrato - Convenio ($)	167.367.330
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	139.472.775
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.3
Entidad	Municipio de Simijaca
Valor financiado por cada Entidad	27.894.555
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Form Plan Ord Mnjo Ccas R Ubaté Suarez
No Contrato - Convenio	67
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre el municipio de Guachetá, para el dragado, limpieza y conformación de jarillones del sector de la vereda de tagua - laguna de Fúquene, para la protección del medio ambiente de la laguna redundando en beneficio de la avifauna, explotación artesanal del junco y del área productiva del municipio de Guachetá.
Partes involucradas	CAR - municipio de Guachetá
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2007/05/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/05/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Porcentaje de financiación por	83.3

cada Entidad (%)	
Entidad	Municipio de Guachetá
Valor financiado por cada Entidad	5.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Adecuación regulación hídrica
No Contrato - Convenio	206
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Susa, para el dragado, limpieza y conformación de jarillones anillo perimetral -laguna de Fúquene, sector entre la desembocadura del río Susa y el río Suarez y vallados el piojo y el cacho en los sectores no intervenidos para prevenir inundaciones, protección del medio ambiente de la laguna redundando en el beneficio de la avifauna, explotación artesanal del junco y del área productiva del municipio de Susa.
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2007/07/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/09/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	93.41
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	250.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	250.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	210.171.138
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90

Entidad	Municipio de Susa
Valor financiado por cada Entidad	23.365.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses Departamentos Riego Abast Hidric
No Contrato - Convenio	308
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para realizar la operación de las válvulas, lectura de piezómetros, medición de niveles y mantenimiento rutinario del sistema de control del embalse el hato
Partes involucradas	CAR - José Orlando Pulido Algarra
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2007/08/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.697.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.697.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.697.600
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la

	conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses Departamentos Riego Abast Hidric
No Contrato - Convenio	325
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la limpieza manual del río Ubaté desde las compuertas el cubio hasta puente concreto en la vía Guachetá en el distrito de riego de Fúquene Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Luis Fernando Isaza Calderón
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2007/07/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/07/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses Departamentos Riego Abast Hidric
No Contrato - Convenio	347
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría para la mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR- Consorcio Cucunubá
Plazo de ejecución	Trece (13) meses
Fecha de suscripción	2007/08/02
Fecha del acta de inicio del	2007/08/10

Contrato - Convenio	
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.500.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Acta de cierre
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	78.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	84.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	84.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	348
Objeto del Contrato - Convenio	Operación Y Mantenimiento Del Distrito De Riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	Car - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Trece (13) meses
Fecha de suscripción	2007/08/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/08
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	62.104.167
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/09

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.82
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.107.104.167
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.107.104.167
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.107.104.167
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	427
Objeto del Contrato - Convenio	La contratista se compromete a arrendar una retroexcavadora de orugas, para las labores de limpieza de cauces y canales y reforzamiento de jarillones del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Sandra Luperly Tavera Bustos
Plazo de ejecución	Treinta y cinco (35) días
Fecha de suscripción	2007/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/12/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/01/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/01/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.860.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.860.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.860.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	537
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación y mantenimiento de los diferentes componentes de las compuertas del cubio y Cartagena del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consultoría Hidroambiente Ltda
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2007/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/02/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/04/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/06/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.919.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.919.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.919.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	113
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y conformación de jarillones del río Lenguazaque en el sector de la vereda Paicaguita en jurisdicción del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Hugo Fernando Marroquín Escobar
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2008/03/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/04/02
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	29.840.400
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/06/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	61.891.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	91.731.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	91.731.600
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad

Descripción	Gestión Ambiental Sectorial - Gestión de Embalses Departamento Riego - Redes Monitoreo Hidromet Calidad Hídrica - Aumento Y Protección Cobertura Boscosa
No Contrato - Convenio	537
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio y la corporación, para implementar acciones encaminadas a la recuperación ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio, establecidas en el documento CONPES 3451-estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté - Suarez. NOTA: Con el objetivo de cumplir con las actividades contenidas en el presente convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se suscriben los contratos que se encuentran en el cuadro adjunto los cuales ejecuta la CAR, junto con el valor financiero ejecutado en total y por estrategia. El presente análisis se desarrolló solamente para los contratos y acciones de la Dirección de Infraestructura Ambiental.
Partes involucradas	CAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses - comprendido entre el cumplimiento de requisitos de ejecución
Fecha de suscripción	2008/07/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/07/31
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. AL 30 DE ABRIL DE 2009 2. AL 30 SE SEPTIEMBRE DE 2009 3. AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.11
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.499.098.561
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.499.098.561
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.999.098.561

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	23.7
Entidad	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL
Valor financiado por cada Entidad	6.499.924.336
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	77.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	555
Objeto del Contrato - Convenio	Rehabilitación y ampliación de la estructura hidráulica compuertas de tolón ubicadas en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá
Partes involucradas	CAR - Unión Temporal Obras Hidráulicas RAHS
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2008/08/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/10
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1. $ 190.575.608 2. $ 187.754.812
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Tres (3) meses 2. Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	881.440.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.259.770.920
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.259.770.920
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	647
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la rehabilitación y ampliación de la estructura hidráulica compuertas de tolón ubicadas en el municipio de Chiquinquirá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Tolón 2008
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2008/08/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/10
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1. $ 28.221.930 2. $ 9.407.310
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Tres (3) meses 2. Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/01/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	112.887.720
Valor final del Contrato - Convenio ($)	112.887.720
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	112.887.720
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	690
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la operación de las válvulas, lectura de piezómetros, medición de caudales, medición de niveles y mantenimiento rutinario del sistema de control del embalse del Hato.
Partes involucradas	CAR - EDUARDO CASTAÑEDA MOLINA
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2008/09/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/15
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.249.996
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Seis (6) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.499.992
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.749.988
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.749.988
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	722
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Chiquinquirá

Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2009/09/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/22
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	31.789.800
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.98
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	964.523.763
Valor final del Contrato - Convenio ($)	996.313.563
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	996.117.320
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	892
Objeto del Contrato - Convenio	Contrato de obra para la limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Canales Uno
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/10/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/12
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	217.845.000
Modificaciones en tiempo	Dos (2) meses

(prorrogas) Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	437.747.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	655.592.750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	655.592.750
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	899
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para el mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Consorcio INTERDISTRITOS 2009
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2008/10/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	77.861.012
Valor final del Contrato - Convenio ($)	77.861.012
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	77.861.012
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	987
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje de Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Alexander Medina Herrera
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/12
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	14.929.556
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.859.113
Valor final del Contrato -	44.788.669

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.788.669
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1097
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua, mantenimiento y ampliación de diez (10) kilómetros del anillo perimetral de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Gabriel Antonio Duarte Díaz
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.182.336
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.182.336
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.182.336
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de

conservación y recuperación del sistema lagunar	la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1154
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos cuenca laguna de Fúquene río Ubaté, río Lenguazaque, río Suta, río Susa, río Simijaca, Quebrada Bautista, y río Suárez.
Partes involucradas	Car - Orlando Fajardo Castillo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.520.459.056
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.520.459.056
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.520.459.056
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1155
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua, mantenimiento y ampliación de diez (10) kilómetros del anillo perimetral de la laguna de

	Fúquene
Partes involucradas	Car - Ingenieros Civiles Romero Bautista Ltda ICIROB Ltda
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	698.232.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	698.232.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	698.232.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1197
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos cuenca laguna de Fúquene, río Ubaté, río Lenguazaque, río Suta, río Susa, río Simijaca, Quebrada Bautista, y río Suárez.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	169.928.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	169.928.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	169.928.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1244
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para las obras de limpieza del espejo de agua para la ampliación de cuatro (4) hectáreas de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del río Ubaté y para la ampliación de nueve (9) hectáreas en el sector del nacimiento del río Suárez, que actualmente se encuentran eutrificados
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/03/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	85.082.798
Valor final del Contrato - Convenio ($)	85.082.798
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	85.082.798
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1247
Objeto del Contrato - Convenio	Dragado limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de palacios localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - INGESANDIA LTDA Ingenieros Contratistas y o INGESADIA LTDA
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.98
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	127.910.930
Valor final del Contrato - Convenio ($)	127.910.930
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	127.883.125

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1262
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para el dragado limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de Cucunubá localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Jairo Cesar Beltrán Cruz
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses.
Fecha de suscripción	2008/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.749.113
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.749.113
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	29.749.113
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1271
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para el dragado limpieza del espejo de agua y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de palacio localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Marlon Eduardo Zambrano Malagón
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.066.770
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.066.770
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	12.066.770
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1282
Objeto del Contrato - Convenio	Dragado, limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de Cucunubá localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Consorcio Adecuación Hidráulica
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del	2009/01/22

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	329.510.390
Valor final del Contrato - Convenio ($)	329.510.390
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	329.510.390
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1283
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua para la ampliación de cuatro (4) hectáreas de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del río Ubaté y para la ampliación de nueve (9) hectáreas en el sector del nacimiento del río Suárez, que actualmente se encuentran eutrificados.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Proyectos y Construcciones Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.997
Avance físico del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	847,060,500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	847,031,326
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	847,031,326
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1307
Objeto del Contrato - Convenio	Optimización del sistema de drenaje Asosirtoque del área de las veredas Quintoque Fátima, Quintoque Central y Sirigay en el distrito de riego Fúquene - Cucunubá, municipio de San Miguel de Sema, Boyacá
Partes involucradas	CAR - asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras. Riego y drenaje de las veredas Sirigay, Quintoquecentral y Fátima - Asosirtoque
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2008/12/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	165.000.000
Valor final del Contrato -	165.000.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	150.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90.1
Entidad	Asociación de usuarios del distrito de Adecuación De Tierras. Riego Y Drenaje De Las Veredas Sirigay, Quintoquecentral y Fátima - Asosirtoque
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	9.9
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1332
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de diseños y obras de optimización de la estructura hidráulica Cartagena que regula el desagüe de la laguna de Cucunubá en la cuenca de la laguna de Fúquene.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Cartagena
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/06
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	66.975.850
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	280.679.622
Valor final del Contrato -	280.679.622

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	280.679.622
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1333
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de diseños y obras de optimización de la estructura hidráulica cubio que regula el rio Ubaté en la cuenca de la laguna de Fúquene.
Partes involucradas	CAR - Enrique Hernando Prieto Acevedo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	31/2008
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.000.067
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un(1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/10/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.500.283
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.403
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.000.403
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión De Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1334
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de diseños y obras de optimización de la estructura hidráulica Cartagena que regula el desagüe de la laguna de Cucunubá en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Enrique Hernando Prieto Acevedo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/29
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	4.216.742
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.083.711
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.300.453
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.300.453
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la

	conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación, implementación de Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas - POMCAS
No Contrato - Convenio	1349
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la consultoría para la prefactibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de embalse San José, en el marco del documento CONPES no 3451, estrategia n° 3 "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica", proyecto denominado "diseño y construcción de embalses en las cuencas altas de los ríos aportantes a la laguna de Fúquene Lenguazaque, Simijaca y Suta "
Partes involucradas	CAR - Union Temporal San Jose
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/04
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/10/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	695.482.640
Valor final del Contrato - Convenio ($)	695.482.640
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	695.482.640
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico

No Contrato - Convenio	1350
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de diseños y obras de optimización de la estructura hidráulica cubio que regula el río Ubaté en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Mauricio Rodríguez Rincón
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	79.998.301
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/10/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	225.121.985
Valor final del Contrato - Convenio ($)	305.120.286
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	305.120.286
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación, implementación de Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas - POMCAS
No Contrato - Convenio	1351
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la consultoría para la actualización y complementación de la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de embalse tibita, en el marco del documento CONPES n° 3451, estrategia n° 3 "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica", proyecto denominado "diseño y construcción de

	embalses en las cuencas altas de los ríos aportantes a la laguna de Fúquene Lenguazaque, Simijaca Y Suta.
Partes involucradas	Car - consorcio embalse
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/05
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/11/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.436.713.232
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.436.713.232
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.436.713.232
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico - Consolidac Sist Reg Áreas Protesirap - Aumento Y Protección Cobertura Boscosa - Gestión Ambiental Sectorial - Form Implem Planes Mjo Ord Ccas Pomas - Redes Monitoreo Hidromet Calidad Hídrica
No Contrato - Convenio	505
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio y la corporación con el objeto de implementar las acciones del fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio, establecidas en el documento CONPES 3451 de 2006 - estrategia para el manejo ambiental de la cuenda Ubaté -

	Suarez. Nota: con el objetivo de cumplir con las actividades contenidas en el presente convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se suscriben los contratos que se encuentran en el cuadro adjunto los cuales ejecuta la car, junto con el valor financiero ejecutado en total y por estrategia. El presente análisis se desarrolló solamente para los contratos y acciones de la dirección de infraestructura ambiental.
Partes involucradas	CAR - Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses y Nueve (9) días - a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución
Fecha de suscripción	2009/07/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/07/22
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Hasta el 22 de julio de 2009 2. Hasta 31 de diciembre de 2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Sin liquidar
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.322.397.111
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.322.397.111
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	2.322.397.111
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	18.25
Entidad	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Valor financiado por cada Entidad	10.400.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	81.75
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la

	conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	626
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Consorcio San Miguel
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2009/08/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/09/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.073.564.719
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.073.564.719
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.073.564.719
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	646
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Chiquinquirá para la elaboración de los diseños para la construcción de las estructuras de control y de las obras de optimización del distrito de riego y drenaje del sector del río Madrón en jurisdicción del municipio de Chiquinquirá que hace parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - municipio de Chiquinquirá

Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2009/09/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/10/07
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	72.143.750
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Un (1) mes 2. Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	242.097.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	214.843.750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	214.843.750
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	88.7
Entidad	Municipio De Chiquinquirá
Valor financiado por cada Entidad	27.254.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	11.3
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	854
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la operación y mantenimiento del distrito y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Ricardo Moreno García
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2009/11/25

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/12/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/10/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/10/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	86.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	86.900.000
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	86.900.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	960
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos de las cuencas de la laguna de Fúquene río Ubaté, río Lenguazaque, río Suta, río Simijaca, río Susa, quebrada Bautista y río Suárez
Partes involucradas	CAR - Consorcio Dragados de Cundinamarca
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	329.128.527
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/17

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	718.459.273
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.047.587.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.047.587.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	966
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de recuperación del espejo de agua de la laguna de palacios
Partes involucradas	CAR - Maryluz Mejía Pumarejo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	112.508.400

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	112.508.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	112.508.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	977
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos de las cuencas de la laguna de Fúquene rio Ubaté, rio Lenguazaque, rio Suta, rio Simijaca, rio Susa, quebrada bautista y rio Suarez.
Partes involucradas	CAR - consorcio obras hidráulicas
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/21
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	19.086.960
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	76.347.842
Valor final del Contrato - Convenio ($)	95.434.802
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	95.434.802
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	988
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. Grupo 2 recuperación del espejo de agua de la laguna de palacio.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene Fase II - 2010
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.149.899.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.146.783.224
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.149.899.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	989
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. Grupo 1 ejecución de obras de ampliación del anillo perimetral de la laguna de Fúquene en los sectores correspondientes al nacimiento del rio Suarez sector san miguel de sema y de la desembocadura del rio Ubaté sector del municipio de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene Fase II - 2010
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.251.499.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.251.499.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.251.499.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	996
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. GMPO 4 limpieza del espejo de agua del

	sector de la desembocadura de la laguna palacios en la laguna de Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Ingesandia Ltda
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	903.703.610
Valor final del Contrato - Convenio ($)	903.703.610
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	903.703.610
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1025
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para las obras de ampliación del anillo perimetral de la laguna de Fúquene en los sectores correspondientes al nacimiento del rio Suárez sector san miguel de sema y de la desembocadura del rio Ubaté sector del municipio de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Cooperativa Nacional de Municipios Limitada - COOPNAL Ltda
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de	2010/07/17

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	111.700.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	111.700.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	111.700.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1133
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua del sector de la desembocadura de la laguna palacios en la laguna de Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interventorías 2009
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Valor final del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	89.513.851
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	1133
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua del sector de la desembocadura de la laguna palacios en la laguna de Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interventorías 2009
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Valor final del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	89.513.851
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	101
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la operación de la válvulas, lectura de piezómetros, medición de caudales, medición de niveles y mantenimiento rutinario del sistema de control del embalse del hato
Partes involucradas	CAR - EDUARDO CASTAÑEDA MOLINA
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2010/04/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/04/19
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.703.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	13.703.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	13.703.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de Embalses. Departamentos Riego Abast. Hídrico
No Contrato - Convenio	135

Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio San Gabriel
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2010/07/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/07/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.145.116.606
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.145.116.606
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.145.116.606
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	292
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ricardo Moreno García
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2010/09/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/10/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	70.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	503
Objeto del Contrato - Convenio	Servicios de consultoría para desarrollar los estudios de la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto embalse San José
Partes involucradas	Car - consorcio embalse 2
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2010/12/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/12/17
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/08/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.700.000.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.700.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.700.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distrito riego, abastecimiento hídrico.
No Contrato - Convenio	580
Objeto del Contrato - Convenio	La interventoría técnica y administrativa para la ejecución de obras de limpieza y reforzamiento de jarillones en los diferentes cuerpos hídricos de la cuenca de la laguna de Fúquene en el sector del distrito de riego y drenaje Fúquene- Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Manov Ingeniería Ltda
Plazo de ejecución	Siete punto cinco (7.5) meses
Fecha de suscripción	2011/12/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/01/23
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $91.025.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos punto cinco (2.5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/06/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/09/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	182.050.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	273.075.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	273.075.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación, implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	472
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para adelantar obras civiles relacionadas con la adecuación hidráulica para la prevención y atención de desastres del rio Suárez, en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Plazo de ejecución	Cincuenta y seis (56) meses
Fecha de suscripción	2012/07/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 500.000.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/04/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Sin liquidar
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.987.919.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.487.919.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3.493.959.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	54
Entidad	Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Valor financiado por cada Entidad	2.993.959.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	46
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	522
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar a la asesoría de distritos de riego e infraestructura en las labores de proyección y supervisión de las diferentes obras para la optimización de los embalses Neusa, Sisga y Hato.
Partes involucradas	CAR - Carlos Armando Díaz Navarrete
Plazo de ejecución	Siete (7) Meses
Fecha de suscripción	2012/07/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/08/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	39.298.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.298.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	39.298.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	551

Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá Fúquene- Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Distrito Chiquinquirá 2012
Plazo de ejecución	Doce (12) meses y Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2012/08/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $292.306.610 2 -$219.229.958
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 -Dos (2) meses 2 Cuarenta y cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.461.533.053
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.973.069.621
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.973.069.621
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	574
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las actividades de operación y control del sistema del embalse del Hato.
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Cuatro punto cinco (4,5) meses
Fecha de suscripción	2012/08/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/08/27

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $1.847.835
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un y medio (1.5) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/11/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.695.670
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.543.505
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	5.543.505
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	580
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la operación y mantenimiento del distrito de riego
Partes involucradas	CAR - consorcio inter - ríos
Plazo de ejecución	Doce (12) meses y cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2012/08/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $30.136.000 2 - $22.602.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses 2 - Cuarenta y cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/03
Fecha real de terminación del	2013/11/07

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	150.680.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	235.964.880
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	235.964.880
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	824
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro e instalación de repuestos para la estructura de fondo del embalse el hato, en el municipio de Carmen de Carupa en el Departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	CAR - Ferrostaal de Colombia Ltda
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2012/12/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	14/03/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/06/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/09/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	135.255.118

Valor final del Contrato - Convenio ($)	135.255.118
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	135.255.118
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	886
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de los elementos necesarios para el mantenimiento de las zonas de presa, vertedero, control y operación de los embalses de Neusa, Sisga y el Hato.
Partes involucradas	CAR - Tecni Repuestos Industriales Ltda - TRI
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/02/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/04/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/04/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.942.100
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.942.100
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.942.100
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de

conservación y recuperación del sistema lagunar	la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión Embalses, Distrito Riego, Abastecimiento Hídrico.
No Contrato - Convenio	904
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento y retiro del material vegetal y artificial en las zonas de presas y vertederos de los embalses del Neusa, Sisga y el Hato, localizados en los municipios de Cogua, Chocontá y el Carmen de Carupa respectivamente, en el Departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	CAR - José Antonio Tibaquira Triviño
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/04/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/04/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.904.544
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.904.544
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.904.544
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación, implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	913
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para realizar la adecuación hidráulica de los

	canales perimetrales y centrales de la laguna de Fúquene, zona de confluencia nacimiento río Suárez - etapa 1
Partes involucradas	CAR - Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Plazo de ejecución	Treinta y tres (33)
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 -$4.821.690.698
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Diez (10) meses 2 - Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/10/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Sin liquidar
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	$ 10,254,000,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	$ 15,075,690,698
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	$ 15,075,690,698
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Entidad	Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Valor financiado por cada Entidad	$ -
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	0
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	323
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las actividades de operación y control del sistema del embalse el Hato.

Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2013/04/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/11
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $6.500.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/08/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.300.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	349
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las labores de proyección y supervisión de las diferentes obras para la optimización de los embalses Neusa, Sisga y el Hato.
Partes involucradas	CAR - Paola Marcella Tibaquira Perdomo
Plazo de ejecución	Trece punto cinco (13,5) meses
Fecha de suscripción	2013/04/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/15
Modificaciones en valor	1 - $26.100.000

(adiciones) Contrato - Convenio	
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cuatro (4) meses y Quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	78.300.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	78.300.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1043
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde a la operación, mantenimiento hidráulico y asistencia técnica del distrito de riego Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interventoría Fúquene
Plazo de ejecución	Once (11) meses y Diecinueve (19) días
Fecha de suscripción	2013/10/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/13
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $19.246.720 2 - $34.884.680 3 - $5.671.008 4 - $3.591.638
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses 2 - Un (1) mes 3 - Diecinueve (19) días

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/10/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	120.292.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	183.686.046
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	183.686.046
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1062
Objeto del Contrato - Convenio	Operación, mantenimiento hidráulico y asistencia técnica del distrito de riego Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	Car - consorcio mantenimiento hidráulico
Plazo de ejecución	Once (11) meses y Diecinueve (19) días
Fecha de suscripción	2013/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/13
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $1.056.000 2 - $258.169.336 3 - $79.921.334 4 - $50.616.845
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses 2 - Un (1) mes 3 - Diecinueve (19) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/10/31

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.198.096.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.587.859.515
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.587.859.515
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1064
Objeto del Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación entre la corporación autónoma regional-car y el municipio de san miguel de sema, para la adecuación hidráulica de los canales Paicagüita y la yegüera de la vereda Hatoviejo, del municipio de San Miguel de Sema, localizados en la jurisdicción del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Municipio San Miguel de Sema
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2013/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	700.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	711.219.252
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	700.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	98
Entidad	Municipio. San Miguel de Sema
Valor financiado por cada Entidad	11.219.252
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	2
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1181
Objeto del Contrato - Convenio	Consultoría para los estudios y diseños de la rehabilitación o mantenimiento o construcción de las estructuras hidráulicas (vertedero) del embalse el hato
Partes involucradas	CAR - German Monsalve Sáenz
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2013/12/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/03/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	98.363.847
Valor final del Contrato - Convenio ($)	98.363.847
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	98.363.847
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	308
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las actividades de operación y control las compuertas del rio Madrón, localizadas en el municipio de Chiquinquirá.
Partes involucradas	CAR - Carlos Hernando Villamil Munevar
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2014/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/02/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.304.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.304.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.304.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	477
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las labores de proyección y supervisión de las diferentes obras para la optimización de los embalses Neusa, Sisga y Hato
Partes involucradas	Car - Paola Marcela Tibaquira Perdomo
Plazo de ejecución	Seis(6) meses y quince(15) días
Fecha de suscripción	2014/07/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/07/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	39.208.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.208.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	39.208.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	793
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las actividades de operación y control del sistema del embalse del Hato
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2015/09/03

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/09/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	6.760.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.760.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	6.760.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1166
Objeto del Contrato - Convenio	Operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	Car - Consorcio Operaciones CAR
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2014/10/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/11/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $82.963.200 2 - $64.875.900 3 - 280.340.100
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/06/30
Fecha real de terminación del	2015/07/31

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.571.966.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.000.147.700
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3.000.147.700
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1168
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Inter Maquinaria
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2014/10/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/11/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $17.104.409
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	257.104.070
Valor final del Contrato - Convenio ($)	274.208.479
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	274.208.479
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1185
Objeto del Contrato - Convenio	Operación de la infraestructura hidráulica que tiene a su cargo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Partes involucradas	CAR - PROINARK S.A
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2014/11/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/11/12
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $9.157.968 2 - $36.686.398 3 - $36.686.398
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/06/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/08/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	240.239.993
Valor final del Contrato - Convenio ($)	322.770.057
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	322.770.057
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1392
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde obra civil acorde a los estudios y diseños, producto del contrato 1181 de 2013
Partes involucradas	CAR - Consorcio Obra Civil CAR
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/10/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/02/25
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $202.824.840
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/10/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/03/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	406.324.609
Valor final del Contrato - Convenio ($)	609.149.449
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	609.149.449
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1422
Objeto del Contrato - Convenio	Obra civil acorde a los estudios y diseños, producto del contrato 1181 de 2013 cuyo objeto corresponde a la "consultoría para los estudios y diseños de la rehabilitación o mantenimiento o construcción de las estructuras hidráulicas (vertedero) del embalse el Hato"
Partes involucradas	CAR - Unión Temporal Vertedero El Hato.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2014/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/02/25
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $2.187.184.474
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses 2 - Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/08/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.998
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.186.819.926
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.374.004.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	6.374.004.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la

	conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	271
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en las actividades de operación y control del sistema de los embalses (Sisga, Neusa y el Hato)
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/02/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/09
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $1.393.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - un (1) mes
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.930.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.323.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.323.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1389
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica para la prevención y atención de emergencias en la jurisdicción car (Ubaté - Fase II)
Partes involucradas	CAR - Consorcio Dragados CAR
Plazo de ejecución	Diez (10) meses y quince (15) días

Fecha de suscripción	2015/07/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/09/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $3.994.461.039
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - tres (3) meses y quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/04/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.990.289.340
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.984.750.379
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.984.750.379
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio / conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural.
No Contrato - Convenio	1400
Objeto del Contrato - Convenio	Operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Consorcio Maquinaria 2015
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2015/07/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/08/14
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $47.745.600 2 - $314.776.953

	3 - $944.330.857
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/08/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	94.6
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.411.107.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.717.960.410
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	5.717.960.410
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1405
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde "operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción car".
Partes involucradas	Car - consorcio inter maquinaria pesada
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2015/08/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/08/14
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $36.717.480 2 - $110.152.440
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/08/13

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	440.609.760
Valor final del Contrato - Convenio ($)	587.479.680
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	587.479.680
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1408
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras de adecuación hidráulica para prevención y atención de emergencias en la jurisdicción CAR (Ubaté Fase I).
Partes involucradas	Car - consorcio integrados 2015
Plazo de ejecución	Diez (10) meses y Quince (15) días
Fecha de suscripción	2015/08/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/09/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	326.142.748
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Tres (3) meses y Quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/04/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	663.227.195
Valor final del Contrato - Convenio ($)	989.369.943
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	989.369.943
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1412
Objeto del Contrato - Convenio	Operación de la infraestructura hidráulica que tiene a su cargo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Partes involucradas	CAR - Proinark Proyectos de Ingeniería S.A
Plazo de ejecución	Veintiún (21) meses
Fecha de suscripción	2015/08/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/08/27
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $80.099.334 2 - $38.142.540 3 - 62.417.973
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses 2 - Cinco (5) meses 3 - Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/11/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	362.354.130

Valor final del Contrato - Convenio ($)	543.013.980
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	543.013.980
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1457
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene 2015
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2015/11/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $9.236.481.310
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses 2 - Dos (2) meses 3 - Un (1) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/11/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.9
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.500.739.260
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.737.220.570
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	27.737.220.570
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.
Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1465
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto es ejecución de obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la laguna de Fúquene.
Partes involucradas	CAR - Asesorías, Interventorías, Diseño Y Construcción AIDCON Limitada
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2015/11/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $606.587.635
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses 2 - Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.234.033.665
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.840.621.300
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.840.621.300
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la

	conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	187
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en las actividades de operación y control del sistema de los embalses (Sisga, Neusa y el Hato)
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2016/02/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	19.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1416
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento mecánico para el óptimo funcionamiento de las compuertas de Cubio y Cartagena pertenecientes a la infraestructura del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene- Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - JJ Ingeniería y Construcciones S.A.S
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses

Fecha de suscripción	2016/10/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/04/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/07/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	89
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	89
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	89
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.955.010
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.955.010
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	52.955.010
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1439
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del banco de maquinaria pesada, a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR para la asistencia técnica y operativa (incluye operación de la infraestructura hidráulica).
Partes involucradas	CAR - Unión Temporal Operación 2016
Plazo de ejecución	Veinte (20) meses
Fecha de suscripción	2016/11/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/15
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $4.144.505.296
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Seis (6) meses 2 - Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato -	2017/12/14

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.298.513.326
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.443.018.622
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	12.443.018.622
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1581
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el municipio de Tausa para el mantenimiento, construcción y adecuación de obras hidráulicas sobre las quebradas del casco urbano de Tausa Cundinamarca
Partes involucradas	CAR - Municipio Tausa
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses
Fecha de suscripción	2016/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/30
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $1.041.019.364
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	98
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	98
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.376.551.477
Valor final del Contrato - Convenio ($)	6.417.570.841
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	6.297.570.841
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	98
Entidad	Municipio Tausa
Valor financiado por cada Entidad	120.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	2
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1598
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el municipio de Susa para la ejecución de obras de adecuación hidráulica del rio Susa en el municipio de Susa Cundinamarca.
Partes involucradas	CAR - Municipio Susa
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2016/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/14
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cinco (5) meses 2 - Cinco (5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/09/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	3.488.050.024
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.488.050.024
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3.388.050.024
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	97
Entidad	MUNICIPIO SUSA
Valor financiado por cada Entidad	100.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	3
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1676
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a: ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada rio Ubaté en la jurisdicción CAR (Ubaté fase II)
Partes involucradas	CAR - Consorcio Rio Ubaté Fase II
Plazo de ejecución	Quince (15) Meses
Fecha de suscripción	2016/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Tres (3) meses 2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/04/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	48
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	48
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	48
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	710.012.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	710.012.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	710.012.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	396
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la operación, mantenimiento y control de la infraestructura de los embalses propiedad de la corporación.
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.990.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.990.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.990.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción mitigación del riesgo y atención de desastres
No Contrato - Convenio	590
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar temas eléctricos requeridos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Partes involucradas	CAR - Hermes Rubiel Pérez González
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/03/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	23/03/217
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	47.475.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	47.475.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	47.475.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1758
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica

	denominada rio Lenguazaque en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Adecuación Hidráulica
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2017/10/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/29
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/09/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	21
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	21
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	21
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.397.742.901
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.397.742.901
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	7.397.742.901
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1872
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada río Lenguazaque en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Civing Ingenieros Contratistas S.A.S
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2017/12/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/29
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Tres (3) meses

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	51
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	51
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	51
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	673.111.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	673.111.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	673.111.600
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1876
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada rio Ubaté en la jurisdicción CAR (Ubaté Fase II)
Partes involucradas	Car - consorcio rio Ubaté
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2017/12/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Tres (3) meses 2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/09/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	47.6
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	47.6
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.996.688.931
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.996.688.931
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	7.996.688.931
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1904
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a "adecuación y estabilización jarillones afectados por la socavación del rio Suarez en el sector la Laguneta, municipios de san miguel de sema (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca), de acuerdo con los estudios y diseños resultado del contrato de consultoría CAR N° 1486 de 2015"
Partes involucradas	Car - consorcio san miguel 2018
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses y Quince (15) días
Fecha de suscripción	2017/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 76.284.613
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses y Quince (15) días 2 - Veintisiete (27) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/05/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	44
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	44
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	44
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	776.679.383
Valor final del Contrato - Convenio ($)	776.679.383
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	776.679.383
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	REGULACIÓN HÍDRICA Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA
No Contrato - Convenio	1916
Objeto del Contrato - Convenio	Adecuación y estabilización jarillones afectados por la socavación del rio Suarez en el sector la Laguneta, municipios de San Miguel de Sema (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca), de acuerdo con los estudios y diseños resultado del contrato de consultoría Car N° 1486 de 2015
Partes involucradas	CAR - Consorcio Obras Estabilización Rio Suarez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2017/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 1.399.847.638
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos (2) meses y Quince (15) días 2 - Veintisiete (27) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/06/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/05/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	58.2
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	58.2
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	58.2
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.825.023.550
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.224.871.188
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	14.224.871.188
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	523
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la operación, mantenimiento y control de infraestructura de los embalses propiedad de la corporación.
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.963.700
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.963.700
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.963.700
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	648
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar en las labores de mejoramiento, seguimiento, de la seguridad industrial y manejo ambiental para la correcta operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en la dirección de infraestructura ambiental
Partes involucradas	CAR - Ana Bolena Vivas Becerra
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.827.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.827.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.827.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1345
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar las actividades de seguimiento de proyectos de adecuación hidráulica
Partes involucradas	CAR - Ricardo Alfonso Pinzón Rozo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses

Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	34.320.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres.
No Contrato - Convenio	1500
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar en la formulación y seguimiento de los procesos precontractuales y contractuales a cargo de la dirección de infraestructura ambiental
Partes involucradas	CAR - Néstor Augustu Sua Infante
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/08/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	48.288.402
Valor final del Contrato - Convenio ($)	48.288.402
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	48.288.402
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica.
No Contrato - Convenio	1608
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de los servicios profesionales para adelantar las actividades de seguimiento y supervisión de proyectos de adecuación hidráulica
Partes involucradas	CAR - Helda Milena Ortiz Gómez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/08/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.202.025
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.202.025
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.202.025
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica.
No Contrato - Convenio	1764
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar las actividades de seguimiento y supervisión de proyectos de adecuación hidráulica
Partes involucradas	CAR - Diego Eduardo Camacho Pinzón
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/08/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/11/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	40%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	40%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.600.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.600.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica.
No Contrato - Convenio	2160
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la operación y control de la infraestructura de los embalses propiedad de la corporación
Partes involucradas	CAR - Eduardo Castañeda Molina
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/09/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.969.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9.969.750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	9.969.750
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

13.4 Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Proyecto o actividad	
Descripción	Laguna de Fúquene
No Contrato - Convenio	199
Objeto del Contrato - Convenio	Excavación perimetral y conformación de jarillón de la laguna de Fúquene, de acuerdo a la delimitación establecida por el INCODER en la resolución 081 de 2004
Partes involucradas	CAR - Arquitectura Ingeniería Ambiental Atlantis Limitada

Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses y (15) quince días
Fecha de suscripción	2006/07/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/07/22
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	68 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/10/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.76
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	419.871.282
Valor final del Contrato - Convenio ($)	419.871.282
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	418.881.535
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá
No Contrato - Convenio	209
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la operación mantenimiento y asistencia técnica del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Wilson Leonar García Fajardo
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2006/09/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/09/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/02/25

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/02/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24,000,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24,000,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24,000,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá
No Contrato - Convenio	293
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2006/10/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/11/02
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $52.040.000 2 - $52.040.000 3 - $37.345.000 4 - $37.345.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Un (1) mes 3 - Un (1) mes 4 - Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/04/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/08/02

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.96
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	393.987.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	572.687.500
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	572.687.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá
No Contrato - Convenio	352
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de gerencia para la operación y administración del distrito de riego y drenaje de Fúquene y Cucunubá
Partes involucradas	Car - Roque Emilio Carrillo Cándelo
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2006/12/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/12/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/03/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/02/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	21.000.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	21.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Recuperación laguna de Fúquene
No Contrato - Convenio	361
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de elementos e insumos para el correcto funcionamiento de la maquinaria encargada del mantenimiento
Partes involucradas	CAR - Gloria Yolima Escobar Donoso
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2006/12/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/12/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/01/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.925.309
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.925.309
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.925.309
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá
No Contrato - Convenio	33
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales como ingeniero residente del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ciro Armando Ramírez Martínez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2017/03/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/03/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá

No Contrato - Convenio	56
Objeto del Contrato - Convenio	Diseño de la optimización del sistema de riego y drenaje del área de las veredas Quintoque Fátima, Quintoque central y Sirigay en el distrito de riego Fúquene - Cucunubá, municipio de San Miguel de Sema
Partes involucradas	Car - EXITARCO Ltda
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2007/04/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/04/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/06/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/06/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.999.995
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.999.995
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.999.995
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración, operación, mantenimiento distrito de riego Fúquene - Cucunubá
No Contrato - Convenio	58
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo de dos retro cargadores de propiedad de la corporación, asignados al distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá, con suministro de mano de obra y repuestos
Partes involucradas	CAR - Wilson Ricardo González Velasco
Plazo de ejecución	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2007/04/20

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/05/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - $4.034.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.034.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.034.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	175
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de cables para el alce del balde y asbestos para el sistema de frenos de las paladragas asignadas al distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Wilson Orlando Sanchez Sanchez
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2007/06/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/07/16
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/30
Avance financiero del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.807.680
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.807.680
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.807.680
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Administración operación mantenimiento distrito de riego Fúquene Cucunubá
No Contrato - Convenio	180
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de filtros y elementos menores para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada asignada al distrito de drenaje y riego- Fúquene Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Sandra Luperly Tavera Bustos
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2007/06/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/07/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.884.240

Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.884.240
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.884.240
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	186
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de aceites y lubricantes requeridos para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada y equipos de bombeo portátiles, asignados al distrito de riego y drenaje Fúquene Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Lubricantes del País Ltda.
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2007/06/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/07/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/07/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.650.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.650.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.650.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Adecuación y regulación hídrica
No Contrato - Convenio	206
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Susa, para el dragado, limpieza y conformación de jarillones anillo perimetral -laguna de Fúquene, sector entre la desembocadura del río Susa y el río Suarez y vallados el piojo y el cacho en los sectores no intervenidos para prevenir inundaciones, protección del medio ambiente de la laguna redundando en el beneficio de la avifauna, explotación artesanal del junco y del área productiva del municipio de Susa.
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2007/06/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/09/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	93.41
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	250.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	250.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	210.171.138
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90
Entidad	Municipio de Susa
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	336
Objeto del Contrato - Convenio	Alquiler de una retroexcavadora de orugas tipo Hitachi EX200 o similar, para las labores de limpieza de cauces y canales y reforzamiento de jarillones del distrito de riego y drenaje de Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Luis Fernando Isaza Calderón
Plazo de ejecución	Veintiocho (28) días
Fecha de suscripción	2007/07/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/08/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/08/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.241.379
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.241.379
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	22.241.379
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico

No Contrato - Convenio	347
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría para la mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	Consorcio Cucunubá
Plazo de ejecución	Trece (13) meses
Fecha de suscripción	2007/08/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/10
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.500.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Acta de cierre
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	78.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	84.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	84.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	348
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Trece (13) meses
Fecha de suscripción	2007/08/03
Fecha del acta de inicio del	2007/08/08

Contrato - Convenio	
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	62.104.167
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/09/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.82
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.045.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.107.104.167
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.107.104.167
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	372
Objeto del Contrato - Convenio	Prestar el servicio de auxiliar administrativo en la oficina del distrito de riego y drenaje Fúquene -Cucunubá localizada en el municipio de Chiquinquirá.
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2007/08/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/30
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/29

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.361.720
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.361.720
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.361.720
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	383
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales como gerente del distrito de riego y drenaje Fúquene -Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ciro Armando Ramírez Martínez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2007/09/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/09/19
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/02/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/02/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.500.000
Valor final del Contrato -	25.500.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	427
Objeto del Contrato - Convenio	La contratista se compromete a arrendar una retroexcavadora de orugas, para las labores de limpieza de cauces y canales y reforzamiento de jarillones del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	Car - Sandra Luperly Tavera Bustos
Plazo de ejecución	Treinta y cinco (35) días
Fecha de suscripción	2007/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/12/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/01/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/01/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.860.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.860.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	80
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales como gerente del distrito de riego y drenaje Fúquene –Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ciro Armando Ramírez Martínez
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2008/02/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/02/29
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	21.074.180
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/02/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	63.222.540
Valor final del Contrato - Convenio ($)	84.296.720
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	84.296.720
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	99
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de una (1) estructura de control en el canal la rosita en su desembocadura a la laguna de Fúquene para optimizar el manejo de este cuerpo hídrico del distrito de riego Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	Car - unión temporal la rosita
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2008/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/04/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/06/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	62.686.785
Valor final del Contrato - Convenio ($)	62.686.785
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	62.686.785
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	301
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de filtros de aire y aceite, para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada asignada a los distritos de riego y drenaje Fúquene- Cucunubá y la ramada
Partes involucradas	Car - Sandra Luperly Tavera Bustos
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/05/23

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/06/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/06/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/07/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.890.580
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.890.580
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.890.580
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	355
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar el suministro de aceites y lubricantes requeridos para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada y equipos de bombeo fijos y portátiles asignados a los distritos de riego y drenaje Fúquene- Cucunubá y La Ramada
Partes involucradas	CAR - Diego Iván Velandia Prieto
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2008/06/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/06/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/07/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2008/07/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	121.267.450
Valor final del Contrato - Convenio ($)	121.267.450
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	121.267.450
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión ambiental sectorial - gestión de embalses departamento riego - redes monitoreo HIDROMET calidad hídrica - aumento y protección cobertura boscosa
No Contrato - Convenio	573
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio y la corporación, para implementar acciones encaminadas a la recuperación ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio, establecidas en el documento CONPES 3451-estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté – Suarez. nota: con el objetivo de cumplir con las actividades contenidas en el presente convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se suscriben los contratos que se encuentran en el cuadro adjunto los cuales ejecuta la car, junto con el valor financiero ejecutado en total y por estrategia. El presente análisis se desarrolló solamente para los contratos y acciones de la dirección de infraestructura ambiental.
Partes involucradas	CAR - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses -comprendido entre el cumplimiento de requisitos de ejecución
Fecha de suscripción	2009/07/31

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/07/31
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Al 30 de abril de 2009 2. Al 30 se septiembre de 2009 3. Al 15 de diciembre de 2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.11
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.499.098.561
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.423.434.219
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.999.098.561
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	22.3
Entidad	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Valor financiado por cada Entidad	6.499.924.336
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	77.7
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	722
Objeto del Contrato - Convenio	Operación y mantenimiento del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - consorcio Chiquinquirá II
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2008/09/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/22
Modificaciones en valor	31.789.800

(adiciones) Contrato - Convenio	
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.98
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	964.523.763
Valor final del Contrato - Convenio ($)	996.313.563
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	996.117.320
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	738
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo en la oficina del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá localizada en el municipio de Chiquinquirá.
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2008/09/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/09/17
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	10.987.800
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Seis (6) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/16

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.975.602
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.963.402
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.963.402
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	892
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje Fúquene Cucunubá
Partes involucradas	Car - consorcio canal uno
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/10/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/12
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	217.845.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	437.747.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	655.592.750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	655.592.750
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	899
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá Fúquene - Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interdistritos 2008
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2008/10/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/09/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	77.861.012
Valor final del Contrato - Convenio ($)	77.861.012
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	29.197.881
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	987
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la limpieza y conformación de jarillones de diferentes canales y cuerpos hídricos que hacen parte del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Alexander Medina Herrera
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/12
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	14.929.556
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.859.113
Valor final del Contrato - Convenio ($)	44.788.669
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.788.669
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1007
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de una (1) estructura de control en el canal de desagüe Paicagüita para optimizar el manejo de este cuerpo hídrico del distrito de riego Fúquene -Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Construcciones Mac Ltda
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	19711/2008
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/04/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.34
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.849.986
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.849.986
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.788.669
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión ambiental sectorial APO-GOV
No Contrato - Convenio	1052

Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de obras biomecánicas como base fundamental para el montaje de fincas modelo en la zona de ladera, y cuenca de la laguna de Fúquene, dentro del marco del convenio 537 de 2008"
Partes involucradas	Car - Consorcio Obras Biomecánicas 2008
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/12/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/04/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	453,304,750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	453,304,750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	453,304,750
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1097
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua, mantenimiento y ampliación de diez (10) kilómetros del anillo perimetral de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Gabriel Antonio Duarte Díaz
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/13

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.182.336
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.182.336
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.182.336
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1154
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua, y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos cuenca laguna de Fúquene rio Ubaté, rio Lenguazaque, rio Suta, rio Susa, rio Simijaca, quebrada Bautista, y rio Suarez
Partes involucradas	CAR - Orlando Fajardo Castillo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.520.459.056
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.520.459.056
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.520.459.056
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1155
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua, mantenimiento y ampliación de diez (10) kilómetros del anillo perimetral de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Ingenieros Civiles Romero Bautista Ltda INCIROB LTDA
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	698.232.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	698.232.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	698.232.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1197
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos cuenca laguna de Fúquene río Ubaté, río Lenguazaque, río Suta, río Susa, río Simijaca, quebrada bautista, y río Suárez.
Partes involucradas	CAR - consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	169.928.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	169.928.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	169.928.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene -

sistema lagunar	Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1244
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para las obras de limpieza del espejo de agua para la ampliación de cuatro (4) hectáreas de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del río Ubaté y para la ampliación de nueve (9) hectáreas en el sector del nacimiento del río Suárez, que actualmente se encuentran eutrificados
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/03/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	85.082.798
Valor final del Contrato - Convenio ($)	85.082.798
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	85.082.798
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1247

Objeto del Contrato - Convenio	Dragado limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de palacios localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - INGESANDIA LTDA
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2008/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.97
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	127.910.930
Valor final del Contrato - Convenio ($)	127.910.930
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	127.910.930
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1262
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para el dragado limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de Cucunubá localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Jairo Cesar Beltrán Cruz
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/22
Fecha programada de	2009/05/21

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.749.113
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.749.113
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	29.749.113
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1271
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para el dragado limpieza del espejo de agua y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de palacio localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Marlon Eduardo Zambrano Malagón
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.066.770
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.066.770
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	12.066.770
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1282
Objeto del Contrato - Convenio	Dragado, limpieza del espejo de agua, y mantenimiento del anillo perimetral de la laguna de Cucunubá localizada en la cuenca de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Consorcio Adecuación Hidráulica
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/01/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	329.510.390
Valor final del Contrato - Convenio ($)	329.510.390
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	329.510.390

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1283
Objeto del Contrato - Convenio	Limpieza del espejo de agua para la ampliación de cuatro (4) hectáreas de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del río Ubaté y para la ampliación de nueve (9) hectáreas en el sector del nacimiento del río Suárez, que actualmente se encuentran eutrificados.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Proyectos y Construcciones Fúquene
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2008/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	847.060.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	847.060.500
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	847.060.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1355
Objeto del Contrato - Convenio	Reparación total de un (1) equipo de bombeo portátil de propiedad de la corporación asignado al distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Diego Iván Velandia Prieto
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	2008/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.696.160
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.696.160
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	21.696.160
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico

No Contrato - Convenio	456
Objeto del Contrato - Convenio	Gerencia del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ciro Armando Ramírez Martínez
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2009/06/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/07/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	22.690.568
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/03/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.381.136
Valor final del Contrato - Convenio ($)	68.071.704
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	68.071.704
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses. Departamentos riego abast. Hídrico - consolidac sist reg áreas protesirap - aumento y protección cobertura boscosa - gestión ambiental sectorial - form implem planes mjo ord ccas pomas - redes monitoreo hidromet calidad hídrica
No Contrato - Convenio	505
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio y la corporación con el objeto de implementar las acciones del Fase II encaminadas a la recuperación ambiental

	del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio, establecidas en el documento CONPES 3451 de 2006 - estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté - Suárez. Nota: con el objetivo de cumplir con las actividades contenidas en el presente convenio celebrado entre la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se suscriben los contratos que se encuentran en el cuadro adjunto los cuales ejecuta la car, junto con el valor financiero ejecutado en total y por estrategia, contratos que fueron analizados, registrados y reportados en la matriz. El presente análisis se desarrolló solamente para los contratos y acciones de la dirección de infraestructura ambiental.
Partes involucradas	Car - ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial
Plazo de ejecución	Diecisiete (17) meses y Nueve (9) días - a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución
Fecha de suscripción	2009/07/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/07/22
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Hasta el 22 de julio de 2009 2. Hasta 31 de diciembre de 2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Sin liquidar
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.722.397.111
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.722.397.111
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	2.322.397.111
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	18.25
Entidad	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Valor financiado por cada Entidad	10.400.000.000
Porcentaje de financiación por	81.75

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	626
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	Car - consorcio san miguel
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2009/08/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/09/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.073.564.719
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.073.564.719
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.073.564.719
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico

No Contrato - Convenio	683
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Susa para la elaboración de los diseños para las obras de optimización del distrito de riego y drenaje del sector del rio Susa en jurisdicción del municipio de Susa que hace parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/10/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/12/04
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	87.580.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	87.580.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	76.580.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	87.44
Entidad	Municipio de Susa
Valor financiado por cada Entidad	11.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	12.56
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	854
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la operación y mantenimiento del distrito y drenaje Fúquene -Cucunubá

Partes involucradas	CAR - Ricardo Moreno García
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2009/11/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/12/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/10/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/10/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	86.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	86.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	86.900.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	949
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de aceites, lubricantes y filtros de aire, aceite y combustible requeridos para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada y equipos de bombeo fijos y portátiles asignados a la operación mantenimiento de los distritos de riego y drenaje Fúquene — Cucunubá y La Ramada
Partes involucradas	Car - Diego Iván Velandia Prieto
Plazo de ejecución	Quince (15) días
Fecha de suscripción	2009/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/01/28

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/01/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	71.625.799
Valor final del Contrato - Convenio ($)	71.625.799
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	71.625.799
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	960
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos de las cuencas de la laguna de Fúquene río Ubaté, río Lenguazaque, río Suta, río Simijaca, río Susa, quebrada Bautista y río Suárez
Partes involucradas	CAR - Consorcio Dragados de Cundinamarca
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	329.128.527
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	30 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	718.459.273
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.047.587.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.047.587.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	962
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de maquinaria pesada para la conservación de la laguna de Fúquene y la operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá que administra la CAR.
Partes involucradas	Car - Praco Didacol S.A
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2009/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/04/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/03/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	600.000.001
Valor final del Contrato - Convenio ($)	600.000.001

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	600.000.001
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	966
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de recuperación del espejo de agua de la laguna de Palacios
Partes involucradas	Car - Mary Luz Mejía de Pumarejo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	112.508.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	112.508.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	112.508.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene -

sistema lagunar	Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	977
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua y conformación de jarillones de sectores críticos de los cuerpos hídricos de las cuencas de la laguna de Fúquene rio Ubaté, rio Lenguazaque, rio Suta, rio Simijaca, rio Susa, quebrada bautista y rio Suarez.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Obras Hidráulicas 2009
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	19.086.960
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	30 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	76.347.842
Valor final del Contrato - Convenio ($)	95.434.802
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	95.434.802
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	988
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase II encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Grupo 2 recuperación del espejo de agua de la laguna de Palacio.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene Fase II - 2010
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/11/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.149.899.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.146.783.224
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.149.899.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	989
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. Grupo 1 ejecución de obras de ampliación del anillo perimetral de la laguna de Fúquene en los sectores correspondientes al nacimiento del rio Suarez sector San Miguel de Sema y de la desembocadura del rio Ubaté sector del

	municipio de Fúquene
Partes involucradas	Car - Consorcio Fúquene Fase II - 2010
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.251.499.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.251.499.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.251.499.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	992
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase ii encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. Grupo 3 ejecución de obras de limpieza del espejo de agua para la ampliación de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del río Ubaté y para la ampliación de la laguna en el sector del nacimiento del río Suárez que actualmente se encuentran eutrificados
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene 2010
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/20

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.024.754.757
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.024.754.757
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.024.754.757
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	996
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar las acciones de la fase II encaminadas a la recuperación ambiental del sistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y palacio. GMPO 4 limpieza del espejo de agua del sector de la desembocadura de la laguna palacios en la laguna de Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - INGESANDIA Ltda
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	903.703.610
Valor final del Contrato - Convenio ($)	903.703.610
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	903.703.610
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1024
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para las obras de limpieza del espejo de agua para la ampliación de la zona de entrada a la laguna de Fúquene del rio Ubaté y para la ampliación de la zona de la laguna en el sector del nacimiento del rio Suárez que actualmente se encuentran eutrificados
Partes involucradas	CAR - Consorcio Ingenta
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/20
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	97.829.180
Valor final del Contrato -	97.829.180

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	97.829.180
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1025
Objeto del Contrato - Convenio	interventoría técnica y administrativa para las obras de ampliación del anillo perimetral de la laguna de Fúquene en los sectores correspondientes al nacimiento del rio Suárez sector San Miguel de Sema y de la desembocadura del rio Ubaté sector del municipio de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Cooperativa Nacional de Municipios Limitada COOPNAL Ltda
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	111.700.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	111.700.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	111.700.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1102
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la asociación de usuarios del distinto de adecuación de tierras, riego y drenaje de las veredas pantano y juncal del municipio de Simijaca Cundinamarca ASODIRSIMIJACA, para la construcción de las estructuras de control y de las obras de optimización del distrito de riego y drenaje, que hace parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - ASODIRSIMIJACA
Plazo de ejecución	Diez (10) Meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/11/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/11/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	210.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	210.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	200.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	95.23
Entidad	ASODIRSIMIJACA
Valor financiado por cada Entidad	10.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4.76

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1103
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la asociación de usuarios del distrito de riego y drenaje de la vereda de Hatoviejo "ASOHATOVIEJO" del municipio de san miguel de sema departamento de Boyacá, para la construcción distrito del riego y drenaje de la vereda de Hatoviejo "ASOHATOVIEJO" programa AIS
Partes involucradas	CAR - ASOHATOVIEJO
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/11/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/11/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	105.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	105.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	100.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	95.23
Entidad	ASOHATOVIEJO
Valor financiado por cada Entidad	5.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4.76
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1123
Objeto del Contrato - Convenio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada y equipos de propiedad de la corporación utilizados para la operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	Car - Diego Iván Velandia Prieto
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/05/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.626.653
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.626.653
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.626.653
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1133

Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la ejecución de los trabajos de limpieza del espejo de agua del sector de la desembocadura de la laguna Palacios en la laguna de Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interventorías 2009
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Valor final del Contrato - Convenio ($)	89.513.851
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	89.513.851
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	1138
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma de Cundinamarca car, y la asociación de usuarios del distrito de riego y drenaje ASOREMOLINO del municipio de san miguel de sema Departamento de Boyacá, para la construcción del distrito de drenaje de la vereda Sabaneca, Programa A.I.S
Partes involucradas	CAR - ASOREMOLINO
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/12/07

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	94.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	94.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	90.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	95.23
Entidad	ASOREMOLINO
Valor financiado por cada Entidad	4.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4.76
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	135
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	Car - Consorcio San Gabriel
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2010/07/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/07/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/06
Avance financiero del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.145.148.140
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.145.116.606
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.145.016.606
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	136
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para administrar y digitalizar la información con las bases de datos de quejas y reclamos, derechos de petición y atención a los usuarios del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá, localizado en la jurisdicción de las oficinas provinciales Chiquinquirá y Ubaté
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2010/07/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/07/06
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	7.911.200
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/07/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/11/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.733.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	31.644.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	31.644.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	150
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gerencia del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	Car - Ciro Armando Ramírez Martínez
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2010/07/19
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/07/19
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	17.358.285
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/02/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/05/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.502.665
Valor final del Contrato - Convenio ($)	57.860.950

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	57.860.950
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	289
Objeto del Contrato - Convenio	Estructuración técnica de los niveles de servicio que actualmente presta el distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá, identificación de los usuarios y establecimiento de los niveles efectivos del sistema
Partes involucradas	Car - Planeación Ecológica Ltda
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2010/09/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/10/20
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/01/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/02/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	48.128.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	48.128.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	48.128.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	292
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ricardo Moreno García
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2010/09/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/10/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/06/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	70.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	446

Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Susa - Cundinamarca, para la implementación de sistemas de bombeo para la optimización del sistema de drenaje del área del municipio de Susa en el distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2011/06/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/07/2011
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	49.169.688
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	240 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/01/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/11/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	100.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	149.169.688
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	92.638.438
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	62.1
Entidad	MUNICIPIO DE SUSA
Valor financiado por cada Entidad	56.531.250
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	37.89
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distrito riego, abastecimiento hídrico.

No Contrato - Convenio	580
Objeto del Contrato - Convenio	La interventoría técnica y administrativa para la ejecución de obras de limpieza y reforzamiento de jarillones en los diferentes cuerpos hídricos de la cuenca de la laguna de Fúquene en el sector del distrito de riego y drenaje Fúquene- Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Manov Ingeniería Ltda
Plazo de ejecución	Siete punto cinco (7.5) meses
Fecha de suscripción	2011/12/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/01/23
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 91.025.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Dos punto cinco (2.5) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/06/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/09/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	182.050.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	273.075.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	273.075.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	583
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo para el manejo y digitalización de la información de datos de quejas y reclamos, derechos de petición y atención a los usuarios del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá

Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2011/12/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21/12/2011
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	8.227.648
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/10/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/02/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.569.120
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.796.768
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.796.768
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	152
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar actividades que le competen a la corporación como organismo ejecutor del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá, en los términos establecidos en el artículo 16 acuerdo car no 10 de 2006
Partes involucradas	CAR - Agustín Castiblanco Forero
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses Y Diecisiete (17) días
Fecha de suscripción	2012/04/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/05/2012

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26/02/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	75
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	78.63
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	75.849.996
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.887.497
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	56.887.497
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión de embalses, distritos de riego, abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	341
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar a la asesoría de distritos de riego e infraestructura en las labores de supervisión de contratos de acuerdo con lo estipulado en el artículo 83 de 2011.
Partes involucradas	CAR - Luz Ángela Forero Barrero
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2012/06/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/06/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	07/01/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/01/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	41.398.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	41.398.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.866.349
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	443
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Susa – Cundinamarca para la construcción del sistema de bombeo vereda punta de la cruz del municipio de Susa Cundinamarca.
Partes involucradas	CAR - municipio de Susa
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	Ilegible
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	29/08/2012
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	55.118.992
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 60 días 2 - 60 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/08/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	28/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	949.423.625
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.004.542.547
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	954.542.547
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	95.02
Entidad	Municipio de Susa
Valor financiado por cada Entidad	50.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4.98
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	551
Objeto del Contrato - Convenio	Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá Fúquene- Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Distrito Chiquinquirá 2012
Plazo de ejecución	Doce (12) meses y Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2012/08/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 292.306.610 2 - 219.229958
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 60 días 2 - 45 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.461.533.053

Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.973.069.621
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.973.069.621
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	580
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica y administrativa para la operación y mantenimiento del distrito de riego
Partes involucradas	CAR - Consorcio Inte - Ríos
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2012/08/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 30.136.000 2 - 22.602.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 2 meses 2 - 45 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	150.680.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	235.964.880
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	235.964.880
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	714
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la asesoría de distritos de riego e infraestructura en lo relacionado con aspectos técnicos del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Carlos Alonso Solano Murcia
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2012/11/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/11/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.456.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.456.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	22.456.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Fortalecimiento sistema atención usuario
No Contrato - Convenio	797
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado apoyando a la oficina asesora distritos de riego y/o infraestructura en lo relacionado con el análisis, conceptualización, evaluación y elaboración de las respuestas necesarias de los derechos de petición, quejas, solicitudes de información y consultas que le sean asignados.
Partes involucradas	CAR - Carmen Constanza Clavijo Toro
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2012/12/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/12/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	10/03/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10/03/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.979.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.979.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	8.979.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	818
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de dos (2) retroexcavadoras y (1) volqueta para conservación del distrito de riego drenaje Fúquene - Cucunubá que administra la CAR
Partes involucradas	Car - Praco Didacol S.A.S.

Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2012/12/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/12/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	50
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	728.469.963
Valor final del Contrato - Convenio ($)	728.469.963
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	728.469.963
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	873
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de gaviones para estabilizar los taludes de los jarillones de los ríos Lenguazaque y Suta que hacen parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá, localizado en jurisdicción de las oficinas provinciales Ubaté y Chiquinquirá de la corporación
Partes involucradas	CAR - Juan Carlos Aragón Pinzón
Plazo de ejecución	Tres(3) meses
Fecha de suscripción	2012/12/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	23/01/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/22
Fecha real de terminación del	22/03/2013

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	238.902.100
Valor final del Contrato - Convenio ($)	238.902.100
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	238.902.100
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	874
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para adelantar el diseño y construcción de bombeo para alivio del canal de la laguna de Cucunubá que permita evitar las inundaciones en los predios aledaños localizados en el distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - municipio de Cucunubá
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2012/12/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/11/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	349.597.085
Valor final del Contrato - Convenio ($)	349.597.085
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	319.597.085
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	91.41
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	30.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8.59%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	888
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción y optimización de estructuras de control tipo compuertas en sectores estratégicos del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Mauricio Ernesto Sinisterra Franco
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/03/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	14.458.580
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cuarenta y cinco (45) días 2 - Cuarenta y cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.97
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.556.215
Valor final del Contrato - Convenio ($)	53.014.795
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	53.014.795
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	913
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para realizar la adecuación hidráulica de los canales perimetrales y centrales de la laguna de Fúquene, zona de confluencia nacimiento río Suárez - etapa 1
Partes involucradas	CAR - Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Plazo de ejecución	Treinta y tres (33)
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/04
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	4.821.690.698
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 10 meses 2 - 128 días 3 - 6 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/10/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	10.254.000.000
Valor final del Contrato -	15.075.690.698

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.075.690.698
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	918
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de maquinaria pesada para mitigar los impactos de la temporada de lluvias en el sistema lagunar Fúquene, Cucunubá y palacios y fuentes hídricas de la cuenca de los ríos Ubaté y Suarez
Partes involucradas	Car - Praco Didacol S.A.S.
Plazo de ejecución	Tres (3) meses y Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2012/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/04
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 20 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	98.18
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.573.590.231
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.573.590.231
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.573.590.231
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Formulación implementación planes manejo ordenamiento cuencas POMCAS
No Contrato - Convenio	919
Objeto del Contrato - Convenio	"Adquisición de maquinaria pesada para mitigar los impactos de la temporada de lluvias en el sistema lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio y las fuentes hídricas de la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez" grupo 2.
Partes involucradas	CAR - Unión Temporal Praco Didacol - Astillero Naval Jol
Plazo de ejecución	Cuatro (4) mese y Veinte (20) días
Fecha de suscripción	2012/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/02/04
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 20 días 2 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/05/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	98.18
Estado actual del Contrato - Convenio	LIQUIDADO
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.388.209.568
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.388.209.568
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	2.388.209.568
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento

	CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	932
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción y optimización de estructuras de control tipo compuertas en sectores estratégicos del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Marsella
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2012/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/03/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	166.611.917
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 45 días 2 - 45 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/07/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.93
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	459.684.300
Valor final del Contrato - Convenio ($)	626.296.217
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	626.296.217
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Gestión embalses, distritos riego abastecimiento hídrico
No Contrato - Convenio	940

Objeto del Contrato - Convenio	Revestimiento en concreto reforzado del canal Sicamocha que hace parte integral del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá, ubicado en el municipio de Ubaté.
Partes involucradas	CAR - COOPEMUN
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2012/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25/04/2013
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/06/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24/07/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	194.054.266
Valor final del Contrato - Convenio ($)	194.054.266
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	194.054.266
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	226
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en los temas relacionados con los procesos de facturación y reclamaciones de usuarios de los distritos de riego
Partes involucradas	CAR - Carmen Constanza Clavijo Toro
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2013/03/20

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/03/21
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 10 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	326
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar las actividades que le competen a la corporación como organismo ejecutor del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Luis Armando Suarez Rodríguez
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2013/04/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/08/09

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	27.27
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	36.36
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	353
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo para el manejo y digitalización de la información de datos de quejas y reclamos, derechos de petición y atención a los usuarios del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2013/04/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	399
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las labores relacionadas con la supervisión de obras del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Carlos Alonso Solano Murcia
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2013/04/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/04/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	55.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	55.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	55.800.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	481
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar a la subdirección de recursos naturales y áreas protegidas en el cumplimiento de la meta 16 del proyecto 10, para el año 2013, durante la supervisión y seguimiento de los proyectos de adecuación hidráulica
Partes involucradas	CAR - Juan Felipe Mozo Zapata
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2013/05/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/05/16
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	20.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 4 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/15
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	60.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	518
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar a la subdirección de administración de recursos naturales y áreas protegidas en el cumplimiento de la meta 16 del proyecto 10, para el año 2013, realizando las gestiones encaminadas a colaborar con los procesos técnicos y administrativos que requiere el grupo de adecuación hidráulica
Partes involucradas	Car - Oscar Eduardo Góngora Cárdenas
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2013/05/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/05/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad

Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	534
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar administrativamente y técnicamente en la operación y mantenimiento de los distritos
Partes involucradas	CAR - Edwin Mauricio Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2013/05/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/05/28
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	97.5
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	97.91
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático - destinación general
No Contrato - Convenio	595
Objeto del Contrato - Convenio	Operación de la maquinaria pesada para las labores de mitigación del riesgo en la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Consorcio Maquinaria Mínima CAR 2013
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2013/06/04
Fecha del acta de inicio del	2013/06/20

Contrato - Convenio	
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	24.708.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/08/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/09/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	74.124.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	74.124.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	74.124.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	850
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo en la oficina del distrito de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá.
Partes involucradas	car - Blanca Omaira Cortes Castiblanco
Plazo de ejecución	seis (6) meses
Fecha de suscripción	2013/08/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/08/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/14

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.600.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	12.600.000
fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	12.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	912
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de las compuertas de los distritos de riego y drenaje de Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Estructuras Hidráulicas.
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2013/09/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/09/20
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 34.812.612
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	343.709.233
Valor final del Contrato - Convenio ($)	378.521.845
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	378.521.845
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	El aporte de la corporación es en bienes y servicios
No Contrato - Convenio	997
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de acciones para la recuperación del espejo de agua en la laguna de Cucunubá ubicada en el municipio de Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Departamento de Cundinamarca - Secretaría del Ambiente, municipio de Cucunubá
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2013/04/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/07/22
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	327.212.013
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 6 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/03/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	708.256.023
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.035.468.036

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	752.296.026
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	72.65
Entidad	Departamento de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	195.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	18.89
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	87.672.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8.46
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático - destinación general
No Contrato - Convenio	1028
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la corporación y el municipio de Fúquene, para la extracción y disposición de maleza acuática de la laguna de Fúquene, Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	CAR - municipio de Fúquene
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2013/10/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/21
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	300.000.000
Valor final del Contrato -	300.000.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	Municipio de Fúquene
Valor financiado por cada Entidad	50.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	16.66
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	250.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83.33
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1030
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para apoyar a la asesoría de distritos de riego y/o infraestructura en el distrito de Fúquene - Cucunubá en las labores relacionadas con la operación y mantenimiento del mismo
Partes involucradas	CAR - José Rubiel Páez
Plazo de ejecución	Siete (7) meses y quince (15) días
Fecha de suscripción	2013/10/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/06
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 2 meses y quince días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/04/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/06/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	12.000.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1043
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde a la operación, mantenimiento hidráulico y asistencia técnica del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Consorcio Interventoría Fúquene
Plazo de ejecución	Doce (12) meses y (19) días
Fecha de suscripción	2013/10/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/13
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 19.246.720 2 - 34.884.680 3 - 5.671.638 4 - 3.591.638
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 2 meses 2 - 1 mes 3 - 19 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/10/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	120.292.000
Valor final del Contrato -	183.686.046

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	183.686.046
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1062
Objeto del Contrato - Convenio	Operación, mantenimiento hidráulico y asistencia técnica del distrito de riego Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	Car - consorcio mantenimiento hidráulico
Plazo de ejecución	Doce (12) meses y (19) días
Fecha de suscripción	2013/11/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/13
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 1.056.000 2 - 258.169.336 4 - 79.921.334 5 - 50.616.845
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 2 meses 2 - 1 mes 3 - 19 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/10/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98.82
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.198.096.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.587.859.515
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	1.587.859.515
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1155
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar las actividades que le competen a la corporación como organismo ejecutor del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Jorge Humberto Santana Vásquez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2013/12/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/02/03
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/08/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/08/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento

	CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	72
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo a la subdirección de administración de recursos naturales y áreas protegidas-grupo de adecuación hidráulica en los aspectos logísticos y administrativos durante la supervisión y seguimiento de los proyectos de adecuación hidráulica y las actividades concernientes al complejo lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio.
Partes involucradas	CAR - Oscar Eduardo Góngora Cárdenas
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	2,100,000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.100.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	100
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el manejo y digitalización de la información de datos de quejas y reclamos, derechos de petición y atención a los usuarios del distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2014/01/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	2.200.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general

No Contrato - Convenio	104
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar a la oficina asesora de distritos de riego e infraestructura en las labores de estructuración, supervisión de contratos y conceptualización técnica en ingeniera civil
Partes involucradas	CAR - Néstor Augusto Sua Infante
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2014/01/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/02/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.018.133
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.928.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	76.946.133
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	76.946.133
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	239
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo a la subdirección de administración de áreas protegidas-grupo de adecuación hidráulica en los aspectos logísticos y administrativos durante la supervisión y seguimiento de los

	proyectos de adecuación hidráulica y las actividades concernientes al complejo lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio
Partes involucradas	Car - Carlos Arturo Salazar Neira
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2014/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/28
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	14.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 4 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/09/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	508
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para apoyar a la asesoría de distritos de riego y/o infraestructura en el distrito de Fúquene - Cucunubá en las labores relacionadas con la operación y mantenimiento del mismo
Partes involucradas	Car - José Rubiel Páez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses

Fecha de suscripción	2014/07/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/07/18
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.081.600
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 13 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.976.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.057.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.057.600
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	787
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar las actividades que le competen a la corporación como organismo ejecutor de los distritos de riego y drenaje Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	Car - Jorge Humberto Santana Vásquez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2014/09/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/09/10
Fecha programada de terminación del Contrato -	2015/02/09

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.395.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.395.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.395.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	1165
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el banco de maquinaria pesada propiedad de la corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR.
Partes involucradas	CAR - Partequios Maquinaria S.A.
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2014/10/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/12/17
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	799.892.099
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 5 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/16

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.599.814.602
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.399.706.701
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	2.399.706.701
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	1166
Objeto del Contrato - Convenio	Operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Operaciones CAR
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2014/10/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/11/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 82.963.200 2 - 64.875.900 3 - 280.340.100
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/06/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.571.966.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.000.147.700
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3.000.147.700
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	1168
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción car.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Intermaquinaria
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2014/10/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/11/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	17,104,409
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	257.104.070
Valor final del Contrato - Convenio ($)	274.208.479
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	274.208.479
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	1271
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato que tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el banco de maquinaria pesada propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Partes involucradas	CAR - Consorcio Intermantenimiento CAR
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2014/12/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/12/17
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	75,477,650
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 6 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/07/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	150.955.301
Valor final del Contrato - Convenio ($)	226.432.951
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	226.432.951
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	1358
Objeto del Contrato - Convenio	Consultoría para los estudios y diseños del mantenimiento o rehabilitación o construcción de estructuras hidráulicas para el municipio de Ubaté veredas la patera y palo gordo, canal de desagüe de la laguna de Cucunubá, rio Lenguazaque y quebrada Media Luna.
Partes involucradas	CAR - Consorcio Sava 2014
Plazo de ejecución	Tres (3) meses y cuarenta y cinco (45) días
Fecha de suscripción	2014/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/26
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 45 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/04/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/06/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	99.288.170

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	99.288.170
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	99.288.170
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general/conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y oferta natural/reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático
No Contrato - Convenio	87
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en los temas relacionados con los procesos de facturación, reclamaciones y actualización de base de datos de usuarios de los distritos de riego
Partes involucradas	Car - Carmen Constanza Clavijo Toro
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/02/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/02/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	60.500.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático - destinación general
No Contrato - Convenio	89
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de contratos y seguimiento a los aplicativos relacionados con el banco de maquinaria de la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Juan Andrés Soto Rodríguez
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/02/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/02/13
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/0172016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	46.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	46.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	46.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene -

sistema lagunar	Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	113
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en los temas relacionados con los procesos de facturación, reclamaciones y actualización de base de datos de usuarios de los distritos de riego
Partes involucradas	CAR - José Gabriel Ramírez Garzón
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/02/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/02/19
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.434.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	54.340.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.774.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	59.774.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad

Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	208
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene- Cucunubá y Ramada
Partes involucradas	CAR - Margarita Helena Gómez Montoya
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2015/02/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23,930,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23,930,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	23,930,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	254
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene - Cucunubá y Ramada
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2015/02/26

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.930.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.930.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	23.930.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	292
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en las actividades de operación, mantenimiento y control del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene- Cucunubá y Ramada
Partes involucradas	CAR - José Rubiel Páez
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2015/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	98.33

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	98
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.080.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.080.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.080.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	308
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en la coordinación de las obras y/o actividades del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene-Cucunubá y Ramada
Partes involucradas	CAR - Jorge Humberto Santana Vásquez
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2015/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/03/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	90
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	93.66
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.790.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.790.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.790.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	650
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección operativa y de in infraestructura en la supervisión de obras y/o actividades referentes al banco de maquinaria y PTAR en la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - José Luis Hernández López
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2015/03/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/04/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.000.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	50.000.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1079
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de maquinaria pesada para la operación de los sistemas hidráulicos de manejo ambiental y de control de inundaciones.
Partes involucradas	Car - Partequios Maquinaria S.A.
Plazo de ejecución	Cuatro(4) meses
Fecha de suscripción	2015/06/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/07/10
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1.299.754.399
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 2 meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/11/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.606.754.399
Valor final del Contrato - Convenio ($)	3.906.712.896
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3,906,712,896
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1087
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo para la atención de las reclamaciones de facturación por concepto de distritos de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá y La Ramada
Partes involucradas	Car - Alicia Paola Cuchimba Hernández
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	2015/06/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/06/22
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	2.189.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/12/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	13.134.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.323.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.323.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1344
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en la coordinación de las obras y/o actividades del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene-Cucunubá y Ramada
Partes involucradas	Car - Helda milena Ortiz Gómez
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Fecha de suscripción	Ilegible
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/07/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.353.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.353.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	45.353.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1389
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica para la prevención y atención de emergencias en la jurisdicción car (Ubaté - Fase II)
Partes involucradas	CAR - Consorcio Dragados CAR

Plazo de ejecución	Diez (10) meses y Quince (15) días
Fecha de suscripción	2015/07/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/09/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	3.994.461.039
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/04/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.990.289.340
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.984.750.379
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.984.750.379
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general / conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural - destinación general
No Contrato - Convenio	1400
Objeto del Contrato - Convenio	Operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Maquinaria 2015
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2015/07/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/08/14

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 47.745.600 2 - 314.776.953 3 - 944.330.857
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - Un (1) mes 2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/08/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	94.6
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.411.107.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.717.960.410
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	5.717.960.410
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1405
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde "operación del banco de maquinaria pesada de propiedad de la corporación para asistencia técnica y operativa en la jurisdicción CAR".
Partes involucradas	CAR - Consorcio Inter Maquinaria Pesada
Plazo de ejecución	Dieciséis (16) meses
Fecha de suscripción	2015/08/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/08/14
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	1 - 36.717.480 2 - 110.152.440
Modificaciones en tiempo	1 - Un (1) mes

(prorrogas) Contrato - Convenio	2 - Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/08/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	440,609,760
Valor final del Contrato - Convenio ($)	587,479,680
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	587,479,680
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1408
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras de adecuación hidráulica para prevención y atención de emergencias en la jurisdicción car (Ubaté Fase I).
Partes involucradas	Consorcio Interdragados 2015
Plazo de ejecución	Diez (10) meses y Quince (15) días
Fecha de suscripción	2015/08/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/09/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	326.142.748
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/04/17
Fecha real de terminación del	2016/08/01

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	663.227.195
Valor final del Contrato - Convenio ($)	989.369.943
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	989.369.943
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1448
Objeto del Contrato - Convenio	Consultoría para la elaboración de diseños de detalle para obras de adecuación hidráulica en fuentes hídricas de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fuentes Hídricas
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2015/10/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/01/27
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	140.499.200
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1- Dos (2) meses 2- Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/03/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	977.184.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.117.683.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.117.683.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio
No Contrato - Convenio	1457
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la laguna de Fúquene
Partes involucradas	CAR - Consorcio Fúquene 2015
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2015/11/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	9.236.481.310
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1- Cinco (5) meses 2- Dos (2) meses 3- Un (1) mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/11/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.99
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.500.739.260
Valor final del Contrato -	27.737.220.570

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	27.737.220.570
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	1465
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto es ejecución de obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica en la laguna de Fúquene.
Partes involucradas	CAR - AIDCON Ltda
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2015/11/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/01
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	606.587.635
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1- Cinco (5) meses 2- Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/10/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.234.033.665
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.840.621.300
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	1.840.621.300

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1502
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto es la elaboración de diseños de detalle para las obras de adecuación hidráulica en fuentes hídricas de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Consorcio Adecuaciones Hidráulicas
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2015/12/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/01/27
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	20.880.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1- Dos (2) meses 2- Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/03/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	97.551.360
Valor final del Contrato - Convenio ($)	118.431.360
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	118.431.360
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	23
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en los temas relacionados con los procesos de facturación, reclamaciones y actualización de base de datos de los SHMACI
Partes involucradas	CAR - Carmen Constanza Clavijo Toro
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2016/02/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	72.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	72.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	72.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad

Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	43
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en los temas relacionados con los procesos de facturación, reclamaciones y actualización de base de datos de usuarios de los distritos de riego
Partes involucradas	CAR - Carlos Alberto Baracaldo Ramírez
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2016/02/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.467.360
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.467.360
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	52.467.360
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	44
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en las obras y/o actividades referentes al banco de maquinaria en la jurisdicción car.
Partes involucradas	CAR - Juan Andrés Soto Rodríguez

Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2016/02/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.430.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.430.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	56.430.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	45
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura, en los temas relacionados con los procesos de facturación, reclamaciones y actualización de base de datos de usuarios de los distritos de riego
Partes involucradas	CAR - José Gabriel Ramírez Garzón
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2016/02/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/02/11
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/10
Fecha real de terminación del	2017/02/10

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	68.142.360
Valor final del Contrato - Convenio ($)	68.142.360
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	50.806.944
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Manejo de la dinámica ambiental del territorio - destinación general
No Contrato - Convenio	166
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo para la atención de las reclamaciones de facturación por concepto de distritos de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá y La Ramada
Partes involucradas	CAR - Alicia Paola Cuchimba Hernández
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2016/02/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/03
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	2.500.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 - 1 mes
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.504.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático - destinación general
No Contrato - Convenio	443
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de obras y/o actividades referentes al banco de maquinaria en la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Edwin Mauricio Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2016/03/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/04/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/01/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/01/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	47.025.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	47.025.000

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	47.025.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	755
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ana Silva Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2016/05/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/05/19
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/01/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/01/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento,

conservación y recuperación del sistema lagunar	Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1144
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de auxiliar administrativo para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Gloria Niño Sua
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2016/07/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/08/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1243

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área administrativa para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en temas referentes al banco de maquinaria de la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Carlos Alberto Ruge Moreno
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2016/08/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/09/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	19.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1388
Objeto del Contrato - Convenio	Mantenimiento preventivo y/o correctivo al banco de maquinaria pesada propiedad de la car con suministro de aceites, lubricantes, filtros e insumos para su correcto funcionamiento
Partes involucradas	CAR - Robrica Comercializadora Ltda
Plazo de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de suscripción	2016/10/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/10/21
Fecha programada de	2016/12/20

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.665.360
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.665.360
Fuentes de financiación	
Entidad	Car
Valor financiado por cada Entidad	64.665.360
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1437
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde "operación y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del banco de maquinaria pesada a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR para la asistencia técnica y operativa (incluye operación de la infraestructura hidráulica)"
Partes involucradas	Car - CONSORCIO INTEROPERACIONES 2016
Plazo de ejecución	Veinte (20) meses
Fecha de suscripción	2016/11/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/15
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	412,076,532
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Seis (6) meses 2. Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/14
Fecha real de terminación del	2018/09/03

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	70
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	824.598.528
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.236.675.060
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.236.675.060
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1597
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - car y Empresas Pública de Cundinamarca s.a. E.S.P. para la adquisición de maquinaria especial para la prevención y atención de inundaciones, y la limpieza y mantenimiento hidráulica de cuerpos hídricos (humedales, lagos, lagunas, embalses, ríos, quebradas, canales) en el Departamento de Cundinamarca y en la jurisdicción de la CAR.
Partes involucradas	CAR - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2016/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/12/30
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Ocho (8) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/08/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	97.5
Avance físico del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	5.297.941.823
Valor final del Contrato - Convenio ($)	5.297.941.823
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	3.539.088.414
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	66.8
Entidad	Empresas Publicas de Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	1.758.853.409
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	33.2
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres
No Contrato - Convenio	149
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de convenios, contratos y obras civiles en el área de riesgos de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Enoil Aguilar Lugo
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/02/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/02/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	71.434.050
Valor final del Contrato - Convenio ($)	71.434.050
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	71.434.050
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	224
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación, seguimiento y supervisión de proyectos de adecuación hidráulica en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Helda Milena Ortiz Gómez
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/02/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/02/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	68.353.450
Valor final del Contrato - Convenio ($)	68.353.450
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	68.353.450
Porcentaje de financiación por	100

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	232
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Edwin Mauricio Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/02/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/02/27
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.611.370
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.611.370
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.611.370
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	357
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación, seguimiento y supervisión de proyectos de adecuación hidráulica en la jurisdicción car.
Partes involucradas	CAR - Jair Eduardo Moya Romero
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	68.353.450
Valor final del Contrato - Convenio ($)	68.353.450
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	68.353.450
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	361
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en la atención personalizada de usuarios del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/01

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.375.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.375.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.375.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	381
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica papa apoyar en la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR.
Partes involucradas	CAR - Juan Andrés Soto Rodríguez
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.611.370
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.611.370
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.611.370
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	408
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyo en la conceptualización hidráulica de los proyectos, convenios y/o contratos a cargo de la dirección operativa y de infraestructura
Partes involucradas	Car - Luis Felipe Sierra Ponguta
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/02
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.850.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.850.000

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	73.850.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	439
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, administrativos para apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en el seguimiento, organización, programación y planes de mejoramiento en lo referente al banco de maquinaria en la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Carlos Alberto Ruge Moreno
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2017/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/10
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/01/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/09
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.090.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.090.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	40.090.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos,

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	560
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en la conceptualización técnica de los sistema hidráulicos de manejo ambiental
Partes involucradas	CAR - José Gabriel Ramírez Garzón
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/03/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	53.917.641
Valor final del Contrato - Convenio ($)	53.917.641
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	53.917.641
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres
No Contrato - Convenio	561
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en la supervisión de

	convenios, contratos y obras civiles en el área de riesgos de la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Oscar Javier Murcia Bermúdez
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/03/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	58.869.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	58.869.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	58.869.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	612
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección operativa y de infraestructura en la atención personalizada de usuarios del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Gloria Niño Sua
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/03/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/24
Fecha programada de terminación del Contrato -	2017/12/23

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.737.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.737.500
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	23.737.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1676
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a: ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada rio Ubaté en la jurisdicción car (Ubaté Fase II)
Partes involucradas	CAR - Consorcio Río Ubaté Fase II
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Tres (3) meses 2. Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/04/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	48
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	47.6

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	710.012.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	710.012.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	710.012.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1876
Objeto del Contrato - Convenio	Ejecución de obras de adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada rio Ubaté en la jurisdicción car (Ubaté Fase II)
Partes involucradas	CAR - Consorcio Río Ubaté
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2017/12/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1 Tres (3) meses 2 Tres (3) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/09/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	47.6
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	47.6
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.996.688.931
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.996.688.931
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	7.996.688.931
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	25
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Edwin Mauricio Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.957.492
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.957.492
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.957.492
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene -

sistema lagunar	Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	26
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en la conceptualización técnica de los sistemas hidráulicos de manejo ambiental
Partes involucradas	CAR - José Gabriel Ramírez Garzón
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.382.898
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.382.898
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.382.898
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Reducción mitigación del riesgo y atención de desastres
No Contrato - Convenio	36
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar en la formulación y seguimiento de los procesos precontractuales y contractuales a cargo de la dirección de infraestructura ambiental.

Partes involucradas	CAR - Néstor Augustu Sua Infante
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	48.288.402
Valor final del Contrato - Convenio ($)	48.288.402
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	48.288.402
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	50
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en la jurisdicción car
Partes involucradas	CAR - Juan Andrés Soto Rodríguez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/19
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/18
Fecha real de terminación del	2018/07/18

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.957.492
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.957.492
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.957.492
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	187
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección de infraestructura ambiental en la atención personalizada de usuarios del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene- Cucunubá.
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.616.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.616.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.616.250
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	708
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de los servicios profesionales para adelantar las actividades de seguimiento de proyectos de adecuación hidráulica.
Partes involucradas	CAR - Helda Milena Ortiz Gómez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.242.430
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.242.430
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.242.430
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	728
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo en la atención de los usuarios del antiguo distrito de riego y drenaje Fúquene - Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Lina Fernanda Jiménez Sierra
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.340.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	11.340.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.340.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	988

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en el marco del proyecto de recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene - Cucunubá - Palacio.
Partes involucradas	Car - Juan Pablo Páez Pinzón
Plazo de ejecución	Seis (6) Meses
Fecha de suscripción	2018/01/25
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1016
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales administrativos para apoyo en la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento, organización, programación y planes de mejoramiento en lo referente al banco de maquinaria y equipos de la infraestructura hidráulica de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	Car - Carlos Alberto Ruge Moreno
Plazo de ejecución	Seis (6) meses

Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/05
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.016.160
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.016.160
Fuentes de financiación	
Entidad	Car
Valor financiado por cada Entidad	25.016.160
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1261
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de seguimiento de proyectos de adecuación hidráulica.
Partes involucradas	CAR - Diego Eduardo Camacho Pinzón
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato -	100

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	34.320.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1278
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección de infraestructura ambiental en las actividades de operación, mantenimiento y control del sistema hidráulico y control de inundaciones
Partes involucradas	CAR - Alexander Salazar Acosta
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.640.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.640.000

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.640.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1304
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento de los proyectos de los sistemas hidráulicos de manejo ambiental y control de inundaciones.
Partes involucradas	CAR - Juan Camilo Ávila Furque
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/09
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento,

conservación y recuperación del sistema lagunar	Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1305
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento de los contratos del banco de maquinaria y equipos de infraestructura hidráulica de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	Car - Lorena Balcázar Jiménez
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/14
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	21.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1337
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de seguimiento de proyectos de adecuación hidráulica.

Partes involucradas	Car - Jorge William Jaramillo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/15
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/14
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1345
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de seguimiento de proyectos de adecuación hidráulica en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Ricardo Alfonso Pinzón Rozo
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.320.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	34.320.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1349
Objeto del Contrato - Convenio	Recuperación ambiental mediante la asesoría, acompañamiento técnico y adquisición de maquinaria pesada especializada para la laguna de Fúquene, cuenca del rio Bogotá y demás cuerpos y fuentes hídricas de la jurisdicción CAR. Grupo I equipo de dragado de corte y succión/excavadores sobre pontones
Partes involucradas	CAR - Jorge Eduardo Medina Moncayo
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses
Fecha de suscripción	2018/02/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	96
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.143.323.950
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.143.323.950
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.143.323.950
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1350
Objeto del Contrato - Convenio	Recuperación ambiental mediante la asesoría, acompañamiento técnico y adquisición de maquinaria pesada especializada para la laguna de Fúquene, cuenca del rio Bogotá y demás cuerpos y fuentes hídricas de la jurisdicción CAR. Grupo II maquinaria pesada multipropósito excavadora sobre oruga y retroexcavadoras (retro cargador)
Partes involucradas	CAR - Parte Equipos Maquinaria S.A
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2018/02/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/05/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.031.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.031.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	1.031.000.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1531
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Juan Andrés Soto Rodríguez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/08/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.797.910
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.797.910
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.797.910
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y

	recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulico
No Contrato - Convenio	1567
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar las actividades de seguimiento y supervisión de proyectos de adecuación hidráulica
Partes involucradas	CAR - Giovanny Benjamín Castellanos Rodríguez
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2014/08/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.810.925
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.810.925
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	29.810.925
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1826
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería para apoyar técnicamente a la dirección de infraestructura ambiental en el control y seguimiento de las obras y/o actividades referentes a los sistemas hidráulicos
Partes involucradas	CAR - Nelson Oswaldo Cárdenas Calderón

Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/09/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/11
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.664.350
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.664.350
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.664.350
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	1845
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería mecánica para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Edwin Mauricio Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/09/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/12
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/11

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.797.910
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.797.910
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.797.910
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2015
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales administrativos para apoyo a la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento, organización, programación y planes de mejoramiento en lo referente al banco de maquinaria y equipos de la infraestructura hidráulica de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - Carlos Alberto Ruge Moreno
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/09/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/17
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.846.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.846.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.846.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2027
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria, en el marco del proyecto de recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio
Partes involucradas	CAR - Juan Pablo Pérez Pinzón
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/09/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/18
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	25.000.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2147
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección de infraestructura ambiental en la atención personalizada de usuarios del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene- Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Linna Fernanda Jiménez Sierra
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2018/09/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/24
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	7.560.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	7.560.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	7.560.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y

	recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2148
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la dirección de infraestructura ambiental en la atención personalizada de usuarios del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene – Cucunubá
Partes involucradas	CAR - Ana Silvia Sotelo Castellanos
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2018/09/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/23
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.077.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.308.125
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	11.077.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2170
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en ingeniería para apoyar técnicamente a la dirección de infraestructura ambiental en el control y seguimiento a las obras y/o actividades referentes a los sistemas hidráulicos

Partes involucradas	CAR - Juan Camilo Ávila Furque
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2018/09/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/19
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2809
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyo en el seguimiento de los contratos del banco de maquinaria y equipos de infraestructura hidráulica de la jurisdicción CAR
Partes involucradas	Car - Lorena Balacazar Jiménez
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2018/10/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/29
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/28

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	En proceso de liquidación
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	14.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Regulación hídrica y adecuación hidráulica
No Contrato - Convenio	2974
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de infraestructura ambiental en el seguimiento de las actividades de mantenimiento y operación del banco de maquinaria, en el marco del proyecto de recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio
Partes involucradas	CAR - Luis Eduardo Galeano Bustos
Plazo de ejecución	Tres(3) meses
Fecha de suscripción	2018/11/01
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/11/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

13.5 Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico

Proyecto o actividad	
Descripción	Apoyo municipios formulación plan manejo aguas residuales
No Contrato - Convenio	168
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para la realización del diagnóstico, estudios, diseños, formulación e interventoría del plan maestro de alcantarillado del casco urbano y los estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio con el fin de contribuir a la descontaminación del rio Suárez
Partes involucradas	CAR - municipio de Chiquinquirá
Plazo de ejecución	Cuarenta y nueve (49) meses
Fecha de suscripción	2016/10/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/11/24
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Seis (6) meses 2. Ocho (8) meses 3. Siete (7) meses 4. Cinco (5) meses 5. Seis (6) meses 6. Seis (6) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2006/11/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato -	Liquidado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	591.497.248
Valor final del Contrato - Convenio ($)	591.497.248
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	354.898.349
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	60
Entidad	Municipio de Chiquinquirá
Valor financiado por cada Entidad	236.598.899
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	40
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Apoyo mejoramiento reubicación plantas beneficio animal
No Contrato - Convenio	370
Objeto del Contrato - Convenio	Contratar a precio global fijo la interventoría técnica administrativa y financiera para la adquisición instalación y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las plantas de beneficio animal de los municipios de Simijaca, Granada, Tocaima. Guayabal de Síquima, Chocontá en el Departamento de Cundinamarca
Partes involucradas	CAR - 2C- Ingenieros Ltda
Plazo de ejecución	Cuarenta y ocho (48) meses
Fecha de suscripción	2006/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/02/27
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Cuatro (4) meses 2. Seis (6) meses 3. Cinco (5) meses 4. Tres (3) meses 5. Doce (12) meses 6. Cuarenta y cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/10/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.499.944
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.499.944
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.499.944
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Apoyo mejoramiento reubicación plantas beneficio animal
No Contrato - Convenio	436
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición, instalación y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales para las plantas de beneficio animal (matadero) de los municipios de Simijaca, Granada, Guayabal de Síquima, Tocaima, Chocontá (Cundinamarca).
Partes involucradas	Consorcio Aquaterra
Plazo de ejecución	Cuarenta y seis (46) meses
Fecha de suscripción	2006/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/02/27
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Ciento veinte (120) días 2. Ciento ochenta (180) días 3. Ciento cincuenta (150) días 4. Noventa (90) días 5. Trecientos sesenta y cinco (365) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/10/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/29
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato -	643.466.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	643.466.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	130.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Saneamiento básico ambiental
No Contrato - Convenio	762
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyar técnicamente a la subdirección de desarrollo ambiental sostenible en la supervisión, control y seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los proyectos de construcción de nueva infraestructura en el marco del programa de saneamiento básico ambiental de la CAR: así como en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por los municipios y que han sido cofinanciadas
Partes involucradas	CAR - Carlos Francisco Maniño Garavito
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2013/07/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/07/22
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/12/21
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	83
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	31.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	37.200.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Saneamiento básico ambiental
No Contrato - Convenio	1089
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio de Ubaté para el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la villa de san diego de Ubaté - Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	CAR - Municipio de Ubaté
Plazo de ejecución	Diez (10) meses
Fecha de suscripción	2013/11/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/03/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Dos (2) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/03/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	72.3
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	324.210.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	324.210.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	291.789.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90
Entidad	MUNICIPIO DE UBATÉ
Valor financiado por cada Entidad	32.421.000
Porcentaje de financiación por	10

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Saneamiento básico ambiental
No Contrato - Convenio	1284
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y la asociación colombiana de ingeniería sanitaria y ambiental-ACODAL, que permitan el fortalecimiento de la car en los componentes técnico, jurídico, financiero, administrativo y de verificación del cumplimiento de la normativa vigente, en los proyectos de saneamiento básico, en el componente de aguas residuales, que planea, ejecuta y hace seguimiento a la car en los municipios de su jurisdicción"
Partes involucradas	CAR - ACODAL
Plazo de ejecución	Quince (15) meses
Fecha de suscripción	2014/12/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Tres (3) meses 2. Cuarenta y cinco (45) días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/11/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/04/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.8
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.354.634.969
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.056.674.201
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.862.254.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90
Entidad	ACODAL
Valor financiado por cada Entidad	194.419.401

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1434
Objeto del Contrato - Convenio	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Ubaté – Departamento de Cundinamarca.
Partes involucradas	CAR - consorcio PTAR Ubaté
Plazo de ejecución	Catorce (14) meses
Fecha de suscripción	2016/11/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/01/25
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Cuatro (4) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/06/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	2.1
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	2.1
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	88.8
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.597.607.430
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.597.607.430
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	19.597.607.430
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental

No Contrato - Convenio	1814
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el municipio de San Miguel de Sema, Boyacá para ejecutar el proyecto denominado optimización y ampliación de la PTAR del municipio de San Miguel de Sema, Boyacá
Partes involucradas	Car - municipio san miguel de sema
Plazo de ejecución	Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción	2017/11/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/04/09
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.653.980
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Siete (7) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/10/08
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	28.86
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	60
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	72
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	970.199.684
Valor final del Contrato - Convenio ($)	975.853.664
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	938.947.488
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	96.8
Entidad	Municipio de San Miguel de Sema
Valor financiado por cada Entidad	36.906.176
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	3.2
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental

No Contrato - Convenio	1051
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación y apoyo a las labores de seguimiento y supervisión de proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - Pablo Rincón Urrea
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	51.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	51.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	51.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1219
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de apoyo desde el componente estructural en las actividades de evaluación, seguimiento y supervisión de los proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - Marco Antonio Amaya Arciniegas
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	51.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	51.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	51.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1257
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación y apoyo a las labores de seguimiento y supervisión de proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - Diana Carolina Dávila Sulbaran
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato -	100

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	38.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	38.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1299
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de convenios y/o contratos asociados al desarrollo de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - Diana Paola Camero Hernández
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	2018/01/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.000.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1747
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de apoyo desde el componente de geotecnia en las actividades de evaluación, seguimiento y supervisión de los proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico.
Partes involucradas	CAR - Álvaro Camilo Bravo López
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/08/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad

Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1767
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de apoyo en la evaluación y supervisión de los proyectos de infraestructura para la gestión ambiental en saneamiento básico,
Partes involucradas	CAR - Jorge Alberto Herrán Cruz
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/08/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/03/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	2070
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de apoyo desde el componente eléctrico en las actividades de evaluación, seguimiento y supervisión de los proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico.
Partes involucradas	CAR - Jose David Herrera Martinez
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2019/09/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/20

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.775.620
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.775.620
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.775.620
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	2426
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación y apoyo a las labores de seguimiento y supervisión de proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - María Alejandra Pimiento Avella
Plazo de ejecución	Tres(3) meses
Fecha de suscripción	2018/09/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/02
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	19.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	2759
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades de evaluación y apoyo a las labores de seguimiento y supervisión de proyectos de infraestructura ambiental en saneamiento básico
Partes involucradas	CAR - Jorge Alberto Díaz Granados Amaris
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de suscripción	2018/10/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/10/25
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/24
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.688.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.688.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	28.688.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Infraestructura para la gestión ambiental
No Contrato - Convenio	1586
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la car y el municipio de Saboya para realizar el proyecto denominado: estudios y diseños para la optimización y/o ampliación de la PTAR del casco urbano de Saboya.
Partes involucradas	CAR - municipio de Saboya
Plazo de ejecución	Once (11) meses
Fecha de suscripción	2016/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/04/11
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	9.521.700
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	1. Siete (7) meses 2. Siete (7) meses
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/03/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/08/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	26.8
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	26.9
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	85.71
Estado actual del Contrato - Convenio	En ejecución
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	368.172.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	377.694.100
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	337.532.160
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	91.2
Entidad	Municipio de Saboya
Valor financiado por cada	40.161.940

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8.8
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de la ejecución de los contratos y convenios descritos, avanza para dar cumplimiento a la estrategia "Agua Potable y Saneamiento Básico" establecida en el plan de acción del documento CONPES 3451 de 2006 buscando la conservación y recuperación de la cuenca Ubaté – Suárez.

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución 003 de 19/03/2008
No Contrato - Convenio	341
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado categoría 4, para asesorar y apoyar a la Corporación, mediante el análisis, conceptualización, revisión, evaluación y preparación de los actos administrativos necesarios, dentro de los trámites ambientales anteriores al 31 de diciembre de 2004, de carácter permisivo y sancionatorio en los temas de fauna, forestal, aguas, aire, suelo y minería, que se adelante en la jurisdicción de la Oficina Provincial de Ubaté y eventualmente cuando las condiciones lo requieran en otras Oficinas Provinciales.
Plazo de ejecución	5 (cinco) meses
Fecha de suscripción	2007/02/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/08/2007
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/04/2008
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.240.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.240.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución 012 de 30/10/2008
No contrato - convenio	170
Objeto del contrato - convenio	Prestación de servicios profesionales como abogado categoría 6, para proyectar a la corporación, mediante el análisis, conceptualización, revisión, evaluación, y preparación de los actos administrativos necesarios dentro de los procesos ambientales de carácter permisivo y sancionatorio, especialmente los iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 en los temas de flora, aguas, aire, fauna, suelos y minería.

Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	2008/09/04
Fecha del acta de inicio del contrato - convenio	2008/09/04
Fecha real de terminación del contrato - convenio	30/01/2010
Valor inicial del contrato - convenio ($)	31.740.480
Valor final del contrato - convenio ($)	31.740.480
Fuentes de financiación	
Entidad	Car
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 29 DE 15/01/2009
No Contrato - Convenio	436
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, en el área de la Ingeniería Civil, Categoría 6, para la revisión, verificación, evaluación, seguimiento, control de los expedientes ambientales especialmente los iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 y en general, todos los trámites ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	25/06/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/06/2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/11/2010
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33.957.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33.957.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 235 de 08/02/2010
No Contrato - Convenio	466
Objeto del Contrato - Convenio	Presentación de servicios profesionales, como abogado apoyando al Sistema de Atención y Servicio al Usuario, para tramitar lo relacionado a la atención y respuesta de Quejas,

	Reclamos, Derechos de Petición y Solicitudes de información.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	2009/03/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/03/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/04/02
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.876.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.876.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 1457 de 18/05/2010
No Contrato - Convenio	674
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado categoría 5 para apoyar la gestión de la Corporación, mediante el análisis, conceptualización, evaluación y preparación o elaboración de los actos administrativos necesarios dentro del trámite de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, cuyo inicio se hubiera dispuesto formalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, en el marco del proyecto de inversión No 22 meta 8 (TAO II).
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	30/12/2010
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/01/2011
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/09/20111
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.110.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.110.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 649 de 14/10/2010
No Contrato - Convenio	494
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de la Ingeniería

	Ambiental y/o Sanitaria Categoría 8 para la revisión, verificación, evaluación, seguimiento y control de los expedientes ambientales específicamente los iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 y en general todos los trámites ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	15/07/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/07/2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2010
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.867.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.867.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 1488 de 10/06/2011
No Contrato - Convenio	393
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado categoría 6 para apoyar la gestión de la Corporación, mediante el análisis, conceptualización, evaluación y/o preparación y/o elaboración de los actos administrativos necesarios dentro del trámite de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, cuyo inicio se hubiera dispuesto formalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, en el marco del proyecto de inversión No 22 meta 8.
Plazo de ejecución	6 (seis) meses
Fecha de suscripción	29/06/2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/11
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	23.742.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	23.742.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 319 de 20/06/2012
No Contrato - Convenio	195
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como Ingeniero Agrónomo, Categoría 6, para apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, análisis, evaluación, seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, especialmente los iniciados con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, en el marco del proyecto de inversión No. 22 Meta 8
Plazo de ejecución	8(ocho) meses
Fecha de suscripción	2012/04/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/08/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/07
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB No. 473 de 08/08/2012
No Contrato - Convenio	195
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como Ingeniero Agrónomo, Categoría 6, para apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, análisis, evaluación, seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, especialmente los iniciados con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, en el marco del proyecto de inversión No. 22 Meta 8
Plazo de ejecución	8(ocho) meses
Fecha de suscripción	2012/04/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/08/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/07
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 566 de 06/09/2012
No Contrato - Convenio	195
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como Ingeniero Agrónomo, Categoría 6, para apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, análisis, evaluación, seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, especialmente los iniciados con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, en el marco del proyecto de inversión No. 22 Meta 8
Plazo de ejecución	8(ocho) meses
Fecha de suscripción	2012/04/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/08/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/07
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.760.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 276 de 02/05/2013
No Contrato - Convenio	286
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de la Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Ambiental y Sanitaria o Sanitaria y Ambiental, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante el seguimiento y control a los trámites administrativos adelantados en los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	10(diez) meses
Fecha de suscripción	2013/01/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	16/04/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	15/07/2014
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Valor final del Contrato -	35.000.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto No. 277 de 30/05/2013
No Contrato - Convenio	98
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el análisis, conceptualización, evaluación de los expedientes que le sean asignados y elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de verificar y exigir el cumplimiento d ellos términos, condiciones y obligaciones establecidas en los actos administrativos a través de los cuales se hayan otorgado instrumentos de manejo y control ambiental (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental.
Plazo de ejecución	10(diez) meses
Fecha de suscripción	2013/04/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/06/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/08
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	AUTO OPCH No. 90 de 08/02/2013
No Contrato - Convenio	389
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado categoría 6 para apoyar la gestión de la Corporación, mediante el análisis, conceptualización, evaluación y/o preparación y/o elaboración de los actos administrativos necesarios dentro del trámite de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, cuyo inicio se hubiera dispuesto

	formalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, en el marco del proyecto de inversión No 22 meta 8.
Plazo de ejecución	7(siete) meses
Fecha de suscripción	26/06/2012
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2012/09/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2013
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.951.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.951.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPCH No. 68 de 24/01/2013
No Contrato - Convenio	436
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de la Ingeniería Civil, Categoría 6, para la revisión, verificación, evaluación, seguimiento, control de los expedientes ambientales especialmente los iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 y en general, todos los trámites ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
Plazo de ejecución	9(nueve) meses
Fecha de suscripción	25/06/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/06/2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/07/2010
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33.957.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33.957.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB No. 814 de 07/11/2013
No Contrato - Convenio	666
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de la Ingeniería

	Ambiental, Sanitaria, Ambiental y Sanitaria o Sanitaria y Ambiental, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante el seguimiento y control a los trámites administrativos adelantados en los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	7 (siete) meses
Fecha de suscripción	14/06/2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/06/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/06/11
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB No. 402 de 28/05/2014
No Contrato - Convenio	777
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar el seguimiento de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos aprobados en jurisdicción de la CAR
Plazo de ejecución	6 (seis) meses
Fecha de suscripción	15/07/2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/07/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/06/07
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30,000,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30,000,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto 840 de 16/10/2014
No Contrato - Convenio	208
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho,

	para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el análisis, conceptualización, evaluación de los expedientes que le sean asignados y elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de verificar y exigir el cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los actos administrativos a través de los cuales se hayan otorgado instrumentos de manejo y control ambiental (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental.
Plazo de ejecución	11 (once) meses
Fecha de suscripción	23/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	29/12/2014
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.980.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.980.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto OPUB 664 de 03/07/2014
No Contrato - Convenio	98
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el análisis, conceptualización, evaluación de los expedientes que le sean asignados y elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de verificar y exigir el cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los actos administrativos a través de los cuales se hayan otorgado instrumentos de manejo y control ambiental (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental.
Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	2013/04/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/06/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/07/08

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB 0613 de 14/07/2014
No Contrato - Convenio	842
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación, mediante seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	5 (cinco) meses
Fecha de suscripción	2014/05/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/09/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/02/2015
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	AUTO OPUB 1031 de 24/11/2014
No Contrato - Convenio	20
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de petición en general.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	17/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2015
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.648.816

Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.648.816
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT 836 de 25/07/2014
No Contrato - Convenio	244
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR mediante el seguimiento y control a los trámites administrativos adelantados a los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	24/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/06/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/05
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB No. 873 de 22/10/2014
No Contrato - Convenio	1021
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación, mediante seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	4 (cuatro) meses
Fecha de suscripción	2014/06/10
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/10/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/09/02
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.800.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto DRUB No. 5 de 5/01/2015
No Contrato - Convenio	20
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales, como abogado apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de petición en general.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	17/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2015
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.648.816
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.648.816
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica
Proyecto o actividad	
Descripción	IT. DESCA 525 de 26/06/2015
No Contrato - Convenio	599
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Corporación, en la evaluación de los modelos de simulación presentados por los usuarios y a través de la aplicación de instrumentos de modelación, en la revisión de normas de vertimientos, fijadas dentro de los trámites administrativos de permiso de vertimientos, en orientación al cumplimiento de los objetivos de calidad.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	24/3/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/07/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/02/2016
Valor inicial del Contrato -	54.099.000

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	54.099.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T DRUB 035 de 19/01/2015
No Contrato - Convenio	627
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible- SDAS, para brindar el apoyo técnico para la evaluación y seguimiento de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos en jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	5 (cinco) meses
Fecha de suscripción	2014/12/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	20/08/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	19/01/2016
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 1105 de 30/11/2016
No Contrato - Convenio	612
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación, mediante seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	14/4/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/04/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/04/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.000.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto 551 de 18/08/2016
No Contrato - Convenio	815
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la corporación en el análisis, conceptualización y evaluación de expedientes , así como en la elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de adoptar las decisiones que correspondan en los trámites ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	23/5/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/06/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/03/06
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.854.544
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.854.544
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T DRUB 1173 de 13/12/2016
No Contrato - Convenio	1221
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la dirección de evaluación, seguimiento y control ambiental para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los plantes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en la jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	6 (seis) meses
Fecha de suscripción	19/8/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/07/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	22/03/2017

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 1028 - 18 noviembre de 2016
No Contrato - Convenio	267
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la dirección de evaluación, seguimiento y control ambiental para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los plantes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en la jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	11 (once) meses
Fecha de suscripción	2016/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/06
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	44.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 639 - 9 agosto de 2016
No Contrato - Convenio	654
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la dirección de evaluación, seguimiento y control ambiental para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los plantes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en la jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	15/4/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25/04/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/03/2017

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	57.058.254
Valor final del Contrato - Convenio ($)	57.058.254
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT OPUB 833 de 16/07/2016
No Contrato - Convenio	448
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	2016/03/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/04/06
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/03/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	50.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	AUTO DRUB No. 0195 de 14/03/2017
No Contrato - Convenio	1107
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en la elaboración de actos administrativos de los expedientes ambientales con otorgamiento de instrumentos de manejo y control ambiental(licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental; previo la realización de un análisis, evaluación y conceptualización de los expedientes asignados, con el objetivo de ejercer una autoridad oportuna en

	el territorio de la jurisdicción CAR.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	15/7/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25/07/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24/05/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	36.552.256
Valor final del Contrato - Convenio ($)	36.552.256
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 0424 de 29/03/2017
No Contrato - Convenio	1000
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación, mediante seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	15/6/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/06/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/03/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 603 - 12 mayo de 2017
No Contrato - Convenio	484
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR.

Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	2017/03/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/03/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/01/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	52.750.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.750.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	AUTO DRCH No. 1277 de 15/11/2017
No Contrato - Convenio	1587
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en la elaboración de actos administrativos de los expedientes ambientales con otorgamiento de instrumentos de manejo y control ambiental(licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental; previo la realización de un análisis, evaluación y conceptualización de los expedientes asignados, con el objetivo de ejercer una autoridad oportuna en el territorio de la jurisdicción CAR.
Plazo de ejecución	6 (seis) meses
Fecha de suscripción	24/7/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/08/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	19/01/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.921.968
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.921.968
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad

Descripción	IT DESCA No. 1160 de 13/10/2017
No Contrato - Convenio	1030
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Corporación en la evaluación, control y seguimiento de las actividades y usos que generen aguas residuales domésticas y no domésticas en la jurisdicción CAR, especialmente en lo relacionado con los trámites administrativos de permisos de vertimientos.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	2017/11/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	18/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/08
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	43.371.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	43.371.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	AUTO DRUB No. 1308 de 18/12/2017
No Contrato - Convenio	1631
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en la elaboración de actos administrativos de los expedientes ambientales con otorgamiento de instrumentos de manejo y control ambiental(licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental; previo la realización de un análisis, evaluación y conceptualización de los expedientes asignados, con el objetivo de ejercer una autoridad oportuna en el territorio de la jurisdicción CAR.
Plazo de ejecución	4 (cuatro) meses
Fecha de suscripción	14/8/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	29/08/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	28/12/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.281.312
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.281.312
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T 1052 de 25/09/2017
No Contrato - Convenio	1126
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Corporación en la evaluación, control y seguimiento de las actividades y usos que generen aguas residuales domésticas y no domésticas en la jurisdicción CAR, especialmente en lo relacionado con los trámites administrativos de permisos de vertimientos.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	26/4/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/05/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/03
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.552.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	38.552.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 2872 de 29/09/2017
No Contrato - Convenio	1193
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en el análisis y proyección de los actos administrativos de expedientes permisivos y sancionatorios especialmente los aperturados al 31 de diciembre de 2010 que se encuentren en estado "En Trámite", en el sistema de Administración de Expedientes- SAE, y que por su naturaleza requieran atención especial.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	2017/05/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/12/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/11
Valor inicial del Contrato -	52.596.536

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	52.596.536
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica
Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución 1917 de 25/07/2017
No Contrato - Convenio	701
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR en el análisis, conceptualización y evaluación de expedientes, así como en la elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de adoptar las decisiones que correspondan en los trámites ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	9 (nueve) meses
Fecha de suscripción	22/3/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.171.103
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.171.103
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T DRUB 0704 de 27/06/2017
No Contrato - Convenio	1086
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	21/4/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2017

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB 1277 de 15/12/2017
No Contrato - Convenio	1086
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	8 (ocho) meses
Fecha de suscripción	21/4/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 1287 - 18 diciembre de 2017
No Contrato - Convenio	442
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para realizar la evaluación y brindar el apoyo técnico en el seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR.
Plazo de ejecución	10 (diez) meses
Fecha de suscripción	2017/03/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/09/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/08

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución 1880 de 25/07/2017
No Contrato - Convenio	1267
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR en el análisis, conceptualización y evaluación de expedientes, así como en la elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de adoptar las decisiones que correspondan en los trámites ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	7 (siete) meses
Fecha de suscripción	18/5/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/05/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/12/2017
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	46.021.969
Valor final del Contrato - Convenio ($)	46.021.969
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto DRUB 017 de 9/01/2018
No Contrato - Convenio	625
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en la elaboración de actos administrativos de los expedientes ambientales con otorgamiento de instrumentos de manejo y control ambiental (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental; previo la realización de un

	análisis, evaluación y conceptualización de los expedientes asignados, con el objetivo de ejercer una autoridad ambiental oportuna en el territorio de la jurisdicción CAR.
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	23/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/06/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/07/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.078.846
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.078.846
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 1347 de 29/05/2018
No Contrato - Convenio	1057
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en el análisis y proyección de los actos administrativos de expedientes permisivos y sancionatorios especialmente los aperturados a 31 de diciembre de 2010 que se encuentren en estado "En Trámite", en el sistema de Administración de Expedientes- SAE, y que por su naturaleza requieran atención especial.
Plazo de ejecución	Un (1) mes
Fecha de suscripción	26/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/07/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	17/07/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.630.824
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.630.824
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto DRCH No. 0482 de 23/05/2018

No Contrato - Convenio	1754
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica de la respectiva Dirección Regional, mediante la proyección de los actos administrativos requeridos en el trámite de las Quejas Ambientales y en los procesos de carácter sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	17/10/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/10/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/09/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.076.224
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.076.224
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT 0526 de 28/05/2018
No Contrato - Convenio	864
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gestión técnica de la Corporación, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la evaluación técnica y ambiental de los expedientes de carácter permisivo y sancionatorio, que se encuentren en estado por decidir.
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	30/3/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/05/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.485.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.485.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 1781 de 28/06//2018

No Contrato - Convenio	994
Objeto del Contrato - Convenio	Prestar sus servicios profesionales, apoyando a la Dirección Jurídica en la sustanciación de expedientes de carácter sancionatorio, mediante la proyección de los actos administrativos de impulso y de fondo de acuerdo con la etapa procesal en que se encuentren, con aplicación de régimen, complemente y/o modifiquen; respecto de los trámites administrativos de carácter sancionatorio de las catorce (14) Direcciones Regionales que le sean asignados.
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	2017/06/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/06/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT No. 0596 - 21/06/2018
No Contrato - Convenio	1818
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar la evaluación y apoyo a las Direcciones Regionales en el seguimiento técnico correspondiente a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR, a través de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA.
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/03/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/11/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/10
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

sistema lagunar	

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRCH No. 0408 de 23/04/2018
No Contrato - Convenio	864
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la evaluación técnica y ambiental de los expedientes de carácter permisivo y sancionatorio, que se encuentren en estado por decidir.
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de suscripción	30/3/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/04/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/05/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.485.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.485.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 1019 de 23/11/2018
No Contrato - Convenio	1085
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica de la Corporación mediante el seguimiento y control de los expedientes ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	26/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/08
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	19.749.600
Valor final del Contrato - Convenio ($)	19.749.600
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución No. 3037 de 28/09/2018
No Contrato - Convenio	678
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en el análisis, conceptualización y evaluación de expedientes, así como en la elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de adoptar las decisiones que correspondan en los trámites ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados, de aquellos expedientes que aún no cuenten con firmeza del acto administrativo, es decir que se encuentren en trámite o resuelto.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	24/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/08/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30/08/2018
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.630.824
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.630.824
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Auto DRCH No. 0648 de 25/07/2018
No Contrato - Convenio	625
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área de derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en la elaboración de actos administrativos de los expedientes ambientales con otorgamiento de instrumentos de manejo y control ambiental (licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás de carácter ambiental) y los relativos a la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias, de mitigación o corrección en materia ambiental; previo la realización de un análisis, evaluación y conceptualización de los expedientes asignados, con el objetivo de ejercer una autoridad ambiental oportuna en el territorio de la jurisdicción CAR.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	23/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/06/02
Fecha real de terminación del	31/07/2018

Contrato - Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.078.846
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.078.846
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Resolución 2384 de 28/08/2018
No Contrato - Convenio	797
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en la decisión de los expedientes relacionados con aprehensión preventiva e incautaciones de madera en la jurisdicción CAR, así como en la elaboración de los actos administrativos que se requieran con el fin de tomar decisiones de fondo sobre los mismos y consecuentemente definir la alternativa de disposición final de dicha madera, que correspondan a los trámites ambientales de carácter sancionatorio que le sean asignados.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de suscripción	25/1/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/02
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/08
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.879.770
Valor final del Contrato - Convenio ($)	40.879.770
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T DRUB 0720 de 25/07/2018
No Contrato - Convenio	1829
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar la evaluación y apoyo a las Direcciones Regionales en el seguimiento técnico correspondiente a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR, a través de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental -

	DESCA.
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/03/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/12/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/11
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	I.T DRUB 1068 de 12/12/2018
No Contrato - Convenio	2093
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar la evaluación y apoyo a las Direcciones Regionales en el seguimiento técnico correspondiente a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR, a través de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA.
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/12/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/09/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/02/2019
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	IT DRUB No. 0993 de 21/11/2018
No Contrato - Convenio	1818
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para realizar la evaluación y apoyo a las Direcciones Regionales en el seguimiento técnico correspondiente a los Planes de Saneamiento y Manejo de

	Vertimientos (PSMV) en jurisdicción de la CAR, a través de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA.
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2018/03/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/11/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/10
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.166.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Requerimiento de reducción de carga contaminante a fuente hídrica

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	214
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2016/03/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/03
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/02
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.325.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.325.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	195
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2016/03/04
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2016/03/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2017/02/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.325.500
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.325.500
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área

	Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	582
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	15 meses
Fecha de suscripción	2017/03/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/21
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	27.010.635
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	27.010.635
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27.010.635
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	54.021.270
Valor final del Contrato - Convenio ($)	81.031.905
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	539
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	15 meses
Fecha de suscripción	2017/03/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2017/03/13
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	24.805.685
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	24.805.685
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24.805.685
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.611.370
Valor final del Contrato - Convenio ($)	74.417.055
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad

Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	1948
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2018/09/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/13
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	1213
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2017/05/15
Fecha del acta de inicio del	2017/05/15

Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/01/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	53,347,960
Valor final del Contrato - Convenio ($)	53,347,960
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	1194
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2018/02/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	1288
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2018/02/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada	Recursos Propios

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.
Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	2247
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2018/09/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/01/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5.

	Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

Proyecto o actividad	
Descripción	Residuos Sólidos
No Contrato - Convenio	2074
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de Servicios profesionales para el Control y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS de los municipios de la Jurisdicción CAR
Partes involucradas	CAR - municipio
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2018/09/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/09/18
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2019/02/17
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25,549,855
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25,549,855
Fuentes de financiación	
Entidad	Recursos Propios
Valor financiado por cada Entidad	Recursos Propios
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	Recursos Propios
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Se realizó el seguimiento y Control a la implementación del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de los 17 municipios de la Cuenca del Rio Suarez, verificando la ejecución de las actividades de los seis (6) programas con metas de aprovechamiento los cuales son: 1. Corte de Césped y Poda de Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión de Recicladores, 4. Programa de gestión de Residuos Especiales, 5. Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, 6. Programa de Gestión de Residuos en la el área Rural, formulados de acuerdo a la Metodología de la Resolución 754 de 2014.

13.6 Recuperación y protección de áreas degradadas

Proyecto o actividad	
Descripción	13

No Contrato - Convenio	924
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica en el marco del contrato interadministrativo no. 505/09 literal i) asistencia técnica y social a familias campesinas en la implementación de sistemas de agricultura y ganadería de conservación, en los municipios priorizados de la cuenca de la laguna de Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	Víctor Hernando Segura Bossa
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2009/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/01/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	03/07/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100&
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.095.908
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	926
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica en el marco del contrato interadministrativo no. 505/09 literal i) asistencia técnica y social a familias campesinas en la

	implementación de sistemas de agricultura y ganadería de conservación, en los municipios priorizados de la cuenca de la laguna de Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	William Orlando Moscoso Peña
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2009/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/01/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	03/07/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.095.908
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	970
Objeto del Contrato - Convenio	Implementación de obras biomecánicas para el control de erosión y manejo de agua, como base fundamental para el montaje de fincas modelo en la zona de ladera, en la cuenca de la laguna de Fúquene dentro del marco del convenio 505 de 2009, CONPES Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	Víctor Hugo Burgos Mora
Plazo de ejecución	6 meses

Fecha de suscripción	2009/12/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/12/2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/10/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	513.687.862
Valor final del Contrato - Convenio ($)	513.687.862
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	513.687.862
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	995
Objeto del Contrato - Convenio	Interventoría al contrato que se genere para la implementación de obras biomecánicas como base fundamental para el montaje de fincas modelo en la zona de ladera, en la cuenca de la laguna de Fúquene, dentro del marco del contrato 505/2009, producto del CONPES n° 3451 de 2.006 (Fúquene)" (6.1.)
Partes involucradas	Humberto Moscoso Barrera
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	30/12/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21/02/2010
Fecha programada de terminación del Contrato -	29/06/2010

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	22/08/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	51.364.475
Valor final del Contrato - Convenio ($)	51.364.475
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	51.364.475
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	1038
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica en el marco del contrato interadministrativo no. 505/09 literal i) asistencia técnica y social a familias campesinas en la implementación de sistemas de agricultura y ganadería de conservación, en los municipios priorizados de la cuenca de la laguna de Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	Rubén Darío Villalba Garibello
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/01/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/07/2010
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.095.908
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	1046
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica en el marco del contrato interadministrativo no. 505/09 literal i) asistencia técnica y social a familias campesinas en la implementación de sistemas de agricultura y ganadería de conservación, en los municipios priorizados de la cuenca de la laguna de Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	Jorge Luis Núñez Gutiérrez
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/01/2010
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	N/a
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	N/a
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/07/2010
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.095.908
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.095.908
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	1104
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica en el marco del contrato interadministrativo no. 505/09 literal i) asistencia técnica y social a familias campesinas en la implementación de sistemas de agricultura y ganadería de conservación en los municipios priorizados de la cuenca de la laguna de Fúquene (6.1.)
Partes involucradas	Belisario Gil Londoño
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13/01/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/08/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.318.158
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.318.158
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	34.318.158
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	1129
Objeto del Contrato - Convenio	Suministro de insumos para desarrollo de parcelas de réplica, como apoyo a la estrategia de difusión y asistencia técnica dentro del marco del convenio no. 505/2009, CONPES Fúquene y del programa desarrolló productivo sostenible (6.1.)
Partes involucradas	GEAOAMBIENTE Ltda
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/01/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/03/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/06/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	471.880.000
Valor final del Contrato -	471.880.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	471.880.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	597
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo a los productores en la implementación de fincas modelo en los sistemas alternativas de conservación de agua y suelo, bajo el sistema establecido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (6.1.)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	26/12/2011
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	29/12/2011
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.645.065
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	75 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/05/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/08/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.290.130
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.935.195

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.935.195
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	628
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo técnico al desarrollo y seguimiento a los convenios de cooperación técnica y financiera en las áreas de conservación de agua y suelo en la jurisdicción de las oficinas provinciales priorizadas por la subdirección de gestión social dentro del programa de gestión ambiental sectorial. (6.1.)
Partes involucradas	Jorge Augusto Cortes Rincón
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2011/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/01/2012
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	8.172.705
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	75 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/05/2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/08/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.345.410
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.518.115

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.518.115
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	623
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la generación e implementación de modelos de conservación, en los sistemas de producción agropecuaria. (6.1.)
Partes involucradas	Jairo Augusto Rojas Acosta
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2011/12/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	10/01/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/05/2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/06/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.470.080
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.470.080
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.470.080
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	629
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo a los productores en la implementación de fincas modelo en los sistemas alternativos de conservación de agua y suelo, bajo el sistema establecido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. (6.1.)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2011/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/01/2012
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.645.065
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	75 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/05/2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/08/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.290.130
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.935.195
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.935.195
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	640
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo a los productores en la implementación de fincas modelo en los sistemas alternativos de conservación de agua y suelo, bajo el sistema establecido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. (6.1.)
Partes involucradas	Oliverio Arévalo Becerra
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2011/12/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/01/2012
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	5.645.065
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	75 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/05/2012
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/08/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	11.290.130
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.935.195
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.935.195
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	555
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios como promotor campesino en las actividades de conservación de suelo y agua como fortalecimiento en la intervención social (6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/05/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	06/06/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.115.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo

	permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	584
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios como promotor campesino en las actividades de conservación de suelo y agua, como fortalecimiento en la intervención social (6.1)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/05/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	06/06/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.115.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	602

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios coma promotor campesino en las actividades de conservación de suelo y agua, como fortalecimiento en la intervención social. (6.1)
Partes involucradas	Néstor Hernando Quiroga Moya
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/06/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/06/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/04
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.115.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.115.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	618
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica y educación ambiental a productores agropecuarios frente al uso y manejo del suelo y el agua en cuencas priorizadas por la corporación, como estrategia para la difusión de la cultura ambiental (6.1)
Partes involucradas	Miguel Antonio Rodríguez Estupiñán
Plazo de ejecución	7 meses

Fecha de suscripción	2013/06/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/06/2013
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	22.400.000
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	67.200.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	67.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	711
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica y educación ambiental a productores agropecuarios frente al uso y manejo del suelo y el agua en cuencas priorizadas por la corporación, como estrategia para la difusión de la cultura ambiental. (6.1)
Partes involucradas	Jorge Augusto Cortes Rincón
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/06/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2013

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	22,400,000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	105 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/05/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44,800,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	67,200,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	67,200,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	61
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios como promotor campesino en las actividades de conservación de suelo y agua, en apoyo al fortalecimiento de la intervención social (6.1)
Partes involucradas	Néstor Hernando Quiroga Moya
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2014

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	60.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	117
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación De Servicios Como Promotor Campesino En Las Actividades De Conservación De Suelo Y Agua, En Apoyo Al Fortalecimiento De La Intervención Social (6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	11 Meses
Fecha de suscripción	2014/01/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	29/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21/11/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/28
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.958.777
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.958.777
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	27.958.777
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	470
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino en la implementación de estrategias para la conservación de suelo y agua, en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - car.(6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	12/03/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/03/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	11/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26,444,730
Valor final del Contrato -	26,444,730

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26,444,730
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	615
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino en la implementación de estrategias para la conservación de suelo y agua, en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - car (6.1)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	25/03/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	02/04/2015
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	N/A
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	N/A
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	01/02/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.444.730
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.444.730
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.444.730
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	576
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	20/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	20/04/2016
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	13.685.526
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/02/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	19/02/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	47.899.341
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.584.867
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	61.584.867
Porcentaje de financiación por	100%

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	641
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas alternativos de producción en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Jorge Augusto Cortes Rincón
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	22/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.871.266
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.871.266
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.871.266
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del

	árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	665
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	22/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13.685.526
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	47.899.341
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.584.867
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	61.584.867
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	675
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas alternativos de producción en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Fabio Rivera Villamil
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	26/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24,871,266
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24,871,266
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24,871,266
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	681
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del

	territorio CAR (6.1)
Partes involucradas	Pedro Pablo Cañón Pachón
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	23/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	23/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	22/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	22/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.972.035
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.972.035
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.972.035
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	765
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas alternativos de producción en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Fabio Rivera Villamil
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	27/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/04/2017

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/012/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	02/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.972.035
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.972.035
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.972.035
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	645
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	16/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/03/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	15/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2017
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.239.185
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	626
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	German Barriga Castillo
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	15/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/03/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	14/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Terminado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.239.185
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	684
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	21/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/04/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.239.185
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	1218
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas para generar alternativas de producción como adaptación al cambio climático en el manejo de los recursos suelo y el agua a partir de asociaciones de base campesina. (6.1)
Partes involucradas	Miguel Antonio Rodríguez Estupiñán
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	09/05/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/05/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	71,960,208
Valor final del Contrato - Convenio ($)	71,960,208
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	71,960,208
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	602
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Pedro Pablo Cañón Pachón
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	14/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/03/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	15/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.239.185
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.239.185
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas

	biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	533
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas alternativos de producción en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Jorge Augusto Cortes Rincón
Plazo de ejecución	15 meses
Fecha de suscripción	09/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/03/2017
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	36.095.575
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	150 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/06/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	72.191.150
Valor final del Contrato - Convenio ($)	108.286.725
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	108.286.725
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las

	alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	119
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Pedro Pablo Cañón Pachón
Plazo de ejecución	6
Fecha de suscripción	2018/01/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/01/26
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.367.428
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	184

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Gerardo Solano Chirva
Plazo de ejecución	6
Fecha de suscripción	2018/01/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/01
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.367.428
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	540
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas alternativos de producción en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR (6.1)
Partes involucradas	Fabio Rivera Villamil
Plazo de ejecución	6

Fecha de suscripción	2018/01/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/06
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/05
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44.614.128
Valor final del Contrato - Convenio ($)	44.614.128
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.614.128
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	137
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor campesino para la difusión de sistemas alternativos en el manejo del suelo y el agua en los sistemas productivos del territorio CAR. (6.1)
Partes involucradas	Jaime Humberto Deantonio Arévalo
Plazo de ejecución	6
Fecha de suscripción	2018/01/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/16

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.367.428
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	185
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales de asistencia para la difusión de sistemas para generar alternativas de producción como adaptación al cambio climático en el manejo de los recursos suelo y el agua a partir de asociaciones de base campesina (6.1)
Partes involucradas	Miguel Antonio Rodríguez Estupiñán
Plazo de ejecución	6
Fecha de suscripción	2018/01/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/08
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/07
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	53.970.156
Valor final del Contrato - Convenio ($)	53.970.156
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	53.970.156
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	13
No Contrato - Convenio	183
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Como Promotor Campesino Para La Difusión De Sistemas Alternativos En El Manejo Del Suelo Y El Agua En Los Sistemas Productivos Del Territorio CAR (6.1)
Partes involucradas	German Barriga Castillo
Plazo de ejecución	6
Fecha de suscripción	2018/01/18
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2018/02/07
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2018/07/17
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2018/08/06
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	18.367.428

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.367.428
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.367.428
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Por parte del proyecto 13 conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, lograron, generar focos de difusión en cuanto a las alternativas de producción, en ganadería y agricultura con la siembra directa, mínimo movimiento del suelo, rotación de cultivos con abonos verdes, inclusión del árbol en los sistemas productivos, implementación de técnicas biomecánicas, Lo anterior implementado en fincas modelo permite generar focos de divulgación y enseñanza de las alternativas de producción que permiten conservar el recurso suelo y agua de escorrentía.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 1105 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la CAR y el municipio de Sutatausa para establecer, aislar y mantener coberturas forestales protectoras y establecer aislamiento de protección en áreas de importancia ambiental, en el marco de la estrategia de conservación, recuperación y rehabilitación del recurso bosque.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Sutatausa (Boyacá).
Plazo de ejecución	Trece (13) Meses
Fecha de suscripción	2013/11/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/08
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prórroga número 1 por trecientos (300) días, desde el 30 de diciembre de 2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/10/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	83%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.083.201
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.133.726
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	30,083,201
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	88%
Entidad	Municipio de Sutatausa
Valor financiado por cada Entidad	4.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	12%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 1109 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la CAR y el municipio de Tausa, para establecer cinco mil ciento doce (5.112) metros lineales de aislamiento y el mantenimiento de ocho mil ciento treinta y seis (8.136) metros lineales de aislamiento; en el marco de la implementación de la estrategia de conservación, recuperación y rehabilitación del recurso bosque.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Tausa (Boyacá).
Plazo de ejecución	Seis (6) meses.
Fecha de suscripción	2013/11/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/04/02
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1 por noventa (90) días, desde 01 de octubre de 2014 a 01 de enero de 2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/10/01
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/31

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	72.485.784
Valor final del Contrato - Convenio ($)	72.485.784
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	64.485.784
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	89%
Entidad	Municipio de Tausa
Valor financiado por cada Entidad	8.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	11%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 269 de 2006
Objeto del Contrato - Convenio	Establecimiento y mantenimiento de una plantación forestal de características protectoras que contribuirá a la conservación de ecosistemas estratégicos y zonas abastecedoras de nacimientos de acueductos municipales y veredales. (9 hectáreas de reforestación y 1467 metros lineales de cerca)
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Caldas (Boyacá).
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de suscripción	2006/10/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/11/24
Fecha programada de	2007/11/23

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/11/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.218.082
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.218.082
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	19.218.082
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	79%
Entidad	Municipio de Caldas
Valor financiado por cada Entidad	5.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	21%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 739 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Establecer, mantener y aislar plantaciones forestales para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de Chiquinquirá.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Chiquinquirá (Boyacá).
Plazo de ejecución	Nueve (09) meses veintinueve (29) días
Fecha de suscripción	2009/11/10

Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/03/02
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta 15 de marzo de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	433.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	433.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	333.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	77%
Entidad	Municipio de Chiquinquirá
Valor financiado por cada Entidad	100.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	23%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 757 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para continuar al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo

	Forestal, en el municipio de Fúquene.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Fúquene (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Siete (7) meses siete (7) días
Fecha de suscripción	2009/11/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/05/24
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1 Hasta 15 de marzo de 2011
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	150.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	149.988.115
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	125.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	83%
Entidad	Municipio de Fúquene
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	17%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas

	protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 760 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de Saboyá.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Saboyá (Boyacá).
Plazo de ejecución	Doce (12) meses, diecinueve (19) días.
Fecha de suscripción	2009/11/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2009/12/12
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta 15 de marzo de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.90%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	120.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	119.999.385
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	92.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	77%
Entidad	Municipio de Saboyá
Valor financiado por cada Entidad	28.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	23%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente,

	la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 766 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de San Miguel de Sema
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de San Miguel de Sema (Boyacá).
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses un (1) día.
Fecha de suscripción	2009/11/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/07/30
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta 15 de marzo de 2011. Prorroga número 2. Hasta el 15 de septiembre de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/10/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	130.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	130.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	100.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	77%
Entidad	Municipio de San Miguel de Sema
Valor financiado por cada Entidad	30.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	23%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su

conservación y recuperación del sistema lagunar	importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 769 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre a corporación y el municipio para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de Cucunubá.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Cucunubá (Boyacá).
Plazo de ejecución	Tres (3) meses once (11) días
Fecha de suscripción	2009/11/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/09/20
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta el 15 de marzo de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	100.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	100.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	75.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	75%
Entidad	Municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada	25.000.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	25%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 770 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de Guachetá.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Guachetá (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses, tres (3) días.
Fecha de suscripción	2009/11/13
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/04/28
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta el 15 de marzo de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/03/15
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.90%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	107.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	106.949.666
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca

Valor financiado por cada Entidad	86.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	80%
Entidad	Municipio de Guachetá
Valor financiado por cada Entidad	21.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	20%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 790 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de San Miguel de Sema.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de San Miguel de Sema (Boyacá).
Plazo de ejecución	Quince (15) meses
Fecha de suscripción	2008/09/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/10/24
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta 23 de julio de 2010. Prorroga número 2. Hasta 23 de abril de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/01/23
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/04/20
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	99.90%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	100.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	99.951.251
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	75.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	75%
Entidad	Municipio de San Miguel de Sema
Valor financiado por cada Entidad	25.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	25%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 948 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	Asociación entre la corporación y el municipio para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de plantaciones forestales, para contribuir al logro de las metas contempladas dentro del PAT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el municipio de Tausa.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de San Miguel de Tausa (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Quince (15) meses
Fecha de suscripción	2008/10/28
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/11/20
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Suspensión Número 1. Dos (2) meses, desde el 10 de noviembre de 2009.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/02/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/06/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	125.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	118.363.637
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	66.363.637
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	53%
Entidad	Municipio de Tausa
Valor financiado por cada Entidad	52.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	47%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.2. Implementar el programa de reforestación o restauración ecológica en las zonas declaradas como reservas protectoras.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 1002 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre las partes para desarrollar acciones para el aumento y protección de la cobertura boscosa mediante la implementación de herramientas de manejo del paisaje en núcleos de conservación priorizados en la cuenca de Fúquene.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y la Universidad Militar Nueva Granada
Plazo de ejecución	Tres (3) meses
Fecha de suscripción	2008/11/14
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/12/01
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1. Hasta 30 de marzo de 2009
Fecha programada de terminación del Contrato -	2009/02/28

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/03/30
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	770.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	770.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	700.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	99%
Entidad	Universidad Militar Nueva Granada
Valor financiado por cada Entidad	70.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	1%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los programas de restauración orientados a la reforestación se realizaron dando prioridad a aquellos predios que demostraron a través de características físicas ser estratégicos por su importancia ecosistémica, de tal forma que al ser reforestados, se rehabilitaron sus funciones ecológicas necesarias para la preservación de la biodiversidad propia de dichos ecosistemas, garantizando así los ciclos naturales, disminuyendo los riesgos naturales, ayudando a la mitigación del cambio climático y el bienestar humano de forma directa e indirecta. Adicionalmente, la reforestación cerca de cuerpos hídricos (en este caso de influencia de la laguna) son necesarios para su protección.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.4. Comprar predios en el 40% del área total declarada como protegida, en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	190 de 2006
Objeto del Contrato - Convenio	La asociación entre la corporación y el municipio para gestionar la adquisición de predios que se encuentren en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2006/09/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/09/27

Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga No. 1 del 14/09/2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/09/27
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	75.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	75.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	56.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	75.33%
Entidad	Alcaldía municipio de Carmen de Carupa
Valor financiado por cada Entidad	18.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	24.67%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.4. Comprar predios en el 40% del área total declarada como protegida, en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	266 de 2007
Objeto del Contrato - Convenio	La asociación entre la corporación y el municipio para gestionar la adquisición de predios que se encuentren en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio.

Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2007/06/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2007/08/10
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga No. 1 del 06/08/2008 (6 meses) Prorroga No. 2 del 30/12/2008 (4 meses) Prorroga No. 3 del 28/04/2009 (6 meses) Prorroga No. 4 del 28/10/2009 (3 meses)
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2008/08/09
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/01/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	117.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	102.992.552
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	55.224.606
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	53.62%
Entidad	Alcaldía municipio de Carmen de Carupa
Valor financiado por cada Entidad	47.767.946
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	46.38%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.4. Comprar predios en el 40% del área total declarada como protegida, en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	514 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	La asociación entre la corporación y el municipio para gestionar la adquisición de predios que se encuentren en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Cucunubá (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2008/07/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/10/06
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga No. 1 del 02/10/2009 (180 días) Prorroga No. 2 del 05/04/2010 (180 días) Prorroga No. 3 del 04/10/2010 (180 días) Prorroga No. 4 del 04/04/2011 (180 días) Prorroga No. 5 del 04/10/2011 (90 días) Prorroga No. 6 del 29/12/2011 (90 días)
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/10/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2012/03/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	81.600.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	81.600.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	60.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	73.52%
Entidad	Alcaldía municipio de Cucunubá
Valor financiado por cada Entidad	21.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	26.48%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección

sistema lagunar	especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.4. Comprar predios en el 40% del área total declarada como protegida, en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	1101 de 2013
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la CAR y el municipio de TAUSA para la adquisición de predios en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Tausa (Cundinamarca).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2013/11/08
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2013/11/26
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	Adición No. 1 Municipio adiciona $36.052.932,00
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga No. 1 del 24/11/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/11/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	262.840.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	298.881.884
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	222.746.061
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	84.75%

Entidad	Alcaldía municipio de Tausa
Valor financiado por cada Entidad	40.093.039
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	15.25%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.5: Comprar predios en el 40% del área total propuestas a ser declarada como protegida en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	605 de 2005
Objeto del Contrato - Convenio	La asociación entre la Corporación y el Municipio para gestionar la adquisición de predios que se encuentren en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del Municipio de Chiquinquirá, Departamento de Boyacá.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Chiquinquirá (Boyacá).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2005/11/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2006/05/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga No. 1 del 16/05/2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2007/05/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2007/11/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	180.000.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	89.686.684
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	100.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	55.56%
Entidad	Alcaldía municipio de Chiquinquirá
Valor financiado por cada Entidad	80.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	44.44%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 6.5: Comprar predios en el 40% del área total propuestas a ser declarada como protegida en las zonas de páramo y subpáramo.
No Contrato - Convenio	665 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	La asociación entre la corporación y el municipio para gestionar la adquisición de predios que se encuentren en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el municipio de Chiquinquirá (Boyacá).
Plazo de ejecución	Un (1) año
Fecha de suscripción	2008/08/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/10/08
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prórroga No. 1 del 30/09/2009 Prórroga No. 2 del 26/05/2010 Prórroga No. 3 del 30/07/2010
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/12/31
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	155.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	147.230.873
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	105.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	67.75%
Entidad	Alcaldía municipio de Chiquinquirá
Valor financiado por cada Entidad	50.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	32.25%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Teniendo en cuenta la fragilidad que tienen los páramos y subpáramos, y su alta vulnerabilidad por el uso extensivo e inadecuado del suelo por actividades productivas de los habitantes de estas áreas, ha sido requerida su protección especial por ser fuentes abastecedoras y reguladoras del recurso hídrico, no obstante, al reconocer que sus habitantes necesitan un ingreso, y que al estar dentro de categorías de protección dichos ingresos se pueden ver alterados, la compra de predios en este tipo de áreas protegidas es de las mejores estrategias para conservar el ecosistema evitando conflictos sociales. Los predios seleccionados para la compra, al igual que los de reforestación, obedecen a criterios técnicos que indican ser estratégicos para la preservación de este bioma.

13.7 Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	339
Objeto del Contrato - Convenio	Prestar asesoría técnica a las instituciones educativas en el acompañamiento a la ejecución y seguimiento de los PRAES con el propósito de fortalecer la gestión en educación ambiental en los municipio de la CAR (7.1.)
Partes involucradas	Ambientalistas por la defensa del aire el suelo y el agua ASUAGUA
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	27/02/2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/08/2007
Fecha programada de	06/02/2008

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	06/02/2008
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	253.359.080
Valor final del Contrato - Convenio ($)	253.359.080
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	253.359.080
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	520
Objeto del Contrato - Convenio	Diseñar e implementar un proceso de capacitación y sensibilización para la formación de valores humanos y ambientales frente uso sostenible recurso natural para adelantarse en las 14 of. Provinciales (7.1.)
Partes involucradas	UNAD

Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	27/12/2007
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/12/2007
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/11/2008
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/11/2008
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	550,000,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	550,000,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	550,000,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	613

Objeto del Contrato - Convenio	Asesoría y acompañamiento técnico a 100 instituciones educativas de Municipios priorizados por la car fin garantizar formulación proyectos ambientales escolares pera y acompañamiento componente educación ambiental(7.1.)
Partes involucradas	Asociación Ambiental Nueva Era ASOAN
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	19/08/2008
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/08/2008
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/06/2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	18/06/2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	549.081.360
Valor final del Contrato - Convenio ($)	549.081.360
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	549.081.360
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	702
Objeto del Contrato - Convenio	Diseñar e implementar un proceso de capacitación y sensibilización para formación valores humanos y ambientales frente al uso sostenible. De recursos naturales para adelantarse en las 14 oficinas provinciales 5450 niños (7.1.)
Partes involucradas	UNAD-CAR-ECOPETROL
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	09/09/2008
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/09/2008
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	09/06/2009
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/06/2009
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	632.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	632.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	UNAD
Valor financiado por cada Entidad	31.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	5%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	347.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	55%
Entidad	ECOPETROL
Valor financiado por cada Entidad	252.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	40%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en

	general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	957
Objeto del Contrato - Convenio	Brindar asesoría a instituciones educativas definidas por la corporación con el fin de incorporar la dimensión ambiental en el currículo escolar y apoyar la implementación de sus proyectos ambientales escolares – PRAES (7.1.)
Partes involucradas	Asociación Ambiental Nueva Era ASOAN
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	29/12/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	14/01/2010
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	60 días 30 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	28/12/2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/09/2011
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	492.499.947
Valor final del Contrato - Convenio ($)	492.499.947
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	492.499.947
Porcentaje de financiación por	100%

cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	728
Objeto del Contrato - Convenio	Prest, servicios para diseñar y ejecutar procesos informativos y formativos dirigidos a los jóvenes guías y promotores ambientales. Tendientes a la consolidación de una cultura ambiental de protección con medio ambiente que conlleve a fortalecer (7.1.)
Partes involucradas	Fabio Parra
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	05/11/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/11/2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	04/11/2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/11/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.208.000
Valor final del Contrato -	29.208.000

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	29.208.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	786
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para diseñar e implementar estrategias pedagógicas de divulgación y capacitación orientadas a apoyar la ejecución de los proyectos misionales propios de la subdirección de gestión social (7.1.)
Partes involucradas	Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	13/11/2009
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/11/2009
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/09/2010
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/09/2010
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	864,317,548
Valor final del Contrato - Convenio ($)	864,317,548
Fuentes de financiación	
Entidad	UNAD
Valor financiado por cada Entidad	41.158.930
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	5%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	823.158.618
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	95%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	499
Objeto del Contrato - Convenio	Diseñar y ejecutar acciones pedagógicas y participativas para contribuir protección y manejo sostenible ambiente y establecimiento pautas convivencia armónica comunidad entorno natural, fortalecimiento capacidad autogestión comunitaria (7.1.)
Partes involucradas	CAR- ECOPETROL
Plazo de ejecución	28 meses
Fecha de suscripción	2010/12/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/12/2010

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	05/04/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	29/04/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	510.100.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	510.100.000
Fuentes de financiación	
Entidad	ECOPETROL
Valor financiado por cada Entidad	356.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	69.8%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	154.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	30.2%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2

No Contrato - Convenio	169
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de formulación, programación y ejecución de acciones de comunicación educativa en cumplimiento a la estrategia de la política nacional de educación ambiental (7.1)
Partes involucradas	Lyda Tatiana Muñoz
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	2012/04/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/05/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/02/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	36.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	36.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	36,000,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar

	conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	570
Objeto del Contrato - Convenio	Apoyo técnico y asistencia administrativa para la recopilación y sistematización de la información y procesos generados en el marco de la ejecución del proyecto de educación ambiental (7.1)
Partes involucradas	Mariam Alejandra Alarcón
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2012/08/16
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21/08/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/08/15
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/09/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.093.432
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.093.432
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.093.432
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la

	comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	322
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la coordinación técnica, gestión administrativa y operativa en campo, para la ejecución de programas, proyectos, acciones y actividades necesarias para el convenio 00587 de 2011, suscrito entre la CAR y ECOPETROL (7.1)
Partes involucradas	LUZ AMADA CASTRO
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2012/05/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	06/06/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/01/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.280.071
Valor final del Contrato - Convenio ($)	27.280.071
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	27.280.071
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la

	comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	361
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de chalecos camisetas y gorras como elementos de identificación de los actores del programa "niños defensores del agua" dentro del convenio nº 499 de 201, suscrito con ECOPETROL (7.1)
Partes involucradas	Industrias Mclaren y Cia Ltda
Plazo de ejecución	45 días
Fecha de suscripción	2012/06/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/07/2012
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	45.839.032
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	22 DÍAS
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	15/02/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2013/03/01
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	95.200.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	141.039.032
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	141.039.032
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	587
Objeto del Contrato - Convenio	Identificación del convenio "aunar esfuerzos para ejecutar acciones pedagógicas y participativas que contribuyan a la protección y manejo sostenible del medio ambiente y al establecimiento de pautas de convivencia armónica entre la comunidad y el entorno natural que incidan en las instituciones educativas y la construcción de un nuevo (a) ciudadano (a) para la sociedad, a través del desarrollo de componentes en los proyectos ambientales escolares (PRAES) y el programa niños defensores del agua y jóvenes pregoneros ambientales." (7.1)
Partes involucradas	William Orlando Moscoso Peña
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2012/09/05
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/09/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	04/05/2013
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	06/05/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	43.886.176

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	43.886.176
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	43.886.176
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	428
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la ejecución técnica y operativa en campo, de los programas, proyectos, acciones y actividades necesarias para la ejecución de convenio 000587 de 2011, suscrito entre la CAR y ECOPETROL, en los municipios con jurisdicción en la oficinas provinciales de Ubaté, Chiquinquirá, Rio Negro, Bajo Magdalena Y Almeidas. (7.1)
Partes involucradas	Julieta Lucia Fajardo Téllez
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2012/07/11
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13/07/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2012/12/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/12/2012
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.330.565
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.330.565
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.330.565
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	390
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios a la subdirección de gestión social, para la creación y elaboración de piezas educativas, divulgativas e informativas desarrolladas en el marco de los proyectos y servicios que en materia de educación ambiental adelante el proceso de gestión ambiental participativa. (7.1)
Partes involucradas	Gabriel Alberto Moreno
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2012/06/26
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/07/2012
Modificaciones en tiempo	30 días

(prorrogas) Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/06/25
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/08/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33.813.432
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33.813.432
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	33.813.432
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	333
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la formulación de planes de acción de educación ambiental en los municipios seleccionados, incorporando la gestión del riesgo y el cambio

	climático.(7.1)
Partes involucradas	Claudia Verónica Collante
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2012/06/06
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/06/2012
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	60 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/02/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	19/03/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.999.992
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.999.992
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.999.992
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	531
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para ejecutar un programa de capacitación en cumplimiento de lo establecido en la ley 1368 de 2009, dirigido a los miembros de los concejos municipales y a los alcaldes municipales en temas de educación ambiental y gestión del riesgo, régimen sancionatorio ambiental de que trata la ley 1333 de 2009. (7.1)
Partes involucradas	Carmen Lucia Sánchez
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2012/07/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/08/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/26
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.991.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.991.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	59.991.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	821
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para capacitar y apoyar a los actores sociales del territorio car, en el fortalecimiento de estrategias de comunicación educativa que les permita socializar procesos, experiencias, testimonios en educación ambiental a través de la utilización de los medios de comunicación regional y local. (7.1)
Partes involucradas	Julián Andrés Rincón
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2012/12/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/01/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/10/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	19/12/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.399.140
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.399.140
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	73.399.140
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en

	general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	810
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios artísticos para la producción y grabación profesional de rondas infantiles ambientales, villancicos ambientales e himno institucional en desarrollo del proyecto "formación de valores humanos y ambientales para la gestión sostenible de los recursos naturales" (7.1)
Partes involucradas	Hildo Ariel Aguirre Daza
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	2012/12/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	14/12/2012
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/01/11
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/05/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	60.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	934
Objeto del Contrato - Convenio	Creación y elaboración de piezas educativas y herramientas pedagógicas que sirvan de instrumento de aprendizaje para la ejecución de programas de educación ambiental con niños jóvenes y adultos de la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR. (7.1)
Partes involucradas	Consorcio car 2012
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2012/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/01/2013
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	12,492,000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días 30 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2013/04/30
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/12/2013
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	136,451,250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	148,943,250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	148,943,250
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	844
Objeto del Contrato - Convenio	Diseñar, implementar y evaluar acciones de educación ambiental en cumplimiento de las estrategias de PRAES, comunicación educativa, etnoeducación y dinamizadores ambientales (7.1)
Partes involucradas	Universidad Nacional de Colombia
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2012/12/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/01/2013
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	475.284.809
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	30 días 90 días 60 días 90 días 120 días
Fecha programada de	2013/10/20

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/07/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	971.633.526
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.446.918.335
Fuentes de financiación	
Entidad	IDEA
Valor financiado por cada Entidad	98.200.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.348.718.335
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	734

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la elaboración e implementación de estrategias, contenidos y propuestas de herramientas pedagógicas en el marco del procedimiento conservación de agua y suelo (7.1)
Partes involucradas	García Hernández Adriana Beatriz
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/07/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/07/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	02/02/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1138
Objeto del Contrato - Convenio	Plazo 2 meses, pagos de 50% a entrega boletería y a terminación cto. Participación en el programa sos al agua como estrategia de educación ambiental con actores sociales del territorio car para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el uso del recurso hídrico. (7.1)
Partes involucradas	Educación Entretenida S.A.S.
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	2013/11/27
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/12/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/02/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	81.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	81.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	81.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la

	comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	121
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la ejecución técnica, operativa y aditiva de programas, proyectos y acciones necesarias para continuar fortalecimiento cultura ambiental grupo niños defensores agua y jóvenes pregonero ambientales (7.1)
Partes involucradas	Mónica Díaz Ramírez
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2013/03/07
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/03/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	06/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	59.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del

	riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	586
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales en el fortalecimiento procesos intervención socioambiental, dirigidos a la prevención riesgos ambientales sobre comunidades áreas vulnerables municipios Guariba, R Negro, Bajo Magdalena Y Ubaté (7.1)
Partes involucradas	Sarmiento Naranjo José Edilberto
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2013/05/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	31/05/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	28/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/27
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.600.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.600.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.600.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en

conservación y recuperación del sistema lagunar	los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	680
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para adelantar la gestión social para la promoción de la estrategia de cultura ciudadana en el manejo y aprovecha miento de los residuos plásticos generados en el territorio car (7.1)
Partes involucradas	Ramírez Torres Leidy Julieth
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/06/17
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	20/06/2013
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	16.200.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	16/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/04/19
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	54.000.000

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	54.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	687
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales implementación proceso intervención socio ambiental, que conlleven al fortalecimiento cultura educación prevención ambiental gestión del riesgo, a partir conocimiento manejo recursos naturales de la provincia de Ubaté (7.1)
Partes involucradas	González Valenzuela Claudia Yaneth
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2013/06/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/06/2013
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	60 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	19/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/01/25
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.433.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.433.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	34.433.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	774
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para adelantar la gestión técnica para la promoción de la estrategia de cultura ciudadana en el manejo integral de residuos sólidos, con énfasis en plásticos generados en el territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Díaz Astudillo Luz Nidia
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2013/07/12
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	23/07/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	11/01/2014
Fecha real de terminación del	2014/01/22

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	99
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales de apoyo a la subdirección GSOC en la implementa con de un programa de comunicación educativa para fortalecer la cultura ambiental de nuestros actores sociales que habitan CCAS hidrog. Área CAR (7.1)
Partes involucradas	Muñoz Burgos Lyda Tatiana
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2013/03/04
Fecha del acta de inicio del	06/03/2013

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	03/01/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/01/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	59.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1156
Objeto del Contrato - Convenio	Plazo 3 meses, superv. Subd gsoc. Pago 90% a entrega de 5 kits y 10% a liquidación adquisición de kits para la elaboración de papel reciclado como herramienta pedagógica para la

	formación y fortalecimiento de la cultura ambiental de talentos en el marco del proceso de intervención socio ambiental sobre el manejo integral de residuos sólidos. (7.1)
Partes involucradas	Asociación Ambiental Nueva Era ASOAN
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	18/12/2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13/02/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	17/03/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/05/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.825.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.825.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	49.825.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1138
Objeto del Contrato - Convenio	Plazo 2 meses, superv. Subd gsoc., pagos de 50% a entrega boletería y a terminación cto. Participación en el programa sos al agua como estrategia de educación ambiental con actores sociales del territorio CAR para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el uso del recurso hídrico (7.1)
Partes involucradas	Educación Entretenida S.A.S.
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	27/11/2013
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/12/2013
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/02/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2014/02/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	81.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	81.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	81.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la

	comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	910
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la corporación autónoma regional car y la junta de acción comunal sector de la Laja Sucunchoque del municipio de Ubaté. (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal Sector La Laja Sucunchoque
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2014/09/15
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/09/2014
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	6.647.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	15/03/2015
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.297.904
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.944.904
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.584.708
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.360.196
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental

	en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	999
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal vereda centro del municipio de Fúquene. (7.1)
Partes involucradas	JAC Vereda Centro
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	01/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/10/2014
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/03/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/02/18
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.992.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.992.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.180.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8%
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	28.812.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	92%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1024
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda el palacio del municipio de Sutatausa (7.1)
Partes involucradas	JAC vereda Palacio
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	06/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/10/17
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	7.025.500
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 60 días 90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	05/04/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/06/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.629.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.654.500
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.627.500
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	3%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.027.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	97%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1154
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la asociación acueducto el granadillo, del municipio de Lenguazaque (7.1)
Partes involucradas	Asociación Acueducto El Granadillo
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	27/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/11/2014
Modificaciones en valor	9.034.445

(adiciones) Contrato - Convenio	
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 60 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/04/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/01/26
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	27.397.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	36.431.445
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.735.445
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	33.696.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	92%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1198
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Junta de Acción Comunal Gacheta el Carmen del municipio de Guachetá. (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal Gacheta El Carmen
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	14/11/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/13
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/12
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/05/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.676.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.676.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	27.676.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales

	como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1206
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal Guatancuy sector El Cedro del municipio de Ubaté. (7.1)
Partes involucradas	JAC vereda Guatancuy sector El Cedro
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	14/11/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/12/18
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	13/05/2015
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.930.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.930.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.130.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	92%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal,

	sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1303
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Asociación Administradora Comunitaria del Acueducto de la vereda Nemoga. (7.1)
Partes involucradas	Asociación Administradora Comunitaria del Acueducto de la vereda Nemoga
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/13
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	23/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/12
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.056.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.056.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.500.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.556.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1325
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Chapala del municipio de Cucunubá, Cundinamarca (7.1)
Partes involucradas	JAC vereda Chapala
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	26/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.970.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.970.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.860.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.110.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1347
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Asociación de Suscriptores del Acueducto Sector Moral vereda Peña Blanca (7.1)
Partes involucradas	Asociación de Suscriptores del Acueducto Sector Moral vereda Peña Blanca
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	29/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2014/01/14

Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	10.278.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	28/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/07/13
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.597.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.875.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.350.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.525.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1430
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal de la vereda Aposentos del municipio de Susa Cundinamarca (7.1)
Partes involucradas	JAC vereda Aposentos
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	31/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/05/22
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.158.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	38.158.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	36.658.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	96%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales

	como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1432
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Asociación de Usuarios del Acueducto de la vereda Aposentos del municipio de Susa Cundinamarca (7.1)
Partes involucradas	Acueducto ASOAPOSENTOS
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	31/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2015/01/23
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/06/2015
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33,006,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33,006,000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	4%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	31.506.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	96%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio:

sistema lagunar	administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	64
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales a la subdirección de gestión social en la implementación del proceso de intervención social de comunicación educativa para la y gestión ambiental, a través de la ejecución de estrategias comunicativas para fortalecer la cultura ambiental de nuestros actores sociales que habitan en las cuencas hidrográficas del territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Lyda Tatiana Muñoz
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/20
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/19
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/01/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.632.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.632.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	73.632.000

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	75
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la formulación de la gestión de los programas, proyectos, acciones que se adelanten con los niños defensores del agua y jóvenes pregoneros en las cuencas hidrográficas del territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Julieta lucia fajardo
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/01/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	67.392.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	67.392.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	67.392.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	79
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del plan de intervención social para ser desarrollado en los municipios de la jurisdicción oficina provincia de Chiquinquirá (7.1)
Partes involucradas	Gilma Brigite Bernal
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/02/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/20
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/04/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	60.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	151
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la ejecución técnica, operativa y administrativa de programas, proyectos, acciones necesarias para el fortalecimiento de la cultura ambiental a través de la visibilización y apropiación de los aprendizajes - general (7.1)
Partes involucradas	Faber Mauricio Sánchez Ibata
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/22
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/21
Fecha real de terminación del	27/01/2015

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.632.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.632.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	73.632.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	156
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión social para el fortalecimiento de la cultura ambiental a través de proyectos de reforestación con participación comunitaria en la protección de ecosistemas estratégicos (7.1)
Partes involucradas	María Fernanda Forero
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/22
Fecha del acta de inicio del	03/02/2014

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/21
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	02/02/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	67.392.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	67.392.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	67.392.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	185
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para apoyar a la SGSO en el fortalecimiento de al menos 35 Asojuntas de jurisdicción car en la conformación de comités socio-ambientales generadores de

	calidad de vida (7.1)
Partes involucradas	Edith Molina Molina
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2014/01/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	02/03/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/12/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	01/02/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.216.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.216.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	73.216.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad

Descripción	2
No Contrato - Convenio	206
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios para la implementación de estrategias y herramientas pedagógicas de la car para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el marco de las cuencas hidrográficas (7.1)
Partes involucradas	Mariam Alejandra Alarcón
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	2014/01/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	31/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30/01/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	48.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	48.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	48.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar

	conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	209
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la formulación, implementación y seguimiento de la gestión pedagógica de los programas, proyectos, acciones que se adelanten con los niños defensores del agua y jóvenes pregoneros en la cuenca hidrográfica del territorio car, en los municipios de la provincia de Almeidas, Chiquinquirá, Río Negro, Sabana Centro, Sabana Occidente y Ubaté (7.1)
Partes involucradas	Angélica Jiménez Martínez
Plazo de ejecución	12 Meses
Fecha de suscripción	2014/01/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	31/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30/01/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	67.392.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	67.392.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	67.392.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción,

	participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	217
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para el apoyo técnico y seguimiento en la implementación del proyecto "ciclo re ciclo" de manejo de los residuos sólidos en la jurisdicción CAR (7.1)
Partes involucradas	Luz Nidia Díaz Astudillo
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	2014/01/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/02/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	22/12/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	30/12/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	73.216.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	73.216.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	73.216.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del

	riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	237
Objeto del Contrato - Convenio	Cesión. Suspensión prestación servicios profesionales para el apoyo técnico en el fortalecimiento de los procesos de intervención socio - ambiental dirigidos a la prevención de riesgos ambientales sobre comunidades en áreas vulnerables de los municipios del territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Camilo Ernesto Santos Arévalo
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	2014/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/02/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/03/24
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24/04/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	63.488.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	63.488.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	63.488.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	248
Objeto del Contrato - Convenio	Prorroga implementación de talleres para la réplica de metodología WET de la UNESCO agua y educación a representantes de los acueductos veredales y municipales en el marco de las cuencas hidrográficas (7.1)
Partes involucradas	Luz Dary Carvajal Gómez
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2014/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/02/2014
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	70 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24/01/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	13/03/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.000.000
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	70.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	278
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios para la implementación de estrategias pedagógicas para el programa niños defensores del agua y jóvenes pregoneros en la of provincial definidas por la corporación para el fortalecimiento del proyecto de cultura ambiental en el marco de las cuencas hidrográficas del territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Yolima Yisel Murillo
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	2014/01/24
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/01/2014
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	02/03/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/03
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	332
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la formación y fomento del arte como estrategia educativa para el fortalecimiento de la cultura ambiental (7.1)
Partes involucradas	Fundación Cultural y Ecológica Colombiana
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	24/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/02/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	23/02/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	03/09/2014

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	62.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	62.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	FUND
Valor financiado por cada Entidad	30.100.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	49%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	31.900.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	51%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	422
Objeto del Contrato - Convenio	Contra entrega de kits suministro, transporte e instalación de herramientas pedagógicas como parques infantiles y elementos de amoblamiento, elaboradas en madera plástica, producidas a partir (7.1)

Partes involucradas	Unión Temporal Construcciones Sostenibles
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de suscripción	24/01/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/03/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/09/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	491.257.912
Valor final del Contrato - Convenio ($)	491.257.912
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	491.257.912
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2

No Contrato - Convenio	475
Objeto del Contrato - Convenio	Elaboración e implementación de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de la cultura ambiental en relación con las cuencas hidrográficas del territorio car. (7.1)
Partes involucradas	Pictograma Creativos S.A.
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	09/07/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/08/2014
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días 60 días 60 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/02/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	08/11/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios

	que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	545
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios por parte del centro de eventos y negocios expo Ubaté, para la participación en el evento expo Ubaté, como estrategia de comunicación educativa para socializar las acciones adelantadas en la implementación de los planes de intervención social en el marco de las cuencas hidrográficas (7.1)
Partes involucradas	Joaquín Darío Alvarado
Plazo de ejecución	1 mes
Fecha de suscripción	2014/07/23
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/08/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2014/08/22
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/08/2014
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	4.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	4.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	4.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra

	de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	564
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de gestión social en la implementación del programa de "emprendimiento social para la conservación ambiental" en los procesos de participación para la conservación y recuperación de microcuencas en el marco del desarrollo y ordenación de la cuenca (7.1)
Partes involucradas	Carlos Andrés Vargas
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	2014/07/29
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/01/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/28
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	03/04/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30,800,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30,800,000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30,800,000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio:

sistema lagunar	administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	577
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la gestión social en la implementación del proyecto de transformación de residuos en madera plástica. (7.1)
Partes involucradas	Leidy Julieth Ramírez
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	2014/07/30
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/08/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/01/29
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/02/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	666
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación servicios profesionales para la implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura ciudadana en el uso legal y eficiente de los recursos naturales en la jurisdicción CAR (7.1)
Partes involucradas	María Yaneth Rojas
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	2014/08/21
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25/08/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2015/02/05
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/02/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.700.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.700.000
Fuentes de financiación	

Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	29.700.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1006
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Naturaltour, para contribuir al fortalecimiento de capacidades locales comunitarias para la conservación ambiental con enfoque de reservas naturales campesinas en los municipios de Cucunubá y Ubaté. (7.1)
Partes involucradas	Naturaltour
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	02/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	14/10/2014
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	180 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	01/04/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	15/01/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25,562,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25,562,000
Fuentes de financiación	
Entidad	Naturaltour
Valor financiado por cada Entidad	25.042.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	23.042.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1011
Objeto del Contrato - Convenio	Liquidación suministro de kits con elementos e insumos necesarios para fortalecer los procesos de intervención socioambiental para la promoción de cultura y gestión ambiental integral en el uso (7.1)
Partes involucradas	Ferretería El Hidrante S.A.
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	03/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	20/10/2014

Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	02/05/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/08/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	2.313.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	2.313.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	2.313.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1036
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de estrategias para el abordaje de los lineamientos establecidos para la promoción del ecoturismo en el territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Sandra Cecilia Walteros Torres

Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	08/10/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/10/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	07/02/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/02/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.724.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.724.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	25.724.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1053

Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la implementación de dos procesos de intervención socio-ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir del conocimiento del manejo de los recursos (7.1)
Partes involucradas	Luisa Fernanda Mora
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	2014/10/09
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/11/2014
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	04/03/2014
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2015/03/04
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.836.160
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.836.160
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.836.160
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1316
Objeto del Contrato - Convenio	Fortalecer la cultura ambiental de los habitantes del territorio car a través de proyectos comunitarios que involucren estrategias pedagógicas y participativas que permitan generar conciencia y aprehensión de los bienes y servicios ambientales que genera el árbol como elemento funcional de los ecosistemas (7.1)
Partes involucradas	Asociación de Suscriptores del Acueducto El Regazo
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	26/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/01/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/06/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	55.639.620
Valor final del Contrato - Convenio ($)	55.639.620
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	9.880.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	18%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	45.759.620
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	82%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.
Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1324
Objeto del Contrato - Convenio	ESP fortalecer la cultura ambiental de los habitantes del territorio car, a través de proyectos comunitarios que involucren estrategias pedagógicas y participativa (7.1)
Partes involucradas	Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	26/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/01/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/06/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	623.534.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	623.534.400
Fuentes de financiación	
Entidad	FEDECUNDINAMARCAI
Valor financiado por cada Entidad	249.189.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	40%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	374.345.401
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	60%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la

	comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1361
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la dimensión pedagógica y técnica del proyecto ambiental escolar bajo el enfoque de gestión ambiental integral (7.1)
Partes involucradas	Corp. Universidad Libre
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	30/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/03/2015
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	183,600,000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	60 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	20/11/20|6
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	383.210.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	566.810.400
Fuentes de financiación	
Entidad	UNIVERSIDAD LIBRE
Valor financiado por cada Entidad	123.810.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	22%
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	CAR 443.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	78%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1362
Objeto del Contrato - Convenio	Fortalecer la cultura ambiental de los habitantes del territorio car, a través de proyectos comunitarios que involucren estrategias pedagógicas y participativas (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal Centro Fúquene
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	30/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	25/02/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24/08/22015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	91.577.723
Valor final del Contrato -	91.577.723

Convenio ($)	
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	16.680.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	81.637.079
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1364
Objeto del Contrato - Convenio	ESP fortalecer la cultura ambiental de los habitantes del territorio car, a través de proyectos comunitarios que involucren estrategias pedagógicas y participa (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal de Ático y Eneas del Municipio de Carmen
Plazo de ejecución	6 Meses
Fecha de suscripción	30/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	30/01/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/06/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2016/12/23
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	87.744.849
Valor final del Contrato - Convenio ($)	87.744.849
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	17.120.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	20%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	70.624.849
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	80%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1402
Objeto del Contrato - Convenio	Edición y producción de piezas educativas y divulgativas en desarrollo de la campaña pedagógica sembrado agua recogemos vida. (7.1)
Partes involucradas	EXPRECARDS SAS
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	31/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/01/2015

Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	150 días 120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/08/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10/12/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	971.348.156
Valor final del Contrato - Convenio ($)	971.348.156
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	971.348.156
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1420
Objeto del Contrato - Convenio	Realizar el diseño, ilustración, elaboración, edición, fotomecánica, impresión, encuadernación y demás actividades

	relacionadas que se requieran, de piezas educativas y divulgativas como apoyo a la (7.1)
Partes involucradas	Imprenta Nacional de Colombia
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	31/12/2014
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	19/01/2015
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	418,422,619
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	90 días 150 días 90 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/08/2015
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.078.580.153
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.497.002.772
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	1.497.002.772
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1163
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y La Junta De Acción Comunal de Guata del municipio de Fúquene departamento de Cundinamarca, para contribuir a las capacidades locales (7.1)
Partes involucradas	JAC Guata
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	23/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	25.033.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	25.033.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.320.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	23.713.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la

	comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1165
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda Chinzaque del municipio de Fúquene (7.1)
Partes involucradas	JAC Chinzaque
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	40.401.944
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.797.944
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.081.944
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.716.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1284
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda Taravita centro del municipio de Fúquene (7.1)
Partes involucradas	JAC Tarabita Centro
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	06/08/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	05/02/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	24/09/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	29.960.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	29.960.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.654.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.306.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1292
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal inspección vereda la Capellanía del municipio de Fúquene (7.1)
Partes involucradas	JAC Capellanía
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	28/10/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/04/2016
Fecha real de terminación del	12/09/2016

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	49.256.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	49.256.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.574.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	46.682.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1318
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y la junta de acción comunal de la vereda Nemoga del municipio de Fúquene. (7.1)

Partes involucradas	JAC Nemoga
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2019
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.574.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.574.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.768.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	30.806.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio). frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7,1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a

	recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente,

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1333
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal vereda la Peña sector del Soche del municipio de Fúquene (7.1)
Partes involucradas	JAC La Peña
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2019
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	34.562.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	34.562.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.787.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.775.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio). frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7,1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción,

	participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente,

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1078
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio del municipio de Guachetá (7.1)
Partes involucradas	JAC San Antonio
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	17/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2019
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	39.852.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39.852.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.011.736
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.841.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1120
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda la isla del municipio de Guachetá Cundinamarca (7.1)
Partes involucradas	JAC La Isla
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	19/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.895.297
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.895.297
Fuentes de financiación	

Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.058.297
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	35.837.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1170
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda Nengua (7.1)
Partes involucradas	JAC Nengua
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	46.938.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	46.938.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.453.760
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.485.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1169
Objeto del Contrato - Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y LA ASOCIACIÓN ACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA PUNTA DE CRUZ DEL MUNICIPIO DE SUSA (7.1)
Partes involucradas	ACUEDUCTO BUENOS AIRES
Plazo de ejecución	6 meses

Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2016
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	N/A
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 DÍAS
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	39,151,108
Valor final del Contrato - Convenio ($)	39,151,108
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.980.108
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.171.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios

	que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1181
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y la junta de acción comunal de la vereda Timinguita del municipio de Susa (7.1)
Partes involucradas	JAC Timinguita
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	09/07/2016
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	08/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	27/08/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	50.461.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	50.461.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.585.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	47.876.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental

	en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1307
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Asociación de Usuarios de Acueducto vereda Pedregal del municipio de Sutatausa. (7.1)
Partes involucradas	Acueducto pedregal
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	15/09/206
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22,826,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22,826,000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	21.662.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	21.662.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1310
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y la junta de acción comunal de la vereda Concubita del municipio de Sutatausa Cundinamarca (7.1)
Partes involucradas	JAC Concubita
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	24/06/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/07/2015
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	15/09/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	28.531.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	28.531.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	1.969.671
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	2%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.531.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	92%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	127
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en el proceso de uso eficiente intervención socioambiental del agua, en el marco del fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las estrategias pedagógicas adelantadas en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Julieta Lucia Fajardo Téllez
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	17/02/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	10/03/2015
Fecha programada de terminación del Contrato -	16/01/2016

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/02/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	64.521.006
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.521.006
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.521.006
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	207
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento, seguimiento y evaluación del proceso de intervención socioambiental uso eficiente del agua, en el marco del programa niños defensores del agua, así como a las estrategias pedagógicas adelantados con estos actores sociales en el territorio CAR. (7.1)

Partes involucradas	Zayda Alejandra Avendaño Mora
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	23/02/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	10/03/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	22/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/02/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	58.619.374
Valor final del Contrato - Convenio ($)	58.619.374
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	58.619.374
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2

No Contrato - Convenio	1432
Objeto del Contrato - Convenio	Adquisición de chalecos, camisetas y gorras, como elementos de identificación de los actores del programa niños defensores del agua dentro del marco del proceso de intervención socioambiental uso eficiente del agua. (7.1)
Partes involucradas	Fernando guerrero
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	01/10/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/10/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/12/2015
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/03/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	419,484,000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	419,484,000
Fuentes de financiación	
Entidad	
Valor financiado por cada Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar

	conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	893
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para profesionales para la gestión técnica en el fortalecimiento, seguimiento y evaluación del proceso de intervención socio ambiental uso eficiente del agua, en el marco de las estrategias pedagógicas adelantados con estos actores sociales en el territorio car. (7.1)
Partes involucradas	Luis Gabriel Zambrano Malagón
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	28/04/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	12/05/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/02/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/03/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	54.306.720
Valor final del Contrato - Convenio ($)	54.306.720
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	54.306.720
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	950
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para la gestión técnica en el fortalecimiento, seguimiento y evaluación del proceso de intervención socio ambiental uso eficiente del agua, en el marco de las estrategias pedagógicas adelantados con estos actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Martha Patricia Galindo
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	06/05/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/05/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	05/03/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/03/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	54.306.720
Valor final del Contrato - Convenio ($)	54.306.720
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	54.306.720
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del

	riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	849
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento seguimiento y evaluación de la implementación de la metodología WET por los actores sociales del territorio car, en el marco del proceso socioambiental uso eficiente del agua (7.1)
Partes involucradas	Angie Gabriela Olaya
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	21/04/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	04/05/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	03/02/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	48.876.048
Valor final del Contrato - Convenio ($)	48.876.048
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	48.876.048
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	175
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar el proceso de fortalecimiento, seguimiento y evaluación de la estrategia escuela eco eficientes desde la dimensión técnica y en el marco de la gestión ambiental integral para el fortalecimiento a los proyectos ambientales escolares (7.1)
Partes involucradas	Elsa Carolina Alfaro Herrera
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	20/02/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/02/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	19/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	60.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	60.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	60.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	467
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión técnica para el fortalecimiento de la cultura ambiental a través de proyectos de reforestación con participación comunitaria en la protección de ecosistemas estratégicos. (7.1)
Partes involucradas	Faber Mauricio Sánchez Ibata
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	12/03/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/03/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	16/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/01/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	64.095.060

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	64.095.060
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	64.095.060
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	337
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión, seguimiento y evaluación socioambiental en el marco del proceso socioambiental ecosistemas estratégicos con la implementación de la estrategia cultura del árbol, a través de proyectos de reforestación con participación comunitaria en la protección de ecosistemas estratégicos, presentados por organizaciones de la jurisdicción CAR (7.1)
Partes involucradas	María Fernanda Forero Mogollón
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	03/03/2015
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	10/03/2015
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	02/02/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/02/2016
Avance financiero del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	70.504.566
Valor final del Contrato - Convenio ($)	70.504.566
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	70.504.566
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	177
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la supervisión técnica, operativa y administrativa de los procesos de intervención denominado fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico, en el marco del fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las estrategias de intervención adelantadas en el territorio car (7.1)
Partes involucradas	Mónica Díaz Ramírez
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	20/02/2015
Fecha del acta de inicio del	27/02/2015

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	19/01/2016
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26/091/2016
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	83.924.754
Valor final del Contrato - Convenio ($)	83.924.754
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	83.924.754
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	362
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la coordinación de las acciones en la implementación de estrategias educativas de cultura del agua y el seguimiento técnico, administrativo,

	financiero, contable y jurídico de los contratos y convenios que se generen en el marco del proyecto fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico. (7.1)
Partes involucradas	Mónica Díaz Ramírez
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	14/03/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	18/03/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	13/02/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	17/02/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	87.703.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	87.703.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	87.703.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	411
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la ejecución, fortalecimiento y continuidad del eje temático fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico, en el marco de la estrategia del programa niños defensores del agua y de las estrategias pedagógicas adelantadas con actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Zayda Alejandra Avendaño
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	01/04/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	55.900.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	55.900.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	55.900.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	432
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la ejecución, fortalecimiento y continuidad del eje temático fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico, en el marco de las estrategias de cultura del agua adelantadas con actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Julieta Lucia Fajardo Téllez
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	28/03/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	61.510.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.510.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	61.510.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del

	riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	384
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para adelantar los procesos de implementación, seguimiento técnico de la estrategia eco escuelas en el marco de la gestión ambiental integral para el fortalecimiento a los proyectos ambientales escolares (7.1)
Partes involucradas	Elsa Carolina Alfaro Herrera
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	17/03/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	23/03/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	16/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	22/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	57.695.252
Valor final del Contrato - Convenio ($)	57.695.252
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	57.695.252
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	905
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la ejecución técnica, fortalecimiento y continuidad en el eje temático fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico, en el marco de las estrategias educativas de cultura del agua adelantas con los actores sociales del territorio car. (7.1)
Partes involucradas	Oscar Julián Arenas
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	03/06/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	10/06/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	02/02/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	09/02/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.576.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.576.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	45.576.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	897
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la ejecución técnica en el temático fortalecimiento de la cultura ambiental para la gestión del recurso hídrico, en el marco de la estrategia educativa de recolección de aguas lluvias y en cultura del agua adelantas con los actores sociales del territorio CAR (7.1)
Partes involucradas	Diana Gabriela Contreras
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	02/06/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	13/06/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	01/02/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/02/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado

Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	32.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	32.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	32.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	427
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la implementación, fortalecimiento y continuidad de la metodología agua y educación – WET en actores sociales del territorio car, en el marco del plan estratégico cultura del agua. (7.1)
Partes involucradas	Angie Gabriela Olaya
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	28/03/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	01/04/2016
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	27/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	31/01/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato -	100%

Convenio (%)	
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	56.970.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.970.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	56.970.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1500
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal vereda la Miña del municipio de Guachetá, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal vereda Miña
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	13/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato -	12/11/2017

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	21.347.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	21.347.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.303.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	10%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	19.044.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	90%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1501
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de

	Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal de la vereda Monroy del municipio de Guachetá Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal vereda Monroy
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	13/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	21/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/11/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	20/02/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.911.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.911.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.261.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	12%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	16.650.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	88%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la

	comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1508
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la junta de acción comunal de la vereda Soaga del municipio de Ubaté, Departamento de Cundinamarca, (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal vereda Soaga
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	13/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	0602/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/11/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	05/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	42.841.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	42.841.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.503.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	40.338.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal,

	sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1511
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal vereda Nuevo Fúquene municipio de Fúquene Departamento de Cundinamarca como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1)
Partes involucradas	JAC vereda Nuevo Fúquene
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	13/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/11/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/03/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33.649.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33.649.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.303.000
Porcentaje de financiación por	7%

cada Entidad (%)	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	31.346.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1512
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal de la vereda Guatancuy alto del municipio de Ubaté, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales. (7.1)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal Guatancuy Alto
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	13/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	12/11/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	12/11/2017
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.877.000

Valor final del Contrato - Convenio ($)	38.877.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.691.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	36.186.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1604
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de las veredas Rasgata y de otras de los municipios de Tausa, Nemocón, Cucunubá, Sucunchoque. (7.1)
Partes involucradas	Asociación de usuarios del acueducto regional de las veredas Rasgata y de otras de los municipios de Tausa , Nemocón, Cucunubá Y Sutatausa
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	30/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/11/2017

Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	44.540.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	44.540.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.699.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	41.841.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1613
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y la asociación de usuarios del acueducto

	interveredal Sucunchoque del municipio de Ubaté (7.1)
Partes involucradas	Asociación de Usuarios del Acueducto interveredal Sucunchoque
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	30/12/2016
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	22/02/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	29/11/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.358.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.358.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.795.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	7%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	42.563.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	93%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios

	que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	558
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la coordinación de las acciones en la implementación de estrategias educativas de cultura del agua y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos y convenios que se generen en el marco del plan estratégico cultura del agua (7.1.)
Partes involucradas	Mónica Díaz Ramírez
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	10/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	16/03/2017
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	8.411.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	30 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	15/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	15/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	75.699.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	84.110.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	84.110.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental

	en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	356
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para gestión pedagógica en la ejecución, seguimiento y continuidad del plan estratégico cultura del agua, en el marco de la actividad niños defensores del agua y de las demás actividades adelantadas con actores sociales en el territorio CAR (7.1.)
Partes involucradas	Teresa Suarez
Plazo de ejecución	10 meses
Fecha de suscripción	01/03/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/03/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	06/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	59.800.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	59.800.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	59.800.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e

eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1136
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la prestación de servicios profesionales para la gestión social en la ejecución del plan estratégico cultura del agua, actividades estratégicas socioambientales para la protección de humedales, adelantadas con actores sociales pertenecientes al complejo lagunar Fúquene, Cucunubá, palacio (7.1.)
Partes involucradas	Esperanza Sicard Abad
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	26/04/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/05/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	58.539.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	58.539.800

Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	58.539.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	961
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la ejecución del plan estratégico cultura del agua, actividad estrategias socioambientales para la protección de humedales, adelantadas con actores sociales pertenecientes al complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. (7.1.)
Partes involucradas	Alexander Espinel
Plazo de ejecución	9 meses
Fecha de suscripción	05/04/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	18/04/2017
Modificaciones en valor (adiciones) Contrato - Convenio	17.300.000
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	120 días
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	04/01/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	17/05/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	38.925.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	56.225.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	56.225.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	5
No Contrato - Convenio	1205
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la atención de los ciudadanos que requieren trámites y servicios de la corporación y para la atención de los derechos de petición general, en cumplimiento a la implementación del plan institucional de atención y servicio al ciudadano (7.1)
Partes involucradas	Rene Mauricio Ortegón Rodríguez
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción	05/05/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	12/05/2017
Fecha programada de	04/12/2017

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/12/20|7
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	33.531.512
Valor final del Contrato - Convenio ($)	33.531.512
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	33.531.512
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1734
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo en la ejecución del plan estratégico cultura del agua en el marco de la actividad estrategias socioambientales para la protección e humedales adelantadas con actores sociales pertenecientes al complejo lagunas Fúquene, Cucunubá y Palacio (7.1)

Partes involucradas	Laura Carolina Correa Rodríguez
Plazo de ejecución	3 Meses
Fecha de suscripción	02/10/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	17/10/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	01/01/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	16/01/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	8.400.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	8.400.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	8.400.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12

No Contrato - Convenio	241
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y junta de acción comunal vereda Coquira del municipio de Susa, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1.)
Partes involucradas	Coquira
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	22/02/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	12/04/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21/01/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.092.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.092.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.203.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	13%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.889.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	87%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	250
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y JAC Media Luna del municipio Cucunubá, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales. (7.1.)
Partes involucradas	Media Luna
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22/02/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/04/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21/12/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	15.799.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	15.799.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.203.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	13%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	15.799.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	87%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio:

sistema lagunar	administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	252
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Junta de Acción Comunal vereda Charquira del Municipio Carmen De Carupa, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales. (7.1.)
Partes involucradas	Charquira
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22/02/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/04/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21/10/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	30.591.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	30.591.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.491.000

Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	9%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	28.100.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	91%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	255
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Junta de Acción Comunal vereda la fragua del municipio Susa, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1.)
Partes involucradas	La Fragua
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22/02/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/04/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	21/10/2017
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	02/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%

Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	16.287.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	16.287.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.299.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	15%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	13.979.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	85%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	258
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y junta de acción comunal vereda la florida del municipio Cucunubá, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de capacidades locales (7.1.)
Partes involucradas	La Florida
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de suscripción	22/02/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	11/04/2017
Fecha programada de	21/10/2017

terminación del Contrato - Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	10/12/2017
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	35.884.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	35.884.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.603.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	8%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	33.281.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	92%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1367

Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y la junta de acción comunal de la vereda lagunitas del municipio de Tausa, Departamento de Cundinamarca, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1.)
Partes involucradas	Junta de Acción Comunal veredal Lagunitas
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	26/05/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/06/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/04/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/05/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	47.433.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	47.433.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.583.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	44.850.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía

	y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	12
No Contrato - Convenio	1423
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car y la junta de acción comunal de la vereda espinal alisal del municipio de Lenguazaque, como aporte al fortalecimiento de las capacidades locales (7.1.)
Partes involucradas	Juntas de Acción Comunal vereda Espinal -Alisal
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	26/05/2017
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	15/06/2017
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/04/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	14/05/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.528.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.528.000
Fuentes de financiación	
Entidad	JAC
Valor financiado por cada Entidad	2.379.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	6%
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	43.149.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	94%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio:

sistema lagunar	administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	853
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo pedagógico en la continuidad en la ejecución del plan estratégico de cultura del agua. (7.1)
Partes involucradas	Leidy Fernanda Gamboa Sierra
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	25/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/02/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24/07/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/08/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	18.938.400
Valor final del Contrato - Convenio ($)	18.938.400
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	18.938.400
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%

Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2581
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios para el apoyo pedagógico en la continuidad en la ejecución del plan estratégico de cultura del agua. (7.1)
Partes involucradas	Leidy Fernanda Gamboa Sierra
Plazo de ejecución	3 meses
Fecha de suscripción	01/10/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	12/10/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	30/12/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	11/01/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	9.469.200
Valor final del Contrato - Convenio ($)	9.469.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR

Valor financiado por cada Entidad	9.469.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	180
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la etapa de seguimiento evaluación y fortalecimiento del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio car. (7.1)
Partes involucradas	María Teresa Suarez Rodríguez
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	18/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/02/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	17/07/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	06/08/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato -	37.315.200

Convenio ($)	
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.315.200
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.315.200
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2028
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la etapa de seguimiento evaluación y fortalecimiento del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio car. (7.1)
Partes involucradas	María Teresa Suarez Rodríguez
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	11/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/09/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	24.876.800
Valor final del Contrato - Convenio ($)	24.876.800
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	24.876.800
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	178
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para ejecución de las etapas de seguimiento, fortalecimiento y evaluación del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Elsa Carolina Alfaro Herrera
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	18/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/02/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	17/07/2018
Fecha real de terminación del	06/08/2018

Contrato - Convenio	
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	37.140.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	37.140.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	37.140.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	247
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión técnica y operativa en las etapas de seguimiento y fortalecimiento del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Michael Andrés Conde Valbuena
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	19/01/2018
Fecha del acta de inicio del	08/02/2018

Contrato - Convenio	
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/07/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/08/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	26.988.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	26.988.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	26.988.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	495
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión técnica y operativa del plan estratégico cultura del agua, en el marco de las estrategias lluvia para la vida y de las demás adelantadas con actores sociales en el territorio CAR.(7.1)
Partes involucradas	Jimmy Andrés Muñoz Ramírez
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	19/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	08/02/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/07/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	07/08/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	22.064.640
Valor final del Contrato - Convenio ($)	22.064.640
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	22.064.640
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a

	recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	57
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión técnica, operativa y seguimiento en las etapas de seguimiento del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Alberth Mauricio Tinjacá
Plazo de ejecución	11 meses
Fecha de suscripción	16/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	24/01/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	17/12/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	23/12/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	61.903.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	61.903.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	61.903.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción,

	participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2132
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión técnica en la etapa de seguimiento y continuidad del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Michael Andrés Conde Valbuena
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	12/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	27/09/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	26/01/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.992.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.992.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.992.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental

	en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2487
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión técnica en la etapa de seguimiento y continuidad del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Elsa María Valdibieso
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	25/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/10/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/02/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	17.992.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	17.992.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	17.992.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción

- convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2435
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y operativo en la etapa de seguimiento y continuidad del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Jimmy Andrés Muñoz Ramírez
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	21/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/10/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	20/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/02/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.709.760
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.709.760
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada	14.709.760

Entidad	
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	360
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión social en la primera fase de implementación del componente social del plan de manejo ambiental para el distrito regional de manejo integrado en el marco de las estrategias socioambientales para la protección de humedales, adelantadas con actores sociales pertenecientes al complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. (7.1)
Partes involucradas	Esperanza Sicard Abad
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha de suscripción	19/01/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	07/02/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	18/07/2018
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	06/08/2018
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato -	Terminado

Convenio	
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	45.216.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	45.216.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	45.216.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	1647
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión pedagógica en la etapa de seguimiento y continuidad de la estrategia socio ambiental para la protección de humedales en el marco del plan estratégico cultura del agua en el territorio CAR.(7.1)
Partes involucradas	Sandra Milena Lancheros Redondo
Plazo de ejecución	5 meses
Fecha de suscripción	24/08/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	03/09/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	23/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	02/02/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%

Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2157
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales para la gestión socioambiental en la etapa de seguimiento y continuidad del plan estratégico cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	María Fernanda Forero Mogollón
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	13/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	26/09/2018
Fecha programada de terminación del Contrato -	12/01/2019

Convenio	
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	25/01/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	20.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	20.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	2
No Contrato - Convenio	2515
Objeto del Contrato - Convenio	Prestación de servicios profesionales en la gestión socioambiental para el apoyo en la implementación del componente social del plan de manejo ambiental del distrito regional de manejo integrado en el marco de las estrategias socioambientales para la protección de humedales, adelantadas con actores sociales pertenecientes al complejo lagunar,

	Fúquene, Cucunubá y palacios cultura del agua y las actividades adelantadas con los actores sociales en el territorio CAR. (7.1)
Partes involucradas	Cristina Carolina Pusey Rose
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de suscripción	26/09/2018
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	05/10/2018
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	24/01/2019
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	04/02/2019
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	14.709.760
Valor final del Contrato - Convenio ($)	14.709.760
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Valor financiado por cada Entidad	14.709.760
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Mediante los contratos y convenios desarrollados en la zona e influencia de la Laguna de Fúquene en el marco de la acción 7.1, se ha logrado el fortalecimiento de la cultura ambiental en los diferentes actores sociales presentes en ese territorio: administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal, sectores productivos, instituciones educativas y comunidad en general; el establecimiento de procesos de educación ambiental en temas de recurso hídrico, residuos sólidos, gestión del riesgo, biodiversidad entre otros; la participación de la comunidad en solución de las problemáticas socioambientales como es la conservación de cuerpos de agua mediante siembra de árboles, cambio de hábitos en sus sistemas de producción, participación en la divulgación del trabajo mancomunado CAR - Comunidad, hábitos de ahorro y uso eficiente de agua y energía y muchas acciones más que finalmente al ser aplicadas por la comunidad intervenida, han llevado a la recuperación de la Laguna, además porque más que enseñar se ha ayudado a recuperar esa memoria histórica sobre los bienes y servicios que este ecosistema presta creando apropiación por su territorio y credibilidad en la Autoridad Ambiental para trabajar conjuntamente.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 7.2. Elaborar un plan de ecoturismo y uso público para la cuenca de la Laguna de Fúquene.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 1139 de 2009
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar y ejecutar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de los Planes de Manejo de la Laguna de Suesca, Plan de Uso Público de Pedro Palo y de la Laguna de Fúquene.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y la Universidad Militar Nueva Granada
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2009/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2010/02/08
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Suspensión Número 1 por dos (2) meses 07 días, del 30 de junio de 2010 al 06 de septiembre de 2010.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2010/07/07
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2010/09/14
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	324.500.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	324.500.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	295.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	91%
Entidad	Universidad Militar Nueva Granada
Valor financiado por cada Entidad	29.500.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	9%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los planes de ecoturismo y de uso público desarrollados en la zona de influencia de la laguna de Fúquene son fundamentales para solventar problemas sociales, ya que generan apropiación del territorio por parte de los habitantes del área de interés, se divulga conocimiento sobre la importancia de la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y se fomenta una forma diferente para la generación de trabajo y recursos económicos.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 7.2. Elaborar un plan de ecoturismo y uso público para la cuenca de la Laguna de Fúquene.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 833 de 2008
Objeto del Contrato - Convenio	Implementar acciones del Plan de Uso Público "Encuentre la Cucharita" y enriquecer dicho documento al caracterizar y definir una estrategia de fortalecimiento de la cadena de ecoturismo en la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"
Plazo de ejecución	Seis (6) meses.
Fecha de suscripción	2008/10/03
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2008/12/11
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1 por dos (2) meses, del 10 de junio de 2009 a 10 de agosto 2009.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2009/06/10
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2009/08/10
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	110.451.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	101.958.710
Fuentes de financiación	
Entidad	IAvH
Valor financiado por cada Entidad	291.363
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	26%
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	81.315.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	74%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los planes de ecoturismo y de uso público desarrollados en la zona de influencia de la laguna de Fúquene son fundamentales para solventar problemas sociales, ya que generan apropiación del territorio por parte de los habitantes del área de interés, se divulga conocimiento sobre la importancia de la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y se fomenta una

	forma diferente para la generación de trabajo y recursos económicos.

Proyecto o actividad	
Descripción	Acción 7.2. Elaborar un plan de ecoturismo y uso público para la cuenca de la Laguna de Fúquene.
No Contrato - Convenio	Convenio interadministrativo de asociación 789 de 2010
Objeto del Contrato - Convenio	Aunar y ejecutar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación del Plan de Uso Público de la Laguna de Fúquene.
Partes involucradas	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y La Universidad del Tolima
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses
Fecha de suscripción	2010/12/31
Fecha del acta de inicio del Contrato - Convenio	2011/02/17
Modificaciones en tiempo (prorrogas) Contrato - Convenio	Prorroga número 1 por dos (2) meses, del 17 de julio de 2011 a 16 de septiembre 2011. Prorroga número 2 por dos (2) meses, 17 de septiembre de 2011 a 17 de noviembre de 2011.
Fecha programada de terminación del Contrato - Convenio	2011/07/16
Fecha real de terminación del Contrato - Convenio	2011/11/16
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100%
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100%
Estado actual del Contrato - Convenio	Terminado - liquidado
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	200.000.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	200.000.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR Cundinamarca
Valor financiado por cada Entidad	200.000.000
Porcentaje de financiación por cada Entidad (%)	100%
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	Los planes de ecoturismo y de uso público desarrollados en la zona de influencia de la laguna de Fúquene son fundamentales para solventar problemas sociales, ya que generan apropiación del territorio por parte de los habitantes del área de interés, se divulga conocimiento sobre la importancia de la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y se fomenta una forma diferente para la generación de trabajo y recursos económicos.

Proyecto o actividad	
Descripción	7.3 Adelantar programas de investigación científica.
Objeto del Contrato - Convenio	Para el año 2016, se realizó el Plan de Manejo y Conservación del Roble (Quercus Humboldtii Bonpl.)
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	82.239.000
Valor final del Contrato - Convenio ($)	82.239.000
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El conocimiento de las especies de fauna y flora presentes en el ecosistema sujeto a protección, genera la posibilidad de diseñar herramientas para la conservación plasmadas en los programas y proyectos de los planes de manejo ambiental, que están dirigidos a mejorar cada una de las variables que puedan estar afectando a la viabilidad de la biodiversidad en la zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	7.3 Adelantar programas de investigación científica.
Objeto del Contrato - Convenio	Para el año 2017, se realizó el Plan de Conservación y Manejo del Pino Colombiano (Podocarpus Oleifolius D. Don ex Lamb)
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	92.848.250
Valor final del Contrato - Convenio ($)	92.848.250
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El conocimiento de las especies de fauna y flora presentes en el ecosistema sujeto a protección, genera la posibilidad de diseñar herramientas para la conservación plasmadas en los programas y proyectos de los planes de manejo ambiental, que están dirigidos a mejorar cada una de las variables que puedan estar afectando a la viabilidad de la biodiversidad en la zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	7.3 Adelantar programas de investigación científica.
Objeto del Contrato - Convenio	Para el año 2017, se realizó:

	Plan de Manejo y Conservación del Pato Andino (Oxyura Jamaicensis Andina) Plan de Conservación y Manejo del Polla Sabanera (Porphyriops Melanops Bogotensis) Plan de Prevención, Control y Manejo del Cangrejo Rojo Americano (Procambarus Clarkii) Plan de Prevención, Manejo y Control del Perro Feral (Canis Lupus Familiaris) Plan de Prevención, Control y Manejo de la Tilapia del Nilo (Oreochromis Niloticus) Plan de Prevención, Control y Manejo del Chamón (Molothrus Bonariensis)
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	258.699.350
Valor final del Contrato - Convenio ($)	258.699.350
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El conocimiento de las especies de fauna y flora presentes en el ecosistema sujeto a protección, genera la posibilidad de diseñar herramientas para la conservación plasmadas en los programas y proyectos de los planes de manejo ambiental, que están dirigidos a mejorar cada una de las variables que puedan estar afectando a la viabilidad de la biodiversidad en la zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	7.3 Adelantar programas de investigación científica.
Objeto del Contrato - Convenio	Para el año 2017, se realizó: El Diagnóstico y Monitoreo de Degradación de suelos por Salinización en el DMI Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacios El Protocoló para la Identificación y Evaluación de la Degradación de suelos por Salinización Zonificación de la Línea Base de Degradación de suelos por Salinización a Escalas Regional y Local" Área de la Jurisdicción CAR e " Informe Final Estrategias para la Implementación de la Política para la Gestión Sostenible de los suelos
Partes involucradas	CAR

Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	1.913.429.750
Valor final del Contrato - Convenio ($)	1.913.429.750
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	La identificación de los procesos relacionados con la degradación del suelo, permiten traducir estos aspectos en medidas y propuestas eficaces para mejorar la gestión y por ende detener los procesos que supongan perdida en la capacidad del suelo para el soporte de las actividades en la zona.

Proyecto o actividad	
Descripción	7.3 Adelantar programas de investigación científica.
Objeto del Contrato - Convenio	Para el año 2018, se realizó: Plan de Prevención, Manejo y Control de Acacia (Decurrens Willd) Plan de Conservación y Manejo del Pez Capitán de la Sabana (Eremophilus mutisii)
Partes involucradas	CAR
Avance financiero del Contrato - Convenio (%)	100
Avance físico del Contrato - Convenio (%)	100
Avance en tiempo del Contrato - Convenio (%)	100
Valor inicial del Contrato - Convenio ($)	66.603.877
Valor final del Contrato - Convenio ($)	66.603.877
Fuentes de financiación	
Entidad	CAR
Observación referente a la eficacia de la actividad (contrato - convenio), frente a la conservación y recuperación del sistema lagunar	El conocimiento de las especies de fauna y flora presentes en el ecosistema sujeto a protección, genera la posibilidad de diseñar herramientas para la conservación plasmadas en los programas y proyectos de los planes de manejo ambiental, que están dirigidos a mejorar cada una de las variables que puedan estar afectando a la viabilidad de la biodiversidad en la zona.