
Construcción de la cubierta del polideportivo de Mercedes de Calahorra, Cundinamarca  Chía

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo 

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10541  - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad 
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Objetivo

Cundinamarca Unidos podemos mas 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tejido social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: JÓVENES POR CUNDINAMARCA.
Subprograma JÓVENES CON DESARROLLO CULTURAL
Meta Producto 267 Mejorar 116 escenarios deportivos instalados, para fomentar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y los 
hábitos de vida saludable en la población joven del departamento en el cuatrienio 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4301  - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Programa

Estrategia Transversal

1054  - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si, marcamos la diferencia 2016-2019

Deporte

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

10.Con deporte formativo, competitivo y de alto rendimiento, Sí marcamos la diferencia 
Meta producto: 74 - Construir 15000 M2 de infraestructura recreativa y deportiva (Escenarios deportivos y recreativos) incluye: revisión y 
ajuste de diseños y , durante el periodo de gobierno                             
                       

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Carencia de infraestructura, dotación y programas adecuados para las prácticas deportivas y recreativas

La cancha deportiva de Mercedes de Calahorra es reconocida a nivel Departamental por la Calidad en los campeonatos de microfútbol que 
se realizan durante el año. Con la construcción de la cubierta se estaría mejorando las condiciones del escenario para que los deportistas de 
esta disciplina tengan un lugar seguro, cómodo y agradable para ellos y para sus familias

1 Escenario deportivos adecuado para el desarrollo de programas deportivos y recreativos
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. La práctica del deporte se realiza en espacios no 
adecuados que aumentan el riesgo de lesiones y la deserción 
de prácticas deportivas

 1.1 Deterioro de espacios existentes para el Deporte y la Recreación

 1.2 Falta de recursos económicos para construir la cubierta del polideportivo

Efectos directos Efectos indirectos

1. Migración de la comunidad a otros escenarios deportivos 
incrementándoles costos y tiempo no aprovechado

1.1 Descenso de la calidad de vida de la población

1.2 Aumento del ocio en la juventud y el sedentarismo
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A través de un convenio interadministrativo, el departamento aportara recursos por $400.000, el municipio aporta recursos por $300.000 con 
los cuales se cofinanciará el proyecto el cual será ejecutado por la administración municipal de Chía, con las correspondientes supervisiones 
por parte de los participantes. 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover el deporte, la 
Recreación, y aprovechamiento del tiempo libre, en 
todos los municipios del Departamento,  a través 
de: planes, programas y  proyectos en las áreas del 
deporte  la recreación  
 

Financiera

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover la práctica 
deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre 
mediante el desarrollo de programas y proyectos 
orientados a todas la población en todas los 
sectores del municipio.
 

Recursos financieros, técnicos y administrativos

Actor: Otro

Entidad: Población

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar de los 
programas deportivos ofrecidos por la 
administración municipal a través del Instituto 
Municipal de Recreación y deporte del municipio de 
Chía.
 

Beneficiario del proyecto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Barrio Mercedes de Calahorra Zona Urbana

Localización

Población afectada y objetivo

Número

126.647

Fuente de la información

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia IMRD

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Municipio de Chía, Cundinamarca

Número

2.800

Fuente de la información

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia IMRD

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 1.680 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

Femenino 1.120 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

Etarea (Edad) 0 a 14 años 320 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

15 a 19 años 480 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

20 a 59 años 1.920 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

Mayor de 60 años 80 Instituto Municipal de Recreación y deporte IMRD Chia

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

La práctica del deporte se realiza en 
espacios no adecuados que aumentan el 
riesgo de lesiones y la deserción de 
prácticas deportivas

Tener escenarios deportivos aptos y agradables para las prácticas deportivas

Causa indirecta 1.1 

Deterioro de espacios existentes para el 
Deporte y la Recreación

Mejoramiento de espacios deportivos que le permitan a la población un mayor esparcimiento

Causa indirecta 1.2 

Falta de recursos económicos para 
construir la cubierta del polideportivo

Gestionar los recursos económicos suficientes para para la adecuación de los escenarios deportivos

Objetivo general – Propósito

Construir la cubierta del polideportivo para aprovechar mejor el escenario deportivo, incentivando a actividades deportivas y recreativas.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Construcción de la cubierta para el escenario 
deportivo del sector Mercedes de calahorra

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de Obras públicas municipal

Problema central

Carencia de infraestructura, dotación y programas adecuados para las prácticas deportivas y recreativas

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Cubierta polideportivo Mercedes de Calahorra

Medido a través de

Unidad

Descripción

Polideportivo cubierto que permite maximizar la funcionalidad del
escenario

Año Oferta Demanda Déficit

2017 1.300,00 2.600,00 -1.300,00

2018 2.800,00 2.800,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra

Página 9 de 26

Identificación / Alternativas

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE MERCEDES DE CALAHORRA, CUNDINAMARCA  CHÍA

Impreso el 20/06/2017 10:09:10 a. m.



Análisis técnico de la alternativa

El polideportivo Mercedes de Calahorra, es el principal escenario deportivo donde la comunidad de esta vereda acude a prácticas deportivas 
diarias después de las jornadas de trabajo, y las actividades deportivas y recreativas que realizan los niños, jóvenes y adultos en tiempos 
libres y sano esparcimiento. Este escenario se encuentra al aire libre, lo que conlleva a que no se pueda utilizar cuando el tiempo es 
demasiado soleado o está lloviendo, e igualmente en horas de la noche se dificulta su utilización por la escasa iluminación. El proyecto 
consiste en la construcción de una cubierta en estructura metálica, tipo celosía tubular con columnas en acero estructural tipo HEA, 
cimentada sobre zapatas y pedestal en concreto reforzado, el cual irá unido a la superestructura mediante pernos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Barrio Mercedes de Calahorra Zona Urbana

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Medios y costos de transporte, 
Otros
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Tener escenarios deportivos aptos y agradables para las prácticas deportivas

Producto Actividad

1.1 Cancha adecuada

Medido a través de: Número de canchas

Cantidad: 1,00

Costo: $700.000.000,00

 

1.1.1 Obras preliminares

Costo: $63.168.542,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Estructuras en concreto

Costo: $156.173.110,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Interventoria

Costo: $40.302.267,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Instalaciones eléctricas

Costo: $18.764.365,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Carpintería Metálica

Costo: $282.774.864,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $700.000.000,00

Costo total de la alternativa: $700.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra
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Producto Actividad

1.1 Cancha adecuada

Medido a través de: Número de canchas

Cantidad: 1,00

Costo: $700.000.000,00

 

1.1.6 Cubierta

Costo: $83.429.995,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 Instalaciones sanitarias

Costo: $8.139.999,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 Pintura

Costo: $42.460.964,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 Administrativos

Costo: $4.785.894,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Obras preliminares

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

0 $1.457.736,00 $10.690.060,00 $48.591.187,00

1 $2.429.559,00

Total $1.457.736,00 $13.119.619,00 $48.591.187,00

Periodo Total

0 $60.738.983,00

1 $2.429.559,00

Total

Actividad    1.1.2 Estructuras en concreto

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales

0 $3.603.995,00 $26.429.296,00 $4.019.000,00 $116.114.161,00

1 $6.006.658,00

Total $3.603.995,00 $32.435.954,00 $4.019.000,00 $116.114.161,00

Periodo Total

0 $150.166.452,00

1 $6.006.658,00

Total

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra
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Actividad    1.1.3 Interventoria

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $40.302.267,00

Total $40.302.267,00

Periodo Total

0 $40.302.267,00

Total

Actividad    1.1.4 Instalaciones eléctricas

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $433.024,00 $3.175.508,00 $14.434.127,00

1 $721.706,00

Total $433.024,00 $3.897.214,00 $14.434.127,00

Periodo Total

0 $18.042.659,00

1 $721.706,00

Total
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Actividad    1.1.5 Carpintería Metálica

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $6.525.574,00 $54.252.352,00 $211.120.982,00

1 $10.875.956,00

Total $6.525.574,00 $65.128.308,00 $211.120.982,00

Periodo Total

0 $271.898.908,00

1 $10.875.956,00

Total

Actividad    1.1.6 Cubierta

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $1.925.308,00 $14.118.922,00 $64.176.919,00

1 $3.208.846,00

Total $1.925.308,00 $17.327.768,00 $64.176.919,00

Periodo Total

0 $80.221.149,00

1 $3.208.846,00

Total
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Actividad    1.1.7 Instalaciones sanitarias

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $187.846,00 $3.992.420,00 $3.646.656,00

1 $313.077,00

Total $187.846,00 $4.305.497,00 $3.646.656,00

Periodo Total

0 $7.826.922,00

1 $313.077,00

Total

Actividad    1.1.8 Pintura

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales

0 $979.868,00 $7.185.702,00 $1.334.116,00 $31.328.164,00

1 $1.633.114,00

Total $979.868,00 $8.818.816,00 $1.334.116,00 $31.328.164,00

Periodo Total

0 $40.827.850,00

1 $1.633.114,00

Total
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Actividad    1.1.9 Administrativos

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

0 $4.785.894,00

Total $4.785.894,00

Periodo Total

0 $4.785.894,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos  No aprobación Del Presente 

Proyecto
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No se realizaría el proyecto  Mejoramiento y seguimiento al 
Direccionamiento de Los Proyectos.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros  No aprobación de los recursos 
económicos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 Descontento de la comunidad Buscar apoyo económico con otras 
entidades

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Falta de mantenimiento 
periódico al escenario deportivo

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Deterioro del escenario deportivo Que la JAC gestione recursos con la 
alcaldía para el mantenimiento

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra
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Ahorro en costos en el alquiler de canchas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 336,00 $160.000,00 $53.760.000,00

2 336,00 $170.000,00 $57.120.000,00

 Ahorro en pago de transporte

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.400,00 $432.000,00 $604.800.000,00

2 1.400,00 $460.800,00 $645.120.000,00

Ahorro servicio de baño

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.400,00 $100.800,00 $141.120.000,00

2 1.400,00 $115.200,00 $161.280.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $799.680.000,00 $799.680.000,00

02 - Totales

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra
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2 $863.520.000,00 $863.520.000,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $560.660.950,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-560.660.950,9

1 $639.744.000,0 $0,0 $0,0 $25.188.916,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $614.555.084,0

2 $690.816.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $690.816.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción de la Cubierta del Polideportivo de Mercedes de Calahorra

$538.763.231,23 78,60 % $1,92 $208.268,23 $583.151.054,48 $224.313.522,09

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Cancha adecuada $583.151.054,48
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Cancha adecuada

Producto

Indicador

1.1.1 Cancha adecuadas  

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

2 1,00

Periodo Meta por periodo

1. Tener escenarios deportivos aptos y agradables para las prácticas deportivas

Indicadores de producto

Página 23 de 26

Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE MERCEDES DE CALAHORRA, CUNDINAMARCA  CHÍA

Impreso el 20/06/2017 10:09:13 a. m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016 

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de obras públicas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1
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Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

0 $374.811.084,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

1 $25.188.916,00

Total: $400.000.000,00

Entidad: CHÍA

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

0 $300.000.000,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

Total: $300.000.000,00

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

02 -  Fuentes de financiación

Programa presupuestal

4301  - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Construir la cubierta del polideportivo para 
aprovechar mejor el escenario deportivo, 
incentivando a actividades deportivas y 
recreativas.

Construcción de la 
cubierta para el 
escenario deportivo del 
sector Mercedes de 
calahorra

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Obras 
públicas municipal

 Se da viabilidad 
a la ejecución del 
proyecto

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Cancha adecuada Cancha adecuadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Obras 
Públicas

 Se logra la 
cofinanciación 
de los recursos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Obras preliminares(*)
1.1.2 - Estructuras en concreto(*)
1.1.3 - Interventoria(*)
1.1.4 - Instalaciones eléctricas(*)
1.1.5 - Carpintería Metálica(*)
1.1.6 - Cubierta(*)
1.1.7 - Instalaciones sanitarias(*)
1.1.8 - Pintura(*)
1.1.9 - Administrativos(*)

Nombre: Obras 
Contratadas Para 
Adecuación De La 
Infraestructura Física

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                     1.00

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se realiza el 
mantenimiento 
periódico al 
escenario 
deportivo 

(*) Actividades con ruta crítica
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